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Direzione Generale
Governo del Territorio Lavori Pubblici e Protezione Civile
U.0.D. - Genio Civile di Napoli

Oggetto: Lavori di Somma Urgenza, ai sensi dell’art.163 del D.Lgs n°® 50/2016 e degli artt. 18
e 67 della Legge Regionale n°® 3/2007, per il ripristino della funzionalitd idraulica del
canale denominato“Cerillo” alla loc. S. Anna - Comune di Bacoli (NA) -

Impresa: NEW VERDE SRL - P. IVA n. 04956271219 - legale rappresentante e direttore tecnico
Sig. Verde Andrea, nato a Napoli il 24.03.1982 - domiciliato per la carica presso la
sede legale della societa alla via G. De Falco n°14 — 80010 Quarto (NA);

Contratto: Stipulato in data 20.12.2017 (Prot. Regione Campania n. 841013/2017) e Registrato
in data 04.01.2018 al n. 21/3 presso I'Agenzia delle Entrare - Direzione Provinciale di

Napoli — Ufficio Territoriale di Napoli 1.

§

éIG: Z5F1F4C853  CUP: B84H17000810002

RELAZIONE SUL CONTO FINALE
E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

Perizia: con Decreto n. 17 del 18/10/2017 del Dirigente della UOD 500915 Genio Civile di
Napoli veniva approvata la perizia in linea tecnica dei lavori di somma urgenza, ai sensi
dell’art.163 del D.Lgs n°® 50/2016 e degli artt. 18 e 67 della Legge Regionale n° 3/2007, per il
ripristino della funzionalita idraulica del canale denominato™Cerillo” alla loc. S. Anna - Comune
di Bacoli (NA) - redatta da tecnici del Genio Civile di Napoli - dell'importo complessivo di Euro ~
50.000,00 di cui Euro 39.591,73 per lavori ed Euro 10.408,27 per somme a disposizione
dell’Amm.ne;

Aggiudicazione dei lavori: il R.U.P, dott. Ennio Ciervo, in data 10.07.2017, in regime di
somma urgenza, affidava i lavori di che trattasi all'impresa NEW VERDE SRL - P. IVA n.
04956271219 - legale rappresentante e direttore tecnico Sig. Verde Andrea, nato a Napoli il
24.03.1982 - domiciliato per la carica presso la sede legale della societa alla via G. De Falco
n°14 — 80010 Quarto (NA) - che offri un ribasso del 15,00% sullimporto a base di appalto -
impegnandosi ad eseguire i lavori per un importo netto di euro 33.666,78=

Perizie di variante:
Non sono state approvate perizie di variante;
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QUADRO ECONOMICO IN PERIZIA

A) Importo Lavori Euro 39.591,73 Euro  39.591,73
Incidenza sicurezza Euro 72,05 ‘
Importo soggetto a ribasso Euro 39.519,68

B)Somme a disposizione della Amministrazione

IVA 22% su Euro 39.591,73 Euro 8.710,18
Spese Tecniche 2% su Euro 39.591,73 Euro 791,83
Spese Generali e di Gestione Euro 906,26
Totale somme a disposizione Euro 10.408,27 Euro  10. 408,27
Totale A+B Euro 50.000,00

Atto di Cottimo Fiduciario: Stipulato in data 20.12.2017 (Prot. Regione Campania n.
841013/2017) e Registrato in data 04.01.2018 al n. 21/3 presso I'Agenzia delle Entrare -
Direzione Provinciale di Napoli — Ufficio Territoriale di Napoli 1.

Cauzione: a garanzia dell'osservanza degli oneri contrattuali la Soc. NEW VERDE SRL - Partita
IVA n. 04956271219 - legale rappresentante e direttore tecnico Sig. Verde Andrea, nato a
Napoli il 24.03.1982 - domiciliato per la carica presso la sede legale della societa alla via G. De
Falco n°14 — 80010 Quarto (NA) - ha costituito la cauzione definitiva, con la Elba Assicurazioni
S.p.A. Con sede sociale e direzione generale in Via Mecenate, 90 - 20138 Milano, mediante
‘polizza fidejussione n. 1107838 emessa dall'agenzia A.C.INSURANCE cod. 122 — Napoli in data
31.08.2017 nell'interesse della contraente ed a favore della Regione Campania fino alla
concorrenza di Euro 5.051,00 - importo congruo con quanto previsto dal Codice dei Contratti -
art. 103 del D.L.gs 50/2016 e ss.mm.ii. - Con la medesima fideiussione la societa assicuratrice
ha 3ltresi rinunciato all'eccezione di cui allart. 1957, comma 2, del Codice Civile.

Consegna dei lavori: 'affidamento e consegna dei lavori venne effettuata, sotto le riserve di
Legge, il giorno 10.07.2017 come risulta dall’apposito verbale;

Inizio lavori: i lavori ebbero inizio nello stesso giorno della consegna;
Sospensione dei lavori: i lavori furono sospesi dal giorno 08.08.2017 al giorno 29.08.2017;

Termine di ultimazione dei lavori: a termine dell’art. 10 del foglio di patti e condizioni,
allegato al contratto di appalto, i lavori dovevano essere ultimati entro 90 (novanta) giorni
dalla data di inizio e quindi (tenuto conto della sospensione) entro il 29.10.2017;

Ultimazione dei lavori: ¢ stata accertata per il giorno 28.10.2017, come risulta dal verbale
compilato in data data 30.10.2017; )

Andamento dei lavori: i lavori sono stati esequiti in conformita alla perizia approvata con
con decreto n. 17 del 18/10/2017 del Dirigente della UOD Genio Civile di Napoli e alle
disposizioni impartite dalla Direzione Lavori;

Assicurazione operai: I'Tmpresa ha provveduto, ad assicurare gli operai contro gli infortuni
. sul lavoro dal 08/08/2017 — identificativo richiesta DL 2017-08-08000374 del 08/08/2017 n.
- ~protocollo documento E-08/08/2017-33400-190079894, Portale Inall 33400 — Napoli, codice
( é{ ditta 14112666. :

Cessione del credito: non risulta che IITmpresa Soc. NEW VERDE SRL - P. IVA n.
: 04956271219 - legale rappresentante e direttore tecnico Sig. Verde Andrea, nato a Napoli il
4.03.1982 - domiciliato per la carica presso la sede legale della societa alla via G. De Falco
¥n°14 — 80010 Quarto (NA), abbia ceduto I'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o
.. procure a favore di terzi come da dichiarazione resa dal Dott. Ennio Ciervo - Responsabile del
= Procedimento;
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Certificati di acconto: Non sono stati emessi certificati di pagamento in acconto;

Stato finale dei lavori: dallo stato finale, redatto in data 18/01/2018, risulta che
I'ammontare complessivo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta del 15,00% e
comprensivo degli oneri per la sicurezza, e di Euro 33.536,33=

Pertanto, secondo il detto stato finale, resta il credito netto dell'Impresa di Euro 33.536,33 per
lavori, comprensivo dell'incidenza della sicurezza, oltre 1.V.A. al 22% pari ad Euro 7.377,99=

QUADRO ECONOMICO ALLO STATO FINALE

A) Lavori a misura Euro 39.442,10
Incidenza sicurezza Euro 70,25
Importo soggetto a ribasso dasta Euro 39.371,85
a detrarre il ribasso d'asta del 15% Euro 5.905,77
importo lavori al netto del ribasso d’asta Euro 33.466,08
incidenza sicurezza Euro 70,25
Sommano i lavori a misura, al netto del ribasso d'asta del 15%, Euro 33.536,33

B) Somme a disposizione della Amministrazione

IVA 22% su Euro 33.536,33 Euro  7.377,99
Spese Tecniche 2% su Euro 39.591,73 Euro 791,83
Spese Generali e di Gestione Euro 906,26
Totale somme a disposizione Euro  9.076,08

’ C) Economie sullimporto di perizia autorizzato Euro 7.387,59
Totale A+B+C Euro 50.000,00

Raffronto tra le somme (lorde) autorizzate per lavori e le somme spese:
Somma autorizzata per lavori - in perizia Euro 39.591,73=
Somma spesa per lavori - in contabilita Euro 39.442,10=

Termine contrattuale per la compilazione del conto finale e la redazione del
certificato di regolare esecuzione:

la compilazione del conto finale e il rilascio del certificato di regolare esecuzione dovra
avvenire entro 90 (novanta) giorni dall'ultimazione dei lavori;

Progetto e Direzione Lavori: la perizia dei lavori € stata redatta, dai tecnici del Genio Civile
di Napoli, Geom. Giuseppe Punzo, Ing. Maurizio Campiche e Ing. Marcello Buccino - la
Direzione dei Lavori e stata eseguita dal Geom. Domenico Di Domenico funzionario del Genio
Civile di Napoli;

Adempimenti dell'Impresa agli obblighi assicurativi: 'Impresa deve ritenersi in regola
con |'assolvimento degli obblighi del versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed
assicurativi cosi come da DURC On Line prot. INAIL N. 6932942 del 27/03/2017 e DURC On
Line prot. INAIL N. 9660954 del 27/11/2017,;

VISITA DI CONTROLLO
Esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a preawiso dato
all'Tmpresa, il sottoscritto Direttore dei Lavori, il giorno 16/01/2018 si € recato sul sito dei
lavori dove, alla presenza dellImpresa, ha proceduto sulla scorta della perizia alla ricognizione
dei lavori eseguiti, riscontrando che gli stessi trovansi in buono stato di conservazione e che
tutte le opere eseguite rispondono ai requisiti progettuali.

80133 Napoli — Via A. De Gasperi, n. 28 - Tel. 081-7963087-88 — pec: dg5009.uod15@pec.regione.campania.it




CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In sequito alle risultanze della visita sopra riferita, il sottoscritto:
VISTE le Leggi e i Regolamenti vigenti in materia di LL.PP.;

CONSIDERATO :

1. che i lavori esequiti dallimpresa Soc. NEW VERDE SRL - P. IVA n. 04956271219 - legale
rappresentante e direttore tecnico Sig. Verde Andrea, nato a Napoli il 24.03.1982 -
domiciliato per la carica presso la sede legale della societa alla via G. De Falco n°14 -
80010 Quarto (NA), corrispondono a quelli indicati nella perizia e negli atti contabili relativi;

2. che i medesimi furono eseguiti in perfetta regola d'arte;

3. che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro, come si
evince dall'identificativo richiesta DL 2017-08-08000374 del 08/08/2017 n. protocollo
documento E-08/08/2017-33400-190079894, Portale Inail 33400 — Napoli, codice ditta
14112666;

4. che ITmpresa deve ritenersi in regola con I'assolvimento degli obblighi del versamento dei
contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi cosi come da DURC On Line prot. INAIL
N. 6932942 del 27/03/2017 e DURC On Line prot. INAIL N. 9660954 del 27/11/2017;

5. che non si & dato luogo alla pubblicazione degli avvisi “ad opponendum” - giusta
certificazione rilasciata dal Responsabile del Procedimento, allegata agli atti;

6. che I'Tmpresa non ha ceduto I'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a

: favore di terzi, giusta certificazione rilasciata dal Responsabile Unico del Procedimento;

7:che la contabilita finale & stata regolarmente firmata dall'Tmpresa senza riserve alcune;

8. che I'importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta del 15%, giusta le risultanze dello Stato
Finale accettato senza riserve alcune dall'Impresa é di Euro 33.536,33 per lavori,
c\gémprensivo dell'incidenza della sicurezza, oltre IVA al 22% pari ad Euro 7.377,99=

CERTIFICA

Che i lavori sopra descritti, eseguiti dallImpresa Soc. NEW VERDE SRL - P. IVA n.
04956271219 - legale rappresentante e direttore tecnico Sig. Verde Andrea, nato a Napoli il
24.03.1982 - domiciliato per la carica presso la sede legale della societa alla via G. De Falco
n°14 — 80010 Quarto (NA) - in virtl del contratto di appalto stipulato in data 20.12.2017
(Prot. Regione Campania n. 841013/2017) e Registrato in data 04.01.2018 al n. 21/3 presso
I'Agenzia delle Entrare - Direzione Provinciale di Napoli — Ufficio Territoriale di Napoli 1- sono
stati regolarmente eseguiti e ne liquida [importo netto di Euro 33.536,33=
(eurotrentatremilacinquecentotrentasei/33) per lavori a misura, comprensivo degli oneri per la
sicurezza, oltre I.V.A. al 22% pari ad Euro 7.377,99= (eurosettemilatrecentosettantasette/99)
per un totale complessivo di Euro 40.914,32 (euroguarantamilanovecentoquattordici/32) che
pud pagarsi al'Impresa, salvo l'approvazione del presente atto.

Napoli li 18.01.2018

1l Direttorw

LTImpresa
- Geom. Domenied [}

1l Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Ennio Ciervo
W~
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