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Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale - Governo del Territorio Lavori Pubblici e Protezione Civile
Unita Operativa Dirigenziale - Genio Civile di Salerno - Presidio di Protezione Civile - 50.18.07.

Lavori di somma urgenza per rimozione albero crollato in alveo, nonché di ulteriori due piante
poste anch’esse sulla sponda in sinistra idraulica del fiume Sarno alla via Orta Longa -
Traversa Colonnello del comune di Scafati, ai sensi degli artt. 18 e 67 della L.R. n. 3/2007 e
dell’art. 163 del D.Igs. n. 50/2016 e s.m.i.

VERBALE CONSEGNA LAVORI IN SOMMA URGENZA

L'anno 2019, il giorno 21 (ventuno) del mese di Maggio, al fine di rimuovere il pericolo per la
pubblica e privata incolumita, cosi come descritto nel verbale di somma urgenza redatto in pari data,
i sottoscritti funzionari procedono alla ratifica dell’affidamento dei lavori alla ditta Costruzioni
Generali Cesarano Srl con sede alla Via Santa Maria dell'Olmo, 32 Castellammare di Stabia (NA)-
Partita IVA 05635461212, vista lindifferibilita dell’esecuzione degli stessi e nelle more
dellindividuazione da parte del Dirigente dellU.0.D. 07 Genio Civile Salerno delle figure
professionali per I'espletamento di tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi finalizzati alla
progettazione e direzione dei lavori.

I sottoscritti, Arch. Baldo AMATO e Geom. Vincenzo SADA - Funzionari dell'U.0.D. 07 Genio
Civile Salerno, con la scorta delle indicazioni sui particolari costruttivi delle opere da realizzare, del
programma di esecuzione dei lavori, nonché di quant’altro ritenuto necessario, procedono alla
consegna, sotto riserva di legge, dei lavori di cui in epigrafe alla ditta Grimaldi Vincenzo, constatato
guanto segue.

1. NECESSITA E MOTIVAZIONI DI PROVVEDERE ALLA CONSEGNA LAVORI
IN SOMMA URGENZA

Con nota prot. 5002 del 15.04.2019, acquisita agli atti del’lUOD Genio Civile di Salerno il
16.04.2019 al prot. 2019.0245764, il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno ha
comunicato che un albero di grandi dimensioni e caduto nel letto del fiume Sarno alla via Orta Longa
- Traversa Colonnello- rappresentando contestualmente di non aver potuto rimuovere lo stesso con
il personale e i mezzi meccanici del Consorzio a causa delle notevoli dimensioni della pianta

in data 16.04.2019 funzionari dell’ufficio del Genio Civile Salerno, unitamente ai tecnici del
Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, hanno effettuato un sopralluogo in zona dal
quale & effettivamente emerso la impossibilita di raggiungere la sommita dell’argine per consentire
le operazioni di recupero dell'albero con i mezzi meccanici a disposizione del Consorzio. E’ stata,
quindi, contattata per le vie brevi la SMA Campania, nella persona dell'ing. Bruno Cirigliano, per
effettuare l'intervento, il quale, dopo aver eseguito il sopralluogo, ha comunicato limpossibilita
dell'esecuzione dei lavori per mancanza di attrezzature e mezzi idonei.

in data 14.05.2019 lo scrivente Ufficio ha predisposto ulteriore sopralluogo con la ditta
Costruzioni Generali Cesarano Srl, gia esecutrice di un analogo intervento di rimozione di alberi dal
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fiume Sarno nei comuni di Pompei e Scafati, la quale, valutate le condizioni e lo stato dei luoghi, ha
reso la propria disponibilita all'esecuzione dei lavori.

Considerato che lo stato dei luoghi, & tale che sussistono condizioni di pericolo per la pubblica e
privata incolumita, in quanto la presenza dell‘albero crollato in alveo, nonché di ulteriori due piante
della stessa dimensione, poste anch’esse sulla sponda in sinistra idraulica ed in precario equilibrio
statico, determinano un notevole accumulo di materiali lignei e rifiuti di ogni genere che in caso di
piene potrebbero causare I'esondazione del corso d'acqua, & stato redatto apposito verbale di
constatazione somma urgenza ai sensi degli art. 18 e 67 della Legge Regionale n. 3 del 27.02.2007
e dellart.163 del D.Lg. n. 50 del 18.04.2016 con una previsione di spesa di € 15.500,00
comprensiva di IVA e spese generali e tecniche

Accertata la disponibilita per I'immediato inizio dei lavori da parte della ditta GRIMALDI Vincenzo
con sede in Salerno al Corso Garibaldi, 194 P.IVA 02407710652, si & proceduto alla consegna sotto
riserva di legge dei lavori

2. CONDIZIONE DELL'AREA INTERESSATA DAI LAVORI
In merito allo stato dei luoghi per I'effettivo inizio delle opere, gli intervenuti dichiarano:

s .. Lo g / § 5
a) che l'area su cui devono eseguirsi i lavori & libera da persone e, in ogni caso, lo stato attuale
e tale da non impedire I'awvio e la prosecuzione dei lavori;

b) che l'intervento previsto € realizzabile anche in funzione dello stato di fatto;

3. LAVORAZIONI DA ESEGUIRE
Nelle more del perfezionamento degli elaborati tecnici, per la immediata rimozione dello stato di
accertato pregiudizio alla incolumita pubblica e privata, limpresa dovra intraprendere
immediatamente le seguenti lavorazioni:
a) Realizzazione di rampa temporanea per il raggiungimento della sommita -arginale e rimozione
della stessa, a conclusione dell'intervento, con il ripristino dell‘originario stato dei luoghi;
b) Rimozione dell'albero crollato in alveo, taglio e rimozione del secondo albero e capitozzatura
del terzo albero;
c) Pulizia della sponda sinistra nel tratto interessato dall'intervento dalla vegetazione infestante;
d) Sistemazione dell'area interessata dai lavori.
e) Opere connesse.

4. TERMINE CONSEGNA E ULTIMAZIONE LAVORI

I lavori dovranno avere inizio tassativamente in data, 22.05.2019 per cui si ordina all'impresa di
eseguire, nel pit breve tempo possibile, tutte le lavorazioni strettamente necessarie per mitigare |l
pericolo per la pubblica e privata incolumita e di ultimare i lavori nel tempo massimo di giorni 25
(Venticinque) naturali e consecutivi, per cui I'ultimazione dovra avvenire entro il 15.06.2019.

5. ONERI ED ADEMPIMENTI URGENTI A CARICO DELL'IMPRESA
All'impresa si ordina di assolvere ai seguenti adempimenti prima dell’effettivo inizio dei lavori:
a) Comunicare il nominativo del direttore di cantiere e del responsabile della sicurezza;
b) Predisporre e mettere in opera il tabellone indicativo del cantiere;

c¢) Trasmettere il Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS), in sostituzione del Piano di Sicurezza e
Coordinamento, quest’ultimo non previsto ai sensi del D.Lgs n°® 494 del 14/08/96

d) Esibire copia delle schede delle attrezzature da installare in cantiere, debitamente vidimate
dagli organi di vigilanza proposti ed il Piano Operativo di sicurezza (POS);

e) Fornire dichiarazione di responsabilita sull'affidamento dell’eventuale custodia del cantiere e
guardia giurata munita del prescritto decreto Prefettizio;
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f) Presentare, entro giorni 5 (cinque) dalla data del presente, una polizza fidejussoria ai sensi

dell’art.103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

g) copia di polizza RCT in corso di validita;

h) Assicurare la tenuta del Giornale dei Lavori;

i) Provvedere, nel corso dei lavori, alla documentazione fotografica degli stessi.

6. DICHIARAZIONI DELL'IMPRESA

L'impresa appaltatrice, nella persona del suo legale rappresentante, ai sensi del D.P.R- n. 445 -
del 28.12.2000, dichiara:

a)

b)

c)

d)

che non sussistono provvedimenti che impediscano la firma del presente atto in merito alla
certificazione della comunicazione antimafia;

che non & pendente, nei propri confronti, alcun procedimento per I'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 06.09.2011, n.159;

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione
previste dall'art. 67 del Decreto Legislativo 06.09.2011, n.159;

che nei propri confronti non & stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato,
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per
reati gravi in danno dello Stato o della Comunita che incidono sulla moralita professionale;

che nei propri confronti, non € stata emessa una condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o pil reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE
2004/18.

f) di aver preso visione e ricognizione dei luoghi, delle difficolta e condizioni in cui si debbono

eseguire i lavori;

g) di aver assunto tutte le notizie e le informazioni ed eseguito tutti i controlli e rilievi comunque

necessari per verificare che le modalita di esecuzione previste per i lavori in oggetto
soddisfino tutte le norme di legge;

h) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneita e qualificazione

professionale di cui allart. n. 80 del D.L. n. 50/16, per poter contrarre con la Pubblica
Amministrazione;

i) di giudicare I'offerta sufficientemente remunerativa;

j) di garantire il completamento dei lavori nei tempi previsti;

7. CORRISPETTIVO DEI LAVORI

Dovendo intendersi la consegna dei lavori effettuata sotto le riserve di legge, l'impresa si
impegna e si obbliga ad accettare I'esecuzione immediata dei lavori senza nulla a pretendere in
attesa del perfezionamento del finanziamento.

La stima dei lavori, previsti nel verbale di somma urgenza, € stata effettuata in economia
applicando i prezzi ed i costi previsti nella “Tabella dei Prezzi” periodo Maggio-Giugno 2018 del
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la
Basilicata..

Il ribasso offerto dalla ditta sopra citata, in base alle indicazioni ricevute circa i materiali da
impiegare e le opere da realizzare, cosi come concordato nel verbale di somma urgenza, e pari al
20,00% (Venti per cento).

Al fine di contenere la spesa a carico del’Amministrazione Regionale, si & convenuto di
dedurre dal preventivato importo dei lavori il ribasso offerto dalla ditta pari al 20,00%, per cui,
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eseguita una contabilizzazione delle opere a farsi, delle spese tecniche e spese generali, si €
preventivato un importo complessivo di € 15.500,00 (Quindicimilacinquecento/00)

Con il presente verbale, I'impresa dichiara di accettare senza riserve le condizioni del presente
atto e pertanto, se ne conferisce formale incarico alla esecuzione dei lavori come sopra indicati e
previsti nella perizia della spesa presunta di € 15.500,00 comprensiva di IVA, spese tecniche e
generali.

Del che si & redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, € sottoscritto come appresso.
Salerno 22.05.2019

LTmpresa I Funzionari dell'Uffici
Costruzioni Generalf Cesarano srl Arch

€S

enio //v'/e Salerno
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