

Con nota prot. n. 2020.1238 del 09.01.2020 la Direzione Generale LL.PP. autorizzò l'intervento ed individuò il comune di Cetara quale Soggetto Attuatore e all'Ufficio del Genio Civile di Salerno vennero attribuite le funzioni di Alta Sorveglianza così come previste dalla L.R. n. 3/07.

L'impresa Grimaldi Vincenzo~~x~~ diede immediatamente inizio ai lavori in base alle priorità di danni e disagi alla popolazione, per cui venne liberata dal fango, tronchi di alberi, vegetazione e materiale lapideo il tratto alto di via Cannillo. Tutto il materiale rimosso venne provvisoriamente stoccato nel parcheggio dell'Hotel Cetus e poi definitivamente trasportato a discarica. Allo stesso tempo, venne ripulito il tratto del torrente Cetus nella parte alta e liberato da detriti, massi e terreno vegetale il tratto tombato terminale, prima della foce.

Con nota pec, acquisita agli atti dell'Ufficio Genio Civile al prot. n. 179225 del 01.04.2020, il comune di Cetara, per rimuovere definitivamente le criticità riscontrate e ripristinare le originarie condizioni di sicurezza sul territorio, trasmise un quadro economico con relativo computo metrico dei lavori effettuati e da effettuare per una spesa complessiva di € 182.800,00 comprensiva di IVA e spese tecniche, specificando che, rispetto alla somma prevista di € 95.000,00, occorreva in ulteriore finanziamento di € 87.800,00.

In considerazione che col Decreto di Impegno era stata assegnata al comune di Cetara la somma di € 95.000,00, i funzionari preposti ai compiti di Alta Sorveglianza, con nota prot. n. 360101 del 30.07.2020, chiesero al comune di Cetara la documentazione tecnica e amministrativa solo dei lavori eseguiti rispetto all'importo assentito, rimandando ad ulteriore impegno da parte della Regione Campania, i lavori eseguiti e da eseguire in eccedenza all'importo di € 95.000,00.


Con nota n. 5668 del 06.08.2020, acquisita agli atti dell'Ufficio Genio Civile al prot. n. 375304 del 07.08.2020, il comune di Cetara rimise tutta la documentazione tecnico-amministrativa di rendicontazione finale dei lavori relativamente all'importo di € 95.000,00, secondo la normativa vigente sui LL.PP. e secondo quanto richiesto dall'Ufficio Genio Civile Salerno;

In data 14.09.2020, i funzionari preposti ai compiti di Alta Sorveglianza, liquidarono al comune di Cetara l'importo di € 94.728,38 relativamente a quanto richiesto e documentato.


Con nota n. 6613 del 21.09.2020, acquisita agli atti dell'Ufficio al n. 0441636 del 24.09.2020, il comune di Cetara ha trasmesso copia della determinazione reg. gen. N. 143 del 11.05.2020 con la quale ha approvato la perizia dei lavori per l'importo di € 86.500,00 relativamente a opere già eseguite e non liquidate, ed opere ancora da eseguire e contemplate nel verbale di constatazione di somma urgenza redatto in data 21.12.2019, per l'importo complessivo di € 86.850,00, chiedendo il relativo finanziamento. Tali lavori sono stati sintetizzati nella ricostruzione di un tratto di ringhiera posizionata sulla sponda del torrente Cetus divelta dalla colata rapida, sistemazione dell'incisione sul versante montano alla via Cannillo per evitare che la caduta di massi e materiale lapideo, rifacimento di parte della soletta di fondo alveo del torrente Cetus, a valle della briglia denominata "muraglione", adeguamento dell'impluvio a monte del torrente e completamento dell'ispezione del tratto tombato.

Per i successivi provvedimenti di autorizzazione e di finanziamento si trasmette copia della determinazione del Comune di Cetara per l'importo complessivo di € 86.850,00.

Il Responsabile della P.O. 15
Geom. Vincenzo Sada



Il Dirigente ad interim

Italo Giustino




Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile
Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno
Presidio di Protezione Civile
50 18 07

Direzione Generale
per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
50 18 00

e p.c. Al Comune di Cetara
info.cetara@asmepec.it

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2021. 0202491 15/04/2021 08,42

RECEVÉ 501807 Genio Civile di Salerno Presidio

Aus. 5018 DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI

Classificato 50.9 15



OGGETTO: Comune di Cetara – Lavori aggiuntivi resisi necessari per il completamento di quelli eseguiti e contemplati nel verbale redatto in data 21.12.2019 per l'importo complessivo di € 86.850,00 approvati con determinazione reg. gen. N. 143 del 11.05.2020.

A seguito degli eventi pluviometrici eccezionali del 20 e 21 dicembre 2019, nel comune di Cetara, si verificarono n. 2 colate detritiche in località Cannillo con conseguente esondazione puntuale del torrente Cetus in quanto venne ostruito il normale deflusso del corso d'acqua.

Funzionari dell'Ufficio del Genio Civile di Salerno effettuarono un immediato sopralluogo rilevato che le abbondanti precipitazioni avevano innescato colate di fango miste a materiale detritico e legnoso. La sede stradale di via Cannillo, strada che corre parallelamente al torrente Cetus, nella parte alta del territorio comunale, era completamente ostruita ed inaccessibile.

Le colate di fango avevano travolto le auto in sosta che, incastrandosi tra loro, avevano creato una "diga" naturale. Parte del materiale, così trattenuto, si era riversato nel torrente Cetus abbattendo la ringhiera posta come parapetto della strada comunale.

Di quanto verificato ed accertato venne redatto Verbale di Constatazione di Somma Urgenza ai sensi degli artt. 18 e 67 della L.R. n° 3/2007 e dell'art. 163 del D Lgs. n. 50/2016.

Furono previsti interventi urgenti e necessari per la rimozione delle autovetture, del materiale a monte depositato di ostruzione al transito veicolare e pedonale, nonché la pulizia dell'alveo del torrente Cetus.

L'importo presunto stimato per l'esecuzione delle opere necessarie al ripristino dello stato dei luoghi atte a garantire la pubblica e privata incolumità venne quantificato in €. 95.000,00 (novantacinquemila/00).

Per l'esecuzione dei lavori vennero contattate varie ditte e tra queste l'impresa Grimaldi Vincenzo con sede in Salerno, Corso Garibaldi n. 194 P.IVA 02407710652, la quale portatasi sul posto e messa a conoscenza dell'intervento da eseguire, diede la propria disponibilità all'effettuazione dei lavori, offrendo il ribasso del 20% sui prezzi posti a base di computo e desunti dal Prezzario Regionale LL.PP., oltre a quelli scaturiti dalle apposite analisi e da liste in economia di operai e mezzi impiegati.

Il Responsabile del Servizio

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.184/2010 con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica e Tecnico Manutentiva di questo Ente

Visto il decreto sindacale con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di cui agli artt.107 e 109 del D.lgs 267/2000

Premesso che il Sindaco del Comune di Cetara in data 21.12.2019 ha segnalato all'UTC di Salerno l'insacco di n. 02 colate detritiche in località Cannillo con conseguente esondazione puntuale del corso d'acqua del torrente Cetus;

Che il Genio Civile di Salerno ha predisposto un immediato sopralluogo dei propri tecnici;

Dato atto che in data 21.12.2019 è stato sottoscritto verbale di constatazione di somma urgenza ai sensi della Legge Regionale n.3 del 27.7.2007 art. 18 e 67 e art. 163 del D.lgs 50/2016 smi;

Dato atto altresì che i lavori di somma urgenza, per l'importo stimato omincomprensivo di euro 95.000,00 sono stati affidati alla ditta Grimaldi Vincenzo con sede in Salerno al Corso Garibaldi n.194 (PI 02407710652) resasi disponibile ad iniziare "ad horas" i lavori, fissando, in considerazione della natura dei lavori da eseguire, un ribasso percentuale 20,00% da applicare ai prezzi presi a base di computo e desunti dal prezzario delle OOPP della Regione Campania nonch' da quelle scaturite dalle apposite analisi, nonché ancora da liste in economia di operai e mezzi impiegati;

Dato atto che con determinazione reg. gen. n.128/2020 si è provveduto ad approvare la perizia dei lavori fino alla concorrenza dell'importo originariamente stanziato di euro 95.000,00 e il certificato di regolare esecuzione dell'intervento;

Dato atto altresì che il citato verbale di lavori di somma urgenza demandava all'UTC del Comune di Cetara l'attuazione dell'intervento con successiva quantificazione dei lavori da eseguirsi e i relativi importi liquidabili, fatta salva in capo al Genio Civile di Salerno l'alt sorveglianza sui lavori;

Richiamata la perizia predisposta dall'UTC;

Visto il quadro economico di spesa che di seguito si riporta:

A - LAVORI			
	A MISURA		
A1)	Lavori	€	37.920,26
A2)	Incidenza sicurezza	€	940,00
A3)	Lavori soggetti a ribasso (A1-A2)	€	36.980,26
A4)	Ribasso d'asta del 20%	€	7.396,05
A5)	Lavori a misura al netto del ribasso	€	29.584,21
A6)	Importo netto dei lavori a misura (A2+A5)	€	30.524,21
	IN ECONOMIA		
A7)	Lista mensile	€	27.622,74
A8)	Ribasso d'asta del 20% su Spese	€	1.104,91
A9)	Importo netto dei lavori in economia		26.517,83
A10)	TOTALE LAVORI (A6+A9)		57.042,04
B - SOMME A DISPOSIZIONE			
B1)	I.V.A. sui lavori (22% di A10)	€	12.549,25
B2)	Spese di gestione	€	87,87
B3)	Spese tecniche	€	1.140,84
B4)	Oneri di scarica complessivi	€	16.000,00
B5)	Contributo ANAC	€	30,00
B6)	Totale somme a disposizione	€	29.807,96
	TOTALE GENERALE (A10+B6)	€	86.850,00

Dato atto che i lavori sono stati in larga parte eseguiti, fatta eccezione per altri, comunque necessari, da completarsi a seguito di autorizzazione alla spesa da parte della GRC – Direzione Generale

Rilevato di poter procedere in merito

DETERMINA

APPROVARE, per le motivazioni in premessa riportate, la perizia di stima redatto dall'Utc relativi ai lavori aggiuntivi di somma urgenza resesi necessari a completamento di quelli eseguiti e contemplati nel verbale di constatazione di somma urgenza ai sensi della Legge Regionale n.3 del 27.7.2007 art. 18 e 67 e art. 163 del D.lgs 50/2016 smi redatto in data 21.12.2019;

APPROVARE, per le medesime motivazioni, il quadro economico riepilogativo che si seguito si riporta:

A - LAVORI			
	A MISURA		
A1)	Lavori	€	37.920,26
A2)	Incidenza sicurezza	€	940,00
A3)	Lavori soggetti a ribasso (A1-A2)	€	36.980,26
A4)	Ribasso d'asta del 20%	€	7.396,05
A5)	Lavori a misura al netto del ribasso	€	29.584,21
A6)	Importo netto dei lavori a misura (A2+A5)	€	
	IN ECONOMIA		30.524,21
A7)	Lista mensile	€	27.622,74
A8)	Ribasso d'asta del 20% su Spese	€	1.104,91
A9)	Importo netto dei lavori in economia		26.517,83
A10)	TOTALE LAVORI (A6+A9)		57.042,04
B - SOMME A DISPOSIZIONE			
B1)	I.V.A. sui lavori (22% di A10)	€	12.549,25
B2)	Spese di gestione	€	87,87
B3)	Spese tecniche	€	1.140,84
B4)	Oneri discarica complessivi	€	16.000,00
B5)	Contributo ANAC	€	30,00
B6)	Totale somme a disposizione	€	29.807,96
	TOTALE GENERALE (A10+B6)	€	86.850,00

TRASMETTERE copia del presente provvedimento, unitamente a tutti gli atti contabili, al Genio Civile di Salerno per quanto di propria specifica competenza

DARE ATTO che la presente determinazione all'albo on line di questo Ente per 15 giorni naturali e consecutivi

Il Responsabile dell'Area Tecnica

ing. Pietro Avallone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 o rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.