
Allegato 1

Cronoprogramma Progetto esercizio delle attività di controllo e monitoraggio

Fasi operative (Attività) Inizio Fine Durata

Fase 1 Acquisto strumenti e accessori 01/01/2017 31/05/2017 150

Fase 2 Formazione e aggiornamento professionale 01/02/2017 31/01/2018 364

Fase 3 Attività di campo ed elaborazione dati 01/04/2017 15/05/2018 409

Fase 4 Presentazione dei risultati 16/05/2018 30/06/2018 45
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