
Allegato 2 Cronoprogramma Progetto Catasto CER

Fasi operative (Attività) Inizio Fine Durata

Fase 1 ACQUISIZIONE DEI DATI 01/01/2017 30/06/2018 545

          Richiesta/Acquisizione dati SRB dai Gestori (al 31/12/2016) 01/01/2017 31/03/2017 89

          Richiesta/Acquisizione dati Trasmettitori dai Gestori/MISE (al 31/12/2016) 01/01/2017 31/03/2017 89

          Richiesta/Acquisizione dati ELF da ISPRA (al 31/12/2016) 01/01/2017 31/03/2017 89

         Acquisizione hardware 01/01/2017 31/03/2017 89

         Verifica/Integrazione/conversione dati  SRB 2016 01/04/2017 31/12/2017 274

         Verifica/Integrazione/conversione  dati trasmettitori 2016 01/04/2017 31/12/2017 274

         Verifica/integrazione/conversione dati ELF 2016 01/04/2017 31/12/2017 274

         Importazione dati  al 31/12/2016 nel catasto 01/10/2017 31/12/2017 91

         Popolamento e aggiornamento in continuo catasto dal 2017 in poi (Attività di 

caricamento dati contestuale all’attività istruttoria/emissione pareri ) 01/01/2017 30/06/2018 545

Fase 2 AGGIORNAMENTO DEL CATASTO MEDIANTE ACQUISIZIONI ISTANZE/DATI ON 

LINE 01/01/2017 31/03/2017 89

        Acquisizione software interfacciamento CER/Gestori 01/01/2017 31/03/2017 89

Fase 3  AMPLIAMENTO FUNZIONALITA’ DEL SOFTWARE CER 01/01/2017 30/06/2017 180

        Acquisizione software storicizzazione catasto 01/01/2017 30/06/2017 180

        Acquisizione software catasto misure 01/01/2017 30/06/2017 180

        Formazione/aggiornamento 01/01/2017 30/06/2017 180

Stesura Relazione finale 01/03/2018 30/06/2018 121

Stesura Rendicontazione 01/03/2018 30/06/2018 121
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