
Fase/Attività di gestione DG competente per materia/RUA/Personale incaricato Controlli I livello Beneficiario/Soggetto Attuatore/RUP DG Risorse Finanziarie Attività di controllo

Il RUA/DG competente per materia:
- comunica al Beneficiario/Soggetto attuatore
l'inserimento del progetto nello strumento di
programmazione 
- comunica l'elenco della documentazione da trasmettere
per ottenimento del decreto di ammissione provvisoria al
finanziamento
- provvede all'invio dell'atto con cui vengono fissati
principi e direttive cui devono attenersi i soggetti preposti
all’attuazione degli interventi, nonché norme per la
regolamentazione dei flussi finanziari (Disciplinare o
Convenzione) 

Il Rup del Beneficiario/Soggetto Attuatore trasmette al
RUA la documentazione prevista dal
disciplinare/convenzione e dalla manualistica per
l'ottenimento del decreto di ammissione provvisoria al
finanziamento. In particolare:
- il progetto e il relativo Quadro Economico  pre-gara  
- il disciplinare o la convenzione firmati per accettazione 

Il RUA procede alla valutazione della documentazione
tecnica amministrativo trasmessa dal
Beneficiario/Soggetto attuatore. In particolare:
- conformità del progetto e del Quadro Economico pre-
gara rispetto a quanto previsto dal disciplinare o
convenzione.

Laddove necessario procedere a richiedere chiarimenti
e/o integrazioni documentali

In caso di istruttoria positiva, il RUA provvede ad
emettere il provvedimento di ammissione al
finanziamento e assegnazione provvisoria.

Si procede alla contestuale registrazione/caricamento
delle informazioni sul sistema informativo locale

PISTA DI CONTROLLO: ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI (Operazioni a Regia) 

FASE DI PRE-ATTUAZIONE
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Fase/Attività di gestione DG competente per materia/RUA/Personale incaricato Controlli I livello Beneficiario/Soggetto Attuatore/RUP DG Risorse Finanziarie Attività di controllo

PISTA DI CONTROLLO: ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI (Operazioni a Regia) 

FASE DI PRE-ATTUAZIONE

Il RUP/soggetto attuatore provvede all’espletamento della
gara, all'aggiudicazione definitiva dei servizi/forniture
oggetto dell’intervento, alla stipula del contratto.

A seguito dell'aggiudicazione dei servizi/forniture oggetto
dell’intervento, il RUP (o altro personale incaricato)
provvede: 
- alla creazione Fascicolo di Progetto contenente tutti gli
atti relativi alla procedura di selezione/affidamento
- all'espletamento delle attività di Autocontrollo
(redazione CL Autocontrollo Fase AVVIO)

Il Rup del Beneficiario/Soggetto Attuatore trasmette al
RUA la documentazione prevista dal
disciplinare/convenzione e dalla manualistica per
l'ottenimento del decreto di ammissione definitiva al
finanziamento. In particolare:
- affidamento dei servizi/forniture e rimodulazione del
Q.E. definitivo (Q.E. post gara) con relativo provvedimento
di approvazione interno.

Autocontrollo FASE AVVIO:
Verifica che gli acquisti di beni e servizi necessari per l'attuazione dell'intervento siano
inseriti nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi (e nei relativi
aggiornamenti annuali) dell'Amministrazione nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 21
del Dlgs n.50/2016.

Verifica che l'intera procedura di gara per l'affidamento dei lavori sia stata espletata nel
rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente sugli appalti pubblici e in particolare
dal D.Lgs. 50/2016. 

Verifica che il fascicolo di progetto conservato presso la sede del Beneficiario/SA
contenga tutta la documentazione di gara e contrattuale in originale 

Verifica che la data di assunzione dell'Obbligazione Giuridcamente Vincolante (OGV) sia
avvenuta entro il termine del 31 dicembre 2022.

Il personale appositamente individuato dal RUA per lo
svolgimento dei controlli di I livello verifica tutta la
documentazione tecnica ed amministrativa attestante
l’aggiudicazione definitiva dei servizi/forniture nonché gli
esiti dell’attività di autocontrollo svolti sulla procedura (CL
Autocontrollo Fase AVVIO)

Si procede alla contestuale registrazione/caricamento
delle informazioni sul sistema informativo locale

Verifica amministrativo-documentale FASE PRE-ATTUAZIONE:
- esistenza del provvedimento di approvazione del progetto e del Q.E.;
- conformità  del Q.E. PRE-GARA;
- esistenza della relazione tecnica;
- esistenza del disciplinare/convenzione di attuazione sottoscritti dal
Beneficiario/Soggetto Attuatore; 
- esistenza del CUP  (Codice Unico di Progetto) assegnato al progetto e scheda intervento 
- esistenza di un c/c dedicato al finanziamento;
- esistenza e completezza del provvedimento di ammissione  e assegnazione provvisoria; 

Verifica amministrativo-documentale FASE-AVVIO:
- esistenza della CL di autocontrollo FASE AVVIO;
- esistenza del provvedimento di aggiudicazione della fornitura di bene/servizi e rispetto
dei termini di assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti
- esistenza della rimodulazione del QE definitivo (QE post-gara) e conformità dello stesso
rispetto rispetto alle previsioni della disciplina FSC 2014-2020;
- determinazione dell’importo liquidabile a titolo di I erogazione (Anticipo pari al 10%);

In caso di istruttoria positiva, il RUA provvede ad
emettere il provvedimento di ammissione definitiva al
finanziamento, con impegno definitivo di spesa e
liquidazione dell’importo a titolo di I° erogazione
(anticipo) previsto da disciplinare/convenzione.

Trasmissione del provvedimento di assegnazione
definitiva al Beneficiario/Soggetto Attuatore 

Trasmissione del decreto di assegnazione definitiva, di
impegno e  liquidazione alla DG risorse finanziarie
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PISTA DI CONTROLLO: ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI (Operazioni a Regia) 

FASE DI PRE-ATTUAZIONE

La DG Risorse Finanziarie provvede a liquidare l’importo a
titolo di I° erogazione al Beneficiario/Soggetto Attuatore

Si procede alla contestuale registrazione/caricamento
delle informazioni sul sistema informativo locale

Ricezione anticipoRegistrazione
nel SIL

fonte: http://burc.regione.campania.it



Fase/Attività di gestione DG competente per materia/RUA/Personale incaricato Controlli I livello Beneficiario/Soggetto Attuatore/RUP DG Risorse Finanziarie Attività di controllo

PISTA DI CONTROLLO: ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI (Operazioni a Regia) 

FASE DI PRE-ATTUAZIONE

Raggiungimento delle soglie minime di Rendicontazione
previste dal disciplinare/convenzione di attuazione per lo
sblocco dell'erogazione intermedia 

Il RUP (o altro personale incaricato) provvede: 
- alla rendicontazione delle spese afferenti il SAL
intermedio 
- alla creazione del Fascicolo di Progetto contenente tutta
la documentazione a supporto delle spese oggetto della
rendicontazione  
- all'espletamento delle attività di Autocontrollo
(redazione CL Autocontrollo Fase INTERMEDIA)

Si procede alla contestuale registrazione/caricamento
delle informazioni sul sistema informativo locale

Autocontrollo FASE INTERMEDIA
Verifica raggiungimento soglie minime di rendicontazione previste dal
disciplinare/convenzione per poter richiedere lo sblocco della corrispondente quota di
erogazione intermedia e/o finale

Verifica correttezza e completezza della documentazione relativa alla Rendicontazione

Verifica correttezza, completezza e conformità alla normativa nazionale e comunitaria di
riferimento delle spese e delle procedure di selezione/affidamento cui afferiscono le
spese rendicontate

Il Rup del Beneficiario/Soggetto Attuatore trasmette al
RUA la richiesta di liquidazione intermedia corredata dalla
rendicontazione delle spese e degli esiti della propia
attività di autocontrollo (CL autocontrollo Fase
INTERMEDIA)

Il personale appositamente individuato dal RUA per lo
svolgimento dei controlli di I livello, prima dell'erogazione
della quota intermedia, effettua la verifica amministrativa-
documentale “on desk” sul 100% delle spese inserite nel
rendiconto intermedio, nonché sugli esiti delle attività di
autocontrollo (CL autocontrollo).
Laddove necessario procedere a richiedere chiarimenti
e/o integrazioni documentali

Verifica amministrativo-documentale FASE-INTERMEDIA relativa:
- al raggiungimento delle soglie minime di rendicontazione previste eventualmente
previste dal disciplinare/convenzione, per l’erogazione della quota intermedia;
- all’esistenza, la completezza e la correttezza documentazione amministrativo contabile
a supporto delle spese rendicontate; 
- all’esistenza delle specifiche check list di autocontrollo redatte secondo il format
predisposto dall’AdG;
- al rispetto degli adempimenti relativi al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale;
- all’ammissibilità delle spese rendicontate; 

Il personale incaricato dei controlli di I livello provvede alla 
compilazione della check list e alla
registrazione/caricamento sul sistema informatico
regionale

In caso di istruttoria positiva, il RUA provvede ad
emettere il provvedimento di liquidazione della
corrispondente quota intermedia prevista da
disciplinare/convenzione.

Trasmissione del decreto di liquidazione al
Beneficiario/Soggetto Attuatore 

Trasmissione del decreto di liquidazione alla DG risorse
finanziarie
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PISTA DI CONTROLLO: ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI (Operazioni a Regia) 

FASE DI PRE-ATTUAZIONE
Erogazione della corrispondente quota intermedia

Si procede alla contestuale registrazione/caricamento
delle informazioni relative sul sistema informativo locale

Registrazione
nel SIL
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corrispondente quota 

intermedia
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PISTA DI CONTROLLO: ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI (Operazioni a Regia) 

FASE DI PRE-ATTUAZIONE

Ultimazione dell'intervento (Certificato di regolare
esecuzione della fornitura) prevista dal
disciplinare/convenzione per lo sblocco del saldo finale

A seguito dell'ultimazione dell'intervento il RUP (o altro
personale incaricato) provvede: 
- alla rendicontazione finale delle spese 
- alla creazione Fascicolo di Progetto contenente tutta la
documentazione a supporto delle spese oggetto della
rendicontazione finale  
- all'espletamento delle attività di Autocontrollo
(redazione CL Autocontrollo Fase FINALE)

Si procede alla contestuale registrazione/caricamento
delle informazioni sul sistema informativo locale

Autocontrollo FASE FINALE
Verifica raggiungimento soglie minime di rendicontazione previste dal disciplinare per
poter richiedere lo sblocco della corrispondente quota di erogazione finale

Verifica correttezza e completezza della documentazione relativa alla Rendicontazione
finale delle spese

Verifica correttezza, completezza e conformità alla normativa nazionale e comunitaria di
riferimento delle spese e delle procedure di selezione/affidamento cui afferiscono le
spese rendicontate

Trattandosi di intervento concluso, la verifica riguarderà anche la regolare ultimazione
dell’intervento e tutta la documentazione tecnica ed amministrativa relativa
all’ultimazione e alla funzionalità dello stesso.

Il Rup del Beneficiario/Soggetto Attuatore trasmette al
RUA la richiesta di liquidazione SALDO corredata dalla
rendicontazione finale delle spese e degli esiti della propia
attività di autocontrollo (CL autocontrollo Fase FINALE)

Il personale appositamente individuato dal RUA per lo
svolgimento dei controlli di I livello, prima dell'erogazione
del SALDO FINALE, effettua la verifica amministrativa-
documentale “on desk” sul 100% delle spese inserite nel
rendiconto finale, nonché sugli esiti delle attività di
autocontrollo (CL autocontrollo).
Laddove necessario procedere a richiedere chiarimenti
e/o integrazioni documentali

Verifica amministrativo-documentale FASE-FINALE relativa:
- al raggiungimento del livello di spesa raggiunto con la rendicontazione finale rispetto
all'importo ammesso a finanziamento;
- all’esistenza, la completezza e la correttezza documentazione amministrativo contabile
a supporto delle spese; 
- all’esistenza delle specifiche check list di autocontrollo redatte secondo il format
predisposto dall’Autorità responsabile;
- al rispetto degli adempimenti relativi al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale;
- all’ammissibilità delle spese rendicontate.
Trattandosi di intervento concluso, la verifica riguarderà anche la regolare ultimazione
dell’intervento e tutta la documentazione tecnica ed amministrativa relativa
all’ultimazione e alla funzionalità dello stesso.

Il personale incaricato dei controlli di I livello provvede alla 
compilazione della check list e alla
registrazione/caricamento sul sistema informatico
regionale

In caso di istruttoria positiva, il RUA provvede ad
emettere il provvedimento di liquidazione del SALDO
FINALE.
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PISTA DI CONTROLLO: ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI (Operazioni a Regia) 

FASE DI PRE-ATTUAZIONE
Erogazione della SALDO FINALE

Si procede alla contestuale registrazione/caricamento
delle informazioni relative sul sistema informativo locale

Registrazione
nel SIL

Ricezione del SALDO 
FINALE
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