Fase/Attivita di gestione

Il RUA/DG competente per materia:

- comunica al Beneficiario/Soggetto  attuatore
I'inserimento  del progetto nello strumento di
programmazione

- comunica I'elenco della documentazione da trasmettere
per ottenimento del decreto di ammissione provvisoria al
finanziamento

- provvede all'invio dell'atto con cui vengono fissati
principi e direttive cui devono attenersi i soggetti preposti
all’attuazione degli interventi, nonché norme per la
regolamentazione dei flussi finanziari (Disciplinare o
Convenzione)

DG competente per materia/RUA/Personale incaricato Controlli | livello

PISTA DI CONTROLLO: ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI (Operazioni a Regia)

Beneficiario/Soggetto

Comunicazione

Attuatore

Attivita di controllo

DG Risorse Finanziarie

Il Rup del Beneficiario/Soggetto Attuatore trasmette al
RUA la documentazione prevista dal
disciplinare/convenzione e dalla manualistica per,|
I'ottenimento del decreto di ammissione provvisoria al
finanziamento. In particolare:

- il progetto e il relativo Quadro Economico pre-gara

-il disciplinare o la convenzione firmati per accettazione

RUA/DG

Doc per
ammissione

Competente

provvisioria

Il RUA procede alla valutazione della documentazione,
tecnica amministrativo trasmessa dal
Beneficiario/Soggetto attuatore. In particolare:

- conformita del progetto e del Quadro Economico pre-
gara rispetto a quanto previsto dal disciplinare o
convenzione.

Laddove necessario procedere a richiedere chiarimenti
e/o integrazioni documentali

Valutazione conformita

del progetto e del Q.E.

Richiesta

Invio itegrazione

carenza documentale

documentale ed
eventuali ciarimenti

In caso di istruttoria positiva, il RUA provvede ad
emettere il provvedimento di ammissione al
finanziamento e assegnazione provvisoria.

Si procede alla contestuale registrazione/caricamento
delle informazioni sul sistema informativo locale

Decreto
Assegnazione

Comunicazione

provvissoria

Registrazione nel

SIL

degli esiti della
valutazione

fonte: http://burc.regione.campania.it



PISTA DI CONTROLLO: ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI (Operazioni a Regia)

Fase/Attivita di gestione

DG competente per materia/RUA/Personale incaricato Controlli | livello

io/! /RUP

DG Risorse Finanziarie

Attivita di controllo

Il RUP/soggetto attuatore provvede all’espletamento della
gara, all'aggiudicazione definitiva dei servizi/forniture
oggetto dell'intervento, alla stipula del contratto.

Espletamento gara
affidamento
servizi/forniture

A seguito dell'aggiudicazione dei servizi/forniture oggetto
dell'intervento, il RUP (o altro personale incaricato)
provvede:

- alla creazione Fascicolo di Progetto contenente tutti gli
atti relativi alla procedura di selezione/affidamento

- all'espletamento delle attivita di Autocontrollo
(redazione CL Autocontrollo Fase AVVIO)

Il Rup del Beneficiario/Soggetto Attuatore trasmette al
RUA la documentazione prevista dal
disciplinare/convenzione e dalla manualistica per|
I'ottenimento del decreto di ammissione definitiva al
finanziamento. In particolare:

- affidamento dei servizi/forniture e rimodulazione del
Q.E. definitivo (Q.E. post gara) con relativo provvedimento
di approvazione interno.

(o altro personale
incaricato)

RUP Fascicolo di

L

Autocontrollo

Autocontrollo FASE AVVIO:

Verifica che gli acquisti di beni e servizi necessari per |'attuazione dell'intervento siano|
inseriti nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi (e nei relativi
aggiornamenti annuali) dell'Amministrazione nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 21
del Dlgs n.50/2016.

Verifica che I'intera procedura di gara per |'affidamento dei lavori sia stata espletata nel
rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente sugli appalti pubblici e in particolare
dal D.Lgs. 50/2016.

Verifica che il fascicolo di progetto conservato presso la sede del Beneficiario/SA
contenga tutta la documentazione di gara e contrattuale in originale

Verifica che la data di assunzione dell'Obbligazione Giuridcamente Vincolante (OGV) sia
avvenuta entro il termine del 31 dicembre 2022.

Il personale appositamente individuato dal RUA per lo|
svolgimento dei controlli di | livello verifica tutta la
documentazione tecnica ed amministrativa attestante
I'aggiudicazione definitiva dei servizi/forniture nonché gli
esiti dell’attivita di autocontrollo svolti sulla procedura (CL|
Autocontrollo Fase AVVIO)

Si procede alla contestuale registrazione/caricamento
delle informazioni sul sistema informativo locale

Registrazione

nel SIL

Verifica amministrativo

documentale

manaoeanned

carenza documentale

CL
Controllo |
livello

Richiesta
Integrazioni

Invio itegrazione
documentale ed
eventuali ciarimenti

Verifica amministrativo-documentale FASE PRE-ATTUAZIONE:

- esistenza del provvedimento di approvazione del progetto e del Q.E.;
- conformita del Q.E. PRE-GARA;

- esistenza della relazione tecnica;

- esistenza del disciplinare/convenzione  di
Beneficiario/Soggetto Attuatore;

- esistenza del CUP (Codice Unico di Progetto) assegnato al progetto e scheda intervento
- esistenza di un c/c dedicato al finanziamento;

- esistenza e completezza del provvedimento di ammissione e assegnazione provvisoria;

attuazione  sottoscritti  dal

Verifica amministrativo-documentale FASE-AVVIO:

- esistenza della CL di autocontrollo FASE AVVIO;

- esistenza del provvedimento di aggiudicazione della fornitura di bene/servizi e rispetto
dei termini di assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti

- esistenza della rimodulazione del QE definitivo (QE post-gara) e conformita dello stesso|
rispetto rispetto alle previsioni della disciplina FSC 2014-2020;

- determinazione dell'importo liquidabile a titolo di | erogazione (Anticipo pari al 10%);

In caso di istruttoria positiva, il RUA provvede ad
emettere il provvedimento di ammissione definitiva al
finanziamento, con impegno definitivo di spesa e
liquidazione dell'importo a titolo di 1° erogazione,
(anticipo) previsto da disciplinare/convenzione.

Trasmissione del provvedimento di assegnazione
definitiva al Beneficiario/Soggetto Attuatore

Trasmissione del decreto di assegnazione definitiva, di
impegno e liquidazione alla DG risorse finanziarie

DECRETO DI
ASSEGNAZIONE
DEFINITIVA,

Ricezione del decreto
di assegnazione

IMPEGNO E
LIQUIDAZIONE

definitiva e
liquidazione

Ricezione del decreto
di assegnazione

definitiva, impegno e
liquidazione

fonte: http://burc.regione.campania.it



PISTA DI CONTROLLO: ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI (Operazioni a Regia)

Fase/Attivita di gestione DG competente per materia/RUA/Personale incaricato Controlli | livello

DG Risorse Finanziarie Attivita di controllo

La DG Risorse Finanziarie provvede a liquidare I'importo a
titolo di I° erogazione al Beneficiario/Soggetto Attuatore

Si procede alla contestuale registrazione/caricamento Registrazione
delle informazioni sul sistema informativo locale nel SIL

Ricezione anticipo

fonte: http://burc.regione.campania.it




PISTA DI CONTROLLO: ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI (Operazioni a Regia)

Fase/Attivita di gestione DG competente per materia/RUA/Personale incaricato Controlli | livello iario/ /RUP DG Risorse Finanziarie Attivita di controllo

Raggiungimento delle soglie minime di Rendicontazione|
previste dal disciplinare/convenzione di attuazione per lo
sblocco dell'erogazione intermedia

Realizzazione

SAL intermedio

Fascicolo di
Progetto

Il RUP (o altro personale incaricato) provvede: . utocontclicEASEINTERMEDLY

alla rendic’t))ntazione delle Sp:se affe;enti i sAL RUP Verifica raggiungimento soglie minime di rendicontazione previste dal
intermedio (0altro Rendiconto discipli-nare(convenzi.one pe.r poter richiedere lo sblocco della corrispondente quota di

. . " erogazione intermedia e/o finale
- alla creazione del Fascicolo di Progetto contenente tutta personale
la documentazione a supporto delle spese oggetto della i i
. . PP P 58 incaricato) Verifica correttezza e completezza della documentazione relativa alla Rendicontazione

rendicontazione cL

- all'espletamento delle attivita di Autocontrollo Autocontrollo

Verifica correttezza, completezza e conformita alla normativa nazionale e comunitaria di
(redazione CL Autocontrollo Fase INTERMEDIA) P

riferimento delle spese e delle procedure di selezione/affidamento cui afferiscono le

Registrazione spese rendicontate

Si procede alla contestuale registrazione/caricamento nel SIL

delle informazioni sul sistema informativo locale

Il Rup del Beneficiario/Soggetto Attuatore trasmette al

RUA la richiesta di liquidazione intermedia corredata dalla Richiesta di liquidazione
rendicontazione delle spese e degli esiti della propia intermedia
attivita di  autocontrollo (CL autocontrollo Fase

INTERMEDIA)

Verifica amministrativo-documentale FASE-INTERMEDIA relativa:

- al raggiungimento delle soglie minime di rendicontazione previste eventualmente|
previste dal disciplinare/convenzione, per I'erogazione della quota intermedia;

- all’esistenza, la completezza e la correttezza documentazione amministrativo contabile
a supporto delle spese rendicontate;

Il personale appositamente individuato dal RUA per lo|
svolgimento dei controlli di | livello, prima dell'erogazione
della quota intermedia, effettua la verifica amministrativa-
documentale “on desk” sul 100% delle spese inserite nel

rendiconto intermedio, nonché sugli esiti delle attivita di g o . n q
autocontrollo (CL autocontrollo) . X - all’esistenza delle specifiche check list di autocontrollo redatte secondo il format
. Richiesta Invio itegrazione predisposto dall’AdG;

1
E
Laddove necessario procedere a richiedere chiarimenti 4
P Integrazioni documentale ed E - al rispetto degli adempimenti relativi al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale;
|
1

e/o integrazioni documentali i chiari i o .
/ € carenza documentale eventuali chiarimenti - all’lammissibilita delle spese rendicontate;

Verifica amministrativo
documentale

Il personale incaricato dei controlli di | livello provvede alla cL .

compilazione della check list e alla Controllo | livello - Registrazione

registrazione/caricamento  sul  sistema informatico nel SIL

regionale

In caso di istruttoria positiva, il RUA provvede ad

emettere il provedimento di liquidazione dellal | s

corrispondente  quota  intermedia prevista da

disciplinare/convenzione. Ricezione del decreto

DECRETO DI di liquidazione
LIQUIDAZIONE mr———————————
Trasmissione  del decreto di liquidazione al QUOTA Y
Beneficiario/Soggetto Attuatore INTERMEDIA Ricezione del decreto

di liquidazione

Trasmissione del decreto di liquidazione alla DG risorse
finanziarie

fonte: http://burc.regione.campania.it



PISTA DI CONTROLLO: ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI (Operazioni a Regia)

Fase/Attivita di gestione DG competente per materia/RUA/Personale incaricato Controlli | livello iario/ /RUP DG Risorse Finanziarie Attivita di controllo

Erogazione della corrispondente quota intermedia

Ricezione della
corrispondente quota
intermedia

. . . X Registrazione
Si procede alla contestuale registrazione/caricamento nel SIL

delle informazioni relative sul sistema informativo locale

fonte: http://burc.regione.campania.it



PISTA DI CONTROLLO: ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI (Operazioni a Regia)

Fase/Attivita di gestione

Ultimazione dell'intervento  (Certificato di
esecuzione della fornitura) prevista
disciplinare/convenzione per lo sblocco del saldo finale

regolare|
dal

DG competente per materia/RUA/Personale incaricato Controlli | livello

’ |

'y

Ultimazione intervento
(Regolare esecuzione

fornitura)

DG Risorse Finanziarie

Attivita di controllo

A seguito dell'ultimazione dell'intervento il RUP (o altro
personale incaricato) provvede:

- alla rendicontazione finale delle spese

- alla creazione Fascicolo di Progetto contenente tutta la
documentazione a supporto delle spese oggetto della
rendicontazione finale

- all'espletamento delle attivita di
(redazione CL Autocontrollo Fase FINALE)

Autocontrollo

Si procede alla contestuale registrazione/caricamento
delle informazioni sul sistema informativo locale

(o altro personale

Fascicolo di
Progetto

RUP

. 5 Rendiconto
incaricato)

CL
Autocontrollo

Registrazione
nel SIL

Autocontrollo FASE FINALE
Verifica raggiungimento soglie minime di rendicontazione previste dal disciplinare per|
poter richiedere lo shlocco della corrispondente quota di erogazione finale

Verifica correttezza e completezza della documentazione relativa alla Rendicontazione
finale delle spese

Verifica correttezza, completezza e conformita alla normativa nazionale e comunitaria di
riferimento delle spese e delle procedure di selezione/affidamento cui afferiscono le
spese rendicontate

Trattandosi di intervento concluso, la verifica riguardera anche la regolare ultimazione
dell'intervento e tutta la documentazione tecnica ed amministrativa relativa
all'ultimazione e alla funzionalita dello stesso.

Il Rup del Beneficiario/Soggetto Attuatore trasmette al
RUA la richiesta di liquidazione SALDO corredata dalla
rendicontazione finale delle spese e degli esiti della propia
attivita di autocontrollo (CL autocontrollo Fase FINALE)

Richiesta di liquidazione

SALDO

Il personale appositamente individuato dal RUA per lo|
svolgimento dei controlli di | livello, prima dell'erogazione
del SALDO FINALE, effettua la verifica amministrativa-
documentale “on desk” sul 100% delle spese inserite nel
rendiconto finale, nonché sugli esiti delle attivita di
autocontrollo (CL autocontrollo).

Laddove necessario procedere a richiedere chiarimenti
e/o integrazioni documentali

I

Verifica

amministrativo
documentale

Richiesta

Integrazioni

carenza documentale

Invio itegrazione
documentale ed
eventuali chiarimenti

Verifica amministrativo-documentale FASE-FINALE relativa:

- al raggiungimento del livello di spesa raggiunto con la rendicontazione finale rispetto|
all'importo ammesso a finanziamento;

- all’esistenza, la completezza e la correttezza documentazione amministrativo contabile
a supporto delle spese;

- all’esistenza delle specifiche check list di autocontrollo redatte secondo il format
predisposto dall’Autorita responsabile;

- al rispetto degli adempimenti relativi al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale;

- all’ammissibilita delle spese rendicontate.

Trattandosi di intervento concluso, la verifica riguardera anche la regolare ultimazione
dell'intervento e tutta la documentazione tecnica ed amministrativa relativa
all'ultimazione e alla funzionalita dello stesso.

Il personale incaricato dei controlli di | livello provvede alla

compilazione della check list e alla CL

registrazione/caricamento  sul  sistema informatico Controllo | Registrazione
regionale livello nel SIL

In caso di istruttoria positiva, il RUA provvede ad

emettere il provvedimento di liquidazione del SALDO
FINALE.

Trasmissione  del  decreto  di
Beneficiario/Soggetto Attuatore

liquidazione  al

Trasmissione del decreto di liquidazione alla DG risorse
finanziarie

DECRETO DI
LIQUIDAZIONE

Ricezione del decreto

SALDO FINALE

di liquidazione

Ricezione del decreto
di liquidazione

fonte: http://burc.

regione.campania.it



Fase/Attivita di gestione

PISTA DI CONTROLLO: ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI (Operazioni a Regia)

DG competente per materia/RUA/Personale incaricato Controlli | livello

DG Risorse Finanziarie

Attivita di controllo

Erogazione della SALDO FINALE

Si procede alla contestuale registrazione/caricamento
delle informazioni relative sul sistema informativo locale

Y.

Registrazione
nel SIL

Ricezione del SALDO
FINALE

fonte: http://burc.regione.campania.it
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