
Fase/Attività di gestione
DG competente per materia/RUA/

Personale incaricato Controlli I livello
 RUP/

Organo-Struttura-Ufficio competente 
Altri Soggetti DG Risorse Finanziarie Attività di controllo

Inserimento dei lavori necessari per l'attuazione dell'intervento nel
programma triennale dei lavori pubblici e nei relativi aggiornamenti
annuali 

Verificare il rispetto delle previsioni di cui all'art. 21 del Dlgs n.50/2016 in materia di "programmazione"dei
lavori.

Approvazione del programma triennale dei lavori pubblici da parte
dell'Organo Competente

Pubblicazione del programma triennale

Verificare il rispetto delle previsioni di cui all'art. 21 del Dlgs n.50/2016 in materia di "programmazione"dei
lavori.

Realizzazione della progettazione di fattibilità tecnica ed
economica, definitiva ed esecutiva dei lavori da parte degli uffici
tecnici della stazione appaltante

Valutazione di conformità del progetto esecutivo e del Quadro
Economico pre-gara

Il RUA provvede ad approvare direttamente il progetto esecutivo e
il Quadro Economico dell’intervento pre-gara 

Si procede alla contestuale registrazione/caricamento delle
informazioni sul sistema informativo locale

Acquisizione CUP e CIG 
Decreto approvazione schema di contratto e documentazione
tecnica
Nomina del Direttore di lavori, nomina del RUP. 

Trasmissione decreto agli uffici speciali (Centrale Acquisti)
competenti per l’epletamento della gara

Avvio procedura di gara
Decreto di indizione gara con approvazione atti di gara aventi ad
oggetto appalto di lavori (capitolato, disciplinare ecc…) e Nomina
del responsabile procedimento di gara.
Pubblicazione atti di gara e della relativa modulistica

Presentazione delle offerte da parte delle imprese, e acquisizione
da parte della Centrale Acquisti

Individuazione e nomina Commissione di valutazione dopo la
scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte.

PISTA DI CONTROLLO: ACQUISIZIONE LAVORI (Operazioni a titolarità) 

FASE DI PRE-ATTUAZIONE
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PISTA DI CONTROLLO: ACQUISIZIONE LAVORI (Operazioni a titolarità) 

FASE DI PRE-ATTUAZIONE

Il Responsabile del procedimento di gara procede alla:
- Predisposizione elenco domande pervenute  
- individuazione delle imprese ammesse ed escluse
- Eventuale comunicazione alle imprese escluse come da normativa
vigente con indicazione dei motivi di esclusione.

Lavori della Commissione: 
Valutazione delle offerte sulla base dei criteri pubblicati nel bando
(Verbali sedute commissione di gara)
Predisposizione graduatoria provvisoria

Trasmissione al Responsabile del procedimento di gara degli atti
della commissione e della graduatoria provvisoria

Predisposizione da parte della Centrale Acquisti del provvedimento
di aggiudicazione definitiva;
Comunicazione dell'aggiudicazione alle imprese concorrenti e
all'impresa aggiudicataria come previsto dalla normativa vigente. 
Pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione 
Verifiche propedeutiche alla stipula del contratto 

La DG competente provvede a:
- predisporre il decreto di approvazione del Q.E. post gara e
contestuale impegno di spesa
- stipulare il contratto con l'aggiudicatario

A seguito della stipula del contratto di appalto dei lavori oggetto
dell’intervento, il RUP (o altro personale incaricato) provvede: 
- alla creazione Fascicolo di Progetto contenente tutti gli atti relativi
alla procedura di selezione/gara 
- all'espletamento delle attività di Autocontrollo (redazione CL
Autocontrollo Fase AVVIO)
- alla trasmissione della documentazione attestante l'espletamento
della gara al RUA

Autocontrollo FASE AVVIO:
Verifica che i lavori necessari per l'attuazione dell'intervento siano inseriti nel programma triennale dei lavori
pubblici dell'Amministrazione nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 21 del Dlgs n.50/2016

Verifica che l'intera procedura di gara per l'affidamento dei lavori sia stata espletata nel rispetto di quanto
previsto dalla normativa vigente sugli appalti pubblici e in particolare dal D.Lgs. 50/2016. 

Verifica che il fascicolo di progetto conservato presso la sede del Beneficiario/SA contenga tutta la
documentazione di gara e contrattuale in originale 

Verifica che la data di assunzione dell'Obbligazione Giuridcamente Vincolante (OGV) sia avvenuta entro il
termine del 31 dicembre 2022.
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PISTA DI CONTROLLO: ACQUISIZIONE LAVORI (Operazioni a titolarità) 

FASE DI PRE-ATTUAZIONE

Il personale appositamente individuato dal RUA per lo svolgimento
dei controlli di I livello (afferente ad UOD distinte) verifica tutta la
documentazione tecnica ed amministrativa attestante
l’aggiudicazione definitiva dei lavori nonché gli esiti dell’attività di
autocontrollo svolti sulla procedura (CL Autocontrollo Fase AVVIO)

Si procede alla contestuale registrazione/caricamento delle
informazioni sul sistema informativo locale

Verifica amministrativo-documentale FASE PRE-ATTUAZIONE:
- esistenza del provvedimento di approvazione del progetto esecutivo;
- conformità  del Q.E. PRE-GARA;
- esistenza della relazione tecnica;
- esistenza del CUP (Codice Unico di Progetto) assegnato al progetto e scheda intervento 
- esistenza di un c/c dedicato all'affidamento

Verifica amministrativo-documentale FASE-AVVIO:
- esistenza della CL di autocontrollo FASE AVVIO;
- esistenza del provvedimento di aggiudicazione dei lavori e rispetto dei termini di assunzione delle obbligazioni
giuridicamente vincolanti;
- esistenza della rimodulazione del QE definitivo (QE post-gara) e conformità dello stesso rispetto rispetto alle
previsioni della disciplina del PSC

Il RUA provvede ad approvare direttamente il Quadro Economico
definitivo. L’approvazione del Q.E. rimodulato coincide con
l’ammissione definitiva al finaziamento, con l’impegno definitivo di
spesa e con la liquidazione dell’anticipo

Il RUA trasmette il decreto di impegno e liquidazione alla DG
risorse finanziarie

La DG Risorse Finanziarie provvede a liquidare l’anticipo al Soggetto
Esecutore/fornitore dei lavori.

Si procede alla contestuale registrazione/caricamento delle
informazioni sul sistema informativo locale
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PISTA DI CONTROLLO: ACQUISIZIONE LAVORI (Operazioni a titolarità) 

FASE DI PRE-ATTUAZIONE

Presentazione del SAL Intermedio da parte del Soggetto
Esecutore/fornitore 

Certificazione del DEC/DL  e invio al RUP della stessa

Acquisizione della certificazione e approvazione formale del SAL da
parte del RUP (certificato di pagamento) e relativa comunicazione
all'impresa fornitrice

Emissione delle fatture relative al SAL 

Autocontrollo da parte del RUP (o altro personale incaricato) con
compilazione e sottoscrizione dei relativi strumenti (CL
autocontrollo Fase INTERMEDIA ) 

Autocontrollo FASE INTERMEDIA
Verifica del raggiungimento degli importi previsti dal contratto/convenzione, della corretta esecuzione della
prestazione e della correttezza e completezza della documentazione afferente alle prestazioni eseguite ai fini del
pagamento e della successiva rendicontazione. 

Verifica correttezza e completezza della documentazione relativa alla Rendicontazione

Verifica correttezza, completezza e conformità alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento delle spese
e delle procedure di selezione/affidamento cui afferiscono le spese rendicontate

Il personale appositamente individuato dal RUA per lo svolgimento
dei controlli di I livello (afferente ad UOD distinte), prima del
pagamento del SAL intermedio, effettua la verifica amministrativa-
documentale “on desk” sul 100% delle spese afferenti al SAL,
nonché sugli esiti delle attività di autocontrollo (CL autocontrollo).
Laddove necessario procedere a richiedere chiarimenti e/o
integrazioni documentali

Verifica amministrativo-documentale FASE-INTERMEDIA relativa:
- al raggiungimento delle soglie minime di rendicontazione previste eventualmente previste dal
contratto/convenzione, per l’erogazione della quota intermedia;
- all’esistenza, la completezza e la correttezza documentazione amministrativo contabile a supporto delle spese
rendicontate; 
- all’esistenza delle specifiche check list di autocontrollo redatte secondo il format predisposto dall’Autorità
Responsabile;
- al rispetto degli adempimenti relativi al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale;
- all’ammissibilità delle spese rendicontate.

Il personale incaricato dei controlli di I livello (afferente ad UOD
distinte) provvede alla compilazione della check list e alla
registrazione/caricamento sul sistema informatico regionale

Comunicazione al soggetto attuatore degli esiti del controllo e
trasmissione del decreto di liquidazione SAL

Erogazione della corrispondente quota di SAL 

Si procede alla contestuale registrazione/caricamento delle
informazioni relative sul sistema informativo locale
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PISTA DI CONTROLLO: ACQUISIZIONE LAVORI (Operazioni a titolarità) 

FASE DI PRE-ATTUAZIONE

Presentazione del SAL Finale da parte del Soggetto
Esecutore/fornitore 

Certificazione del DEC/DL e invio della stessa al RUP con il
certificato di ultimazione dei lavori

Acquisizione della certificazione e approvazione del SAL Finale da
parte del RUP (certificato di pagamento) e relativa comunicazione
all'impresa fornitrice

Trasmissione delle fatture relative al SAL Finale

Autocontrollo da parte del RUP (o altro personale incaricato) con
compilazione e sottoscrizione dei relativi strumenti (CL
autocontrollo Fase FINALE) 

Autocontrollo FASE FINALE
Verifica della corretta esecuzione della prestazione e della correttezza e completezza della documentazione
afferente alle prestazioni eseguite ai fini del pagamento del saldo e della successiva rendicontazione. 
Trattandosi di intervento concluso, la verifica riguarderà in particolare la regolare ultimazione dell’intervento e
tutta la documentazione tecnica ed amministrativa relativa all’ultimazione e alla funzionalità dello stesso.

Verifica correttezza e completezza della documentazione relativa alla Rendicontazione

Verifica correttezza, completezza e conformità alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento delle spese
e delle procedure di selezione/affidamento cui afferiscono le spese rendicontate

Il personale incaricato dei controlli di I livello (afferente ad UOD
distinte), prima dell’erogazione del saldo finale, effettua la verifica
amministrativa-documentale “on desk” sul 100% delle spese
afferenti il SAL finale, nonché sugli esiti delle attività di
autocontrollo (CL autocontrollo)

Verifica amministrativo-documentale FASE-FINALE relativa:
- al raggiungimento del livello di spesa raggiunto con la rendicontazione finale rispetto all'importo ammesso a
finanziamento;
- all’esistenza, la completezza e la correttezza documentazione amministrativo contabile a supporto delle spese; 
- all’esistenza delle specifiche check list di autocontrollo redatte secondo il format predisposto dall’Autorità
responsabile;
- al rispetto degli adempimenti relativi al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale;
- all’ammissibilità delle spese rendicontate.
Trattandosi di intervento concluso, la verifica riguarderà anche la regolare ultimazione dell’intervento e tutta la
documentazione tecnica ed amministrativa relativa all’ultimazione e alla funzionalità dello stesso.

Il personale incaricato dei controlli di I livello (afferente ad UOD
distinte) provvede alla compilazione della check list e alla
registrazione  sul sistema informatico regionale

Comunicazione al soggetto attuatore degli esiti del controllo e
trasmissione del decreto di liquidazione del SALDO 
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PISTA DI CONTROLLO: ACQUISIZIONE LAVORI (Operazioni a titolarità) 

FASE DI PRE-ATTUAZIONE
Erogazione del SALDO

Si procede alla contestuale registrazione/caricamento delle
informazioni sul sistema informativo locale
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