
Fase/Attività di gestione DG competente per materia/RUA/Personale incaricato Controlli I livello Beneficiario/Soggetto Attuatore/RUP DG Risorse Finanziarie Attività di controllo

Il RUA/DG competente per materia:
- comunica al Beneficiario/Soggetto attuatore l'inserimento del progetto nello
strumento di programmazione 
- comunica l'elenco della documentazione da trasmettere per ottenimento
del decreto di ammissione provvisoria al finanziamento
- provvede all'invio dell'atto con cui vengono fissati principi e direttive cui
devono attenersi i soggetti preposti all’attuazione degli interventi, nonché
norme per la regolamentazione dei flussi finanziari (Disciplinare o
Convenzione) 

Il Rup del Beneficiario/Soggetto Attuatore trasmette al RUA la
documentazione prevista dal disciplinare/convenzione e dalla manualistica
per l'ottenimento del decreto di ammissione provvisoria al finanziamento. In
particolare:
- il progetto esecutivo cantierabile con relativo provvedimento di
approvazione interno 
- il disciplinare o la convenzione firmati per accettazione 

Il RUA procede alla valutazione della documentazione tecnica amministrativo
trasmessa dal Beneficiario/Soggetto attuatore. In particolare:
- conformità del progetto esecutivo e del Quadro Economico pre-gara
rispetto a quanto previsto dal  disciplinare o convenzione.

Laddove necessario procedere a richiedere chiarimenti e/o integrazioni
documentali

In caso di istruttoria positiva, il RUA provvede ad emettere il provvedimento
di ammissione al finanziamento e assegnazione provvisoria.

Si procede alla contestuale registrazione/caricamento delle informazioni sul
sistema informativo locale

PISTA DI CONTROLLO: ACQUISIZIONE LAVORI (Operazioni a Regia) 
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PISTA DI CONTROLLO: ACQUISIZIONE LAVORI (Operazioni a Regia) 

FASE DI PRE-ATTUAZIONE

Il RUP/soggetto attuatore provvede all’espletamento della gara,
all'aggiudicazione definitiva dei lavori/forniture oggetto dell’intervento, alla
stipula del contratto di appalto.

A seguito dell'aggiudicazione dei lavori oggetto dell’intervento, il RUP (o altro
personale incaricato) provvede: 
- alla creazione Fascicolo di Progetto contenente tutti gli atti relativi alla
procedura di selezione/affidamento
- all'espletamento delle attività di Autocontrollo (redazione CL Autocontrollo
Fase AVVIO)

Il Rup del Beneficiario/Soggetto Attuatore trasmette al RUA la
documentazione prevista dal disciplinare/convenzione e dalla manualistica
per l'ottenimento del decreto di ammissione definitiva al finanziamento. In
particolare:
- affidamento dei lavori e rimodulazione del Q.E. definitivo (Q.E. post gara)
con relativo provvedimento di approvazione interno.

Autocontrollo FASE AVVIO:
Verifica che i lavori necessari per l'attuazione dell'intervento siano inseriti nel
programma triennale dei lavori pubblici dell'Amministrazione nel rispetto delle
previsioni di cui all'art. 21 del Dlgs n.50/2016

Verifica che l'intera procedura di gara per l'affidamento dei lavori sia stata espletata
nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente sugli appalti pubblici e in
particolare dal D.Lgs. 50/2016. 

Verifica che il fascicolo di progetto conservato presso la sede del Beneficiario/SA
contenga tutta la documentazione di gara e contrattuale in originale 

Verifica che la data di assunzione dell'Obbligazione Giuridcamente Vincolante (OGV)
sia avvenuta entro il termine del 31 dicembre 2022.

Il personale appositamente individuato dal RUA per lo  svolgimento dei 
controlli di I livello verifica tutta la documentazione tecnica ed amministrativa 
attestante l’aggiudicazione definitiva dei lavori nonché gli esiti dell’attività di 

autocontrollo svolti sulla procedura (CL Autocontrollo Fase AVVIO)

Si procede alla contestuale registrazione/caricamento delle informazioni sul 
sistema informativo locale

Verifica amministrativo-documentale FASE PRE-ATTUAZIONE:
- esistenza del provvedimento di approvazione del progetto esecutivo;
- conformità  del Q.E. PRE-GARA;
- esistenza della relazione tecnica;
- esistenza del disciplinare/convenzione di attuazione sottoscritti dal
Beneficiario/Soggetto Attuatore; 
- esistenza del CUP (Codice Unico di Progetto) assegnato al progetto e scheda
intervento 
- esistenza di un c/c dedicato al finanziamento;
- esistenza e completezza del provvedimento di ammissione e assegnazione
provvisoria; 

Verifica amministrativo-documentale FASE-AVVIO:
- esistenza della CL di autocontrollo FASE AVVIO;
- esistenza del provvedimento di aggiudicazione dei lavori e rispetto dei termini di
assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti
- esistenza della rimodulazione del QE definitivo (QE post-gara) e conformità dello
stesso rispetto rispetto alle previsioni della disciplina del PSC;
- determinazione dell’importo liquidabile a titolo di I erogazione (Anticipo pari al
10%);

In caso di istruttoria positiva, il RUA provvede ad emettere il provvedimento
di ammissione definitiva al finanziamento, con impegno definitivo di spesa e
liquidazione dell’importo a titolo di I° erogazione (anticipo) previsto da
disciplinare/convenzione.

Trasmissione del provvedimento di assegnazione definitiva al
Beneficiario/Soggetto Attuatore 

Trasmissione del decreto di assegnazione definitiva, di impegno e
liquidazione alla DG risorse finanziarie
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PISTA DI CONTROLLO: ACQUISIZIONE LAVORI (Operazioni a Regia) 

FASE DI PRE-ATTUAZIONE

La DG Risorse Finanziarie provvede a liquidare l’importo a titolo di I°
erogazione al Beneficiario/Soggetto Attuatore

Si procede alla contestuale registrazione/caricamento delle informazioni sul
sistema informativo locale
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PISTA DI CONTROLLO: ACQUISIZIONE LAVORI (Operazioni a Regia) 

FASE DI PRE-ATTUAZIONE

Raggiungimento delle soglie minime di Rendicontazione previste dal
disciplinare/convenzione di attuazione per lo sblocco dell'erogazione
intermedia 

Il RUP (o altro personale incaricato) provvede 
- alla rendicontazione delle spese afferenti il SAL intermedio 
- alla creazione Fascicolo di Progetto contenente tutta la documentazione a
supporto delle spese oggetto della rendicontazione  
- all'espletamento delle attività di Autocontrollo (redazione CL Autocontrollo
Fase INTERMEDIA)

Si procede alla contestuale registrazione/caricamento delle informazioni sul
sistema informativo locale

Autocontrollo FASE INTERMEDIA
Verifica raggiungimento soglie minime di rendicontazione previste dal
disciplinare/convenzione per poter richiedere lo sblocco della corrispondente quota
di erogazione intermedia e/o finale

Verifica correttezza e completezza della documentazione relativa alla
Rendicontazione

Verifica correttezza, completezza e conformità alla normativa nazionale e
comunitaria di riferimento delle spese e delle procedure di selezione/affidamento cui
afferiscono le spese rendicontate

Il Rup del Beneficiario/Soggetto Attuatore trasmette al RUA la richiesta di
liquidazione intermedia corredata dalla rendicontazione delle spese e degli
esiti della propia attività di autocontrollo (CL autocontrollo Fase INTERMEDIA)

Il personale appositamente individuato dal RUA per lo svolgimento dei
controlli di I livello, prima dell'erogazione della quota intermedia, effettua la
verifica amministrativa-documentale “on desk” sul 100% delle spese inserite
nel rendiconto intermedio, nonché sugli esiti delle attività di autocontrollo
(CL autocontrollo).
Laddove necessario procedere a richiedere chiarimenti e/o integrazioni
documentali

Verifica amministrativo-documentale FASE-INTERMEDIA relativa:
- al raggiungimento delle soglie minime di rendicontazione previste eventualmente
previste dal disciplinare/convenzione, per l’erogazione della quota intermedia;
- all’esistenza, la completezza e la correttezza documentazione amministrativo
contabile a supporto delle spese rendicontate; 
- all’esistenza delle specifiche check list di autocontrollo redatte secondo il format
predisposto dall’AdG;
- al rispetto degli adempimenti relativi al monitoraggio finanziario, fisico e
procedurale;
- all’ammissibilità delle spese rendicontate; 

Il personale incaricato dei controlli di I livello provvede alla compilazione della
check list e alla registrazione/caricamento sul sistema informatico regionale

In caso di istruttoria positiva, il RUA provvede ad emettere il provvedimento
di liquidazione della corrispondente quota intermedia prevista da
disciplinare/convenzione.

Trasmissione del decreto di liquidazione al Beneficiario/Soggetto Attuatore 

Trasmissione del decreto di liquidazione alla DG risorse finanziarie

Erogazione della corrispondente quota intermedia

Si procede alla contestuale registrazione/caricamento delle informazioni
relative sul sistema informativo locale
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PISTA DI CONTROLLO: ACQUISIZIONE LAVORI (Operazioni a Regia) 

FASE DI PRE-ATTUAZIONE

Ultimazione dell'intervento (Conclusione lavori e collaudo) prevista dal
disciplinare/convenzione per lo sblocco del saldo finale

A seguito dell'ultimazione dell'intervento il RUP (o altro personale incaricato)
provvede: 
- alla rendicontazione finale delle spese 
- alla creazione Fascicolo di Progetto contenente tutta la documentazione a
supporto delle spese oggetto della rendicontazione finale  
- all'espletamento delle attività di Autocontrollo (redazione CL Autocontrollo
Fase FINALE)

Si procede alla contestuale registrazione/caricamento delle informazioni sul
sistema informativo locale

Autocontrollo FASE FINALE
Verifica raggiungimento soglie minime di rendicontazione previste dal
disciplinare/convenzione per poter richiedere lo sblocco della corrispondente quota
di erogazione finale

Verifica correttezza e completezza della documentazione relativa alla
Rendicontazione finale di spesa

Verifica correttezza, completezza e conformità alla normativa nazionale e
comunitaria di riferimento delle spese e delle procedure di selezione/affidamento cui
afferiscono le spese rendicontate

Trattandosi di intervento concluso, la verifica riguarderà anche la regolare
ultimazione dell’intervento e tutta la documentazione tecnica ed amministrativa
relativa all’ultimazione e alla funzionalità dello stesso.

Il Rup del Beneficiario/Soggetto Attuatore trasmette al RUA la richiesta di
liquidazione SALDO corredata dalla rendicontazione finale delle spese e degli
esiti della propia attività di autocontrollo (CL autocontrollo Fase FINALE)

Il personale appositamente individuato dal RUA per lo svolgimento dei
controlli di I livello, prima dell'erogazione del SALDO FINALE, effettua la
verifica amministrativa-documentale “on desk” sul 100% delle spese inserite
nel rendiconto finale, nonché sugli esiti delle attività di autocontrollo (CL
autocontrollo).
Laddove necessario procedere a richiedere chiarimenti e/o integrazioni
documentali

Verifica amministrativo-documentale FASE-FINALE relativa:
- al raggiungimento del livello di spesa raggiunto con la rendicontazione finale
rispetto all'importo ammesso a finanziamento;
- all’esistenza, la completezza e la correttezza documentazione amministrativo
contabile a supporto delle spese; 
- all’esistenza delle specifiche check list di autocontrollo redatte secondo il format
predisposto dall’Autorità responsabile;
- al rispetto degli adempimenti relativi al monitoraggio finanziario, fisico e
procedurale;
- all’ammissibilità delle spese rendicontate.
Trattandosi di intervento concluso, la verifica riguarderà anche la regolare
ultimazione dell’intervento e tutta la documentazione tecnica ed amministrativa
relativa all’ultimazione e alla funzionalità dello stesso.

Il personale incaricato dei controlli di I livello provvede alla compilazione della
check list e alla registrazione/caricamento sul sistema informatico regionale

In caso di istruttoria positiva, il RUA provvede ad emettere il provvedimento
di liquidazione del SALDO FINALE.

Trasmissione del decreto di liquidazione al Beneficiario/Soggetto Attuatore 

Trasmissione del decreto di liquidazione alla DG risorse finanziarie
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PISTA DI CONTROLLO: ACQUISIZIONE LAVORI (Operazioni a Regia) 

FASE DI PRE-ATTUAZIONE
Erogazione della SALDO FINALE

Si procede alla contestuale registrazione/caricamento delle informazioni
relative sul sistema informativo locale
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