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DGR 277 - 2022 PSC CAMPANIA. INTERVENTO SS 268 DEL VESUVIO E VIABILITÀ 
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  Data registrazione
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  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
a. la  Giunta  Regionale  della  Campania  con  Deliberazioni  n.  866  del  29/12/2015,  n.  180  del  03/05/2016,  n.  572  del

25/05/10/2016 e n. 666 del 29/11/2016 ha approvato la programmazione regionale degli interventi relativi ai sistemi di
trasporto e mobilità;

b. l’intervento “SS 268 del Vesuvio e viabilità interconnessa – applicazione dei sistemi tecnologici per la messa in sicurezza
e monitoraggio” si inquadra nell’ambito della suddetta programmazione regionale;

c. l’intervento è realizzato a valere sui fondi dell’Atto Aggiuntivo APQ Sistemi di Mobilità” di cui alla Delibera CIPE n.
25/2015 (per €1.500.000,00) e sui fondi del Programma Operativo Complementare - POC 2014/2020, approvato con DGR
n. 59 del 15/02/2016 (per i restanti €8.500.000,00);

d. con D.G.R. n. 866/2015 e con D.G.R. n. 180/2016 l’Agenzia Campana per la Mobilità Infrastrutture e Reti – (di seguito
ACaMIR) (già ACaM) è stata individuata quale Soggetto Attuatore e Beneficiario dell’operazione in questione;

e. per l’effetto,  i  rapporti  disciplinanti  le  reciproche obbligazioni  fra  l’Agenzia  e la Regione Campania per l’attuazione
dell’operazione in parola, nonché il relativo impegno contabile assunto dalla Regione Campania, per ciascuna fonte di
finanziamento, sono nel seguito precisati: 

- D.D. n. 87 del 30/12/2015 di impegno contabile dell’importo di €1.500.000,00 a valere sul Cap. 2277, Prog. 05 della
Missione 10 “Atto Agg.vo APQ Sistemi di Mobilità - Delibera CIPE n. 21/2014”, quali risorse reiscritte con D.G.R. n. 866
del 29/12/2013. 

- Convenzione  Rep.  ACaMIR  n.  277/2017  fra  la  Regione  Campania  e  l’ACaMIR  e  D.D.  n.  47  del  13/10/2017  di
ammissione al finanziamento e di impegno contabile di €8.500.000,00 a valere sul Cap. 8379, Prog. 06 della Missione 10
Titolo 2 UOD 50.08.07 “POC 2014/2020 – Linea di Azione Trasporti e Mobilità” – Delibera CIPE n. 11/2016;

f. con Determinazione del Commissario ACaMIR n. 355 del 28/12/2018 è stato disposto di indire una procedura di gara
aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 per l’aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per
la progettazione esecutiva, fornitura, posa in opera, messa in funzione, calibrazione di parti di un sistema di monitoraggio
ed informazione per la realizzazione del progetto “SS268 del Vesuvio e viabilità interconnessa – applicazione dei sistemi
tecnologici per la messa in sicurezza e monitoraggio - Fornitura della rete di comunicazione di tipo wireless e telecamere”
ed è stata approvata la documentazione di gara;

g. con Determinazione del Commissario ACaMIR n. 433 del 11/12/2019 sono stati approvati gli esiti di gara ed  è stato
aggiudicato l’appalto al costituendo RTI tra Telecom Italia S.p.A. ( capogruppo mandataria), IRTET s.r.l. ( mandante) e
TECH-TRON (mandante) per un importo pari ad  € 3.444.821,50, al netto del ribasso d’asta del 18,11% dando atto che
sono state effettuate, con esito positivo, le verifiche in ordine al possesso da parte dell'Aggiudicatario dei requisiti generali
e  speciali  dichiarati  per  la  partecipazione  alla  gara  nonché  relative  all'insussistenza  delle  cause  di  decadenza,  di
sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.;

h. la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell’art. 76, co. 5 lett a) del Codice degli Appalti; 
i. con nota acquisita agli atti dell’Agenzia al protocollo n. 2268 del 20/05/2020 la società Telecom Italia S.p.A., in qualità di

capogruppo mandatario del costituito RTI aggiudicatario, ha fatto richiesta, viste le misure disposte dal Governo e dalla
Regione Campania per l’emergenza Covid-19, di far decorrere i 365 gg previsti per il completamento della fornitura, di
cui all’art. 8 del suddetto contratto d’appalto, non dalla stipula del contratto stesso ma dalla sottoscrizione di un verbale di
avvio lavori da firmare non appena le misure lo consentiranno;

j. con determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia n. 304 del 26/05/2020 è stata, pertanto, approvata modifica dello
schema di contratto già approvato;

k. il termine di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come
previsto dall’art. 32 c.9 del Codice è regolarmente decorso; 

l. in data 11/06/2020 è stato stipulato dall' Agenzia Campana per la Mobilità, le Infrastrutture e le Reti di seguito ACaMIR)
e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da Telecom Italia S.p.A (mandataria),  Irtet s.r.l (mandante) e
Tech-Tron s.r.l  (mandante),  di  seguito  RTI,  il  contratto  di  appalto,  rep.  n  .467 del  11/06/2020,  per la  progettazione
esecutiva, fornitura, posa in opera, messa in funzione e calibrazione di parti di un sistema di monitoraggio ed informazione
per la realizzazione del progetto "SS268 del Vesuvio e viabilità interconnessa - applicazione dei sistemi tecnologici per la
messa in sicurezza e monitoraggio - Rete di comunicazione di tipo wireless e telecamere"- CUP B88I14000150003 - CIG
77515372B1;

m. in data 22/07/2020, con n. rep. 467, è stato stipulato tra i contraenti il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto;
n. il contratto prevedeva la realizzazione delle forniture entro un anno dalla stipula del verbale di avvio dell’esecuzione

ovvero entro il 22/07/2021;
o. il  RTI  ha  incontrato  diverse  difficoltà  nell'espletamento  dei  sopralluoghi  dei  siti  individuati  per  l'installazione  delle

apparecchiature di rete e degli impianti (pali di sostegno) dove installare le telecamere dovute all'emergenza sanitaria da
pandemia COVID 19, che ha rallentato gli stessi, causa applicazione delle disposizioni governative sulla quarantena, che
ha determinato più volte la chiusura di molti Uffici degli Enti (Comuni) preposti;



p. a seguito di Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 494 del 10/11/2021 l’Ufficio Speciale per la Crescita
e la Transizione Digitale (di seguito USCTD) è subentrato ad ACaMIR nella realizzazione del progetto a contratto già
scaduto;

q. con la suddetta D.G.R. n. 484/2021 è stata individuata come fonte di finanziamento per la realizzazione del progetto il
PO/FESR 2014/2020; 

r. il  RTI, in data 29/06/202 ha inviato richiesta  di  proroga per l’esecuzione dei  lavori  per il  differimento  della  data  di
ultimazione degli stessi, acquista al prot. n. 339373 del 30/06/2022;

s. con nota prot. n. 0351017 del 06/07/2022, veniva concessa la proroga al 31/10/2022 per la conclusione della fase A) del
contratto e, di conseguenza, la proroga del temine di esecuzione di tutte le prestazioni previste dal contratto al 31/07/2023
con invarianza dei costi;

t. in data 11/07/2022 con n. rep. 414 è stato sottoscritto dall’USCTD e dalla mandataria Telecom Italia S.p.A. l’addendum al
contratto  rep.  n.  467  del  11/06/2020,  con  il  quale  si  sancisce  il  subentro  di  USCTD  in  luogo  di  ACaMIR  quale
committente del suddetto contratto d’appalto;

 
PREMESSO, altresì, che:
 
a. con  deliberazione  n.  16  del  29/04/2021,  pubblicata  sulla  GURI -  Serie  generale  n.  197 del  18/08/2021,  il

CIPESS ha approvato il “Piano Sviluppo e Coesione” della Regione Campania, ai sensi dell’art. 44, comma 1,
del decreto-legge n. 34/2019, in cui sono confluiti gli interventi originariamente finanziati attraverso i diversi
documenti programmatori adottati nel corso del tempo a valere sui cicli di programmazione del Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione, la cui dotazione complessiva ammonta a 9.154,94 M€, secondo la seguente provenienza
contabile delle risorse: FSC 2000-2006 per 3.274,63 M€, FSC 2007-2013 per 2.946,45 M€, FSC 2014-2020 per
2.933,86 M€;

b. con deliberazione n.  49 del  27/07/2021,  pubblicata  sulla  GURI – Serie  generale  n.  257 del  27/10/2021,  il
CIPESS ha disposto l’ulteriore assegnazione, pari a 168,10 M€, in favore della Regione Campania a valere sulle
risorse della programmazione FSC 2014-2020, per interventi connessi all’emergenza Covid-19, puntualmente
individuati  dall’Amministrazione  regionale  con  nota  prot.  n.  9509/UDCP/GAB/VCG1  del  30/04/2021  e
successive integrazioni; 

c. con Delibera di Giunta Regionale n. 423 del 05/10/2021, si è preso atto del “Piano sviluppo e coesione” di cui
alla deliberazione CIPESS n. 16/2021, nonché dell’ulteriore assegnazione disposta con la deliberazione CIPESS
n. 49/2021, la cui dotazione complessiva ammonta a 9.323,04 M€; 

d. la delibera CIPESS n. 2 del 29/04/2021, recante le disposizioni quadro applicabili ai Piani Sviluppo e Coesione,
prevede,  in  attuazione  dell’art.  44,  commi  2  e  3,  del  DL  n.  34/2019,  che  ciascun  PSC  è  sottoposto  alla
governance di  un Comitato di  Sorveglianza,  tra  i  cui compiti  rientra  anche l’esame e l’approvazione delle
proposte di modifica sostanziale del Piano, ivi incluse le sostituzioni degli interventi già programmati;

e. con Delibera di Giunta Regionale n. 199 del 28/04/2022:
-  è stata disposta l’attivazione di ogni azione utile a contribuire all’ottimale programmazione delle risorse

regionali afferenti  agli interventi  finanziati  a valere sul PSC della Regione Campania e sui programmi a
titolarità ministeriale, nonché a quelli a valere sul POR FESR Campania 2014/2020 e sul POC Campania; 

- è stato demandato, fra l’altro, alle Autorità di Gestione dei succitati programmi di attivare le procedure di
riprogrammazione, in raccordo con le Direzioni Generali competenti per materia, finalizzate alla salvaguardia
delle  risorse  destinate  al  territorio  regionale  della  Campania,  precisando  che  si  potrà  procedere  al
definanziamento degli interventi in ritardo di attuazione, provvedendo alla relativa sostituzione con nuove
operazioni,  altrettanto  strategiche  per  il  territorio  regionale,  da  individuarsi  anche  attraverso  attività  di
concertazione istituzionale con i soggetti pubblici coinvolti;

f. in attuazione della citata DGR n. 199/2022, l’Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione ha attivato le
necessarie  interlocuzioni  con le  Direzioni  Generali  competenti  per  materia,  al  fine  di  acquisire  i  necessari
aggiornamenti, in merito alla tempistica di attuazione degli interventi di competenza, con particolare riguardo al
termine  per  il  raggiungimento  dell’Obbligazione  giuridicamente  vincolante  (OGV)  entro  il  31/12/2022,  ed
eventuali proposte di nuovi interventi strategici/integrazione di interventi già esistenti a valere sul PSC da poter
finanziare in sostituzione delle operazioni in ritardo di attuazione;

g. in linea con gli indirizzi della DGR 199/2022 e in coerenza con gli indirizzi formulati dal Dipartimento per le
Politiche di Coesione con nota prot. n. 3098 del 05/05/2022, con la quale si richiamano le Autorità Responsabili
dei  PSC “alla  messa in atto di tutte le azioni necessarie onde scongiurare il  rischio di revoca delle  risorse
programmate”,  i  competenti  uffici  hanno  proposto  la  riprogrammazione  della  sezione  ordinaria  del  Piano
Sviluppo e Coesione della Regione Campania, al fine di garantire l’allocazione ottimale delle risorse afferenti
agli interventi a valere sul PSC Campania, nonché la salvaguardia delle stesse;



h. con Delibera di Giunta Regionale n. 277 del 07/06/2022, in linea con gli indirizzi della DGR 199/2022, sono
stati riprogrammati interventi sul PSC, inizialmente finanziati su altra fonte di finanziamento;

i.   tra  gli  interventi  riprogrammati  sul  PSC  è  ricompreso  quello  denominato  "SS268  del  Vesuvio  e  viabilità
interconnessa  -  applicazione  dei  sistemi  tecnologici  per  la  messa  in  sicurezza  e  monitoraggio  -  Rete  di
comunicazione di tipo wireless e telecamere";

CONSIDERATO che:
a. con istanza presentata a mezzo PEC il 26/07/2022, acquisita al protocollo regionale n.. 387881 del 27/07/2022,

la società Telecom Italia SpA, con sede Legale in Milano (MI) alla via Negri n.1, rappresentata nella persona
dell’Ing.  Alfonso  Di  Martino,  nella  sua  qualità  di  Procuratore  Speciale  della  medesima  società
capogruppo/mandataria del RTI Telecom S.p.A. + Tech-Tron s.r.l. + IRTET s.r.l., costituito per atto pubblico
redatto in data 25.11.2019 rep. n. 3470 racc. n. 9014/1T faceva richiesta all’ Ufficio Speciale per la Crescita e la
Transizione  Digitale  di  avvio  del  procedimento  di  rilascio  delle  autorizzazioni  per  il  progetto  ricadente
sul territorio dei Comuni di cui all’allegato 1 al presente provvedimento, attraverso l’indizione della Conferenza
dei Servizi ai sensi dell’art.14 comma 2, Legge 241/1990 e ss.mm.ii. in modalità decisoria e asincrona; 

b. la  Telecom  Italia  S.p.A.,  in  qualità  di  capogruppo  mandataria  del  costituito  RTI,  in  uno  alla  richiesta,
trasmetteva l’elenco di tutti gli Enti interessati al rilascio dei relativi pareri di competenza per la realizzazione
dei progetti afferenti ai Comuni della Conferenza;  

c. a  seguito  dell’istanza  pervenuta,  l’Ufficio  Speciale  per  la  crescita  e  la  transizione  Digitale,  in  qualità  di
Amministrazione Procedente, ha provveduto agli adempimenti necessari ai sensi della Legge 241 del 1990 ed in
particolare in data 29/07/2022 a mezzo PEC, sono state inviate a tutti gli Enti interessati le Comunicazioni di
Avvio del Procedimento, le credenziali di accesso alla Piattaforma informatica contenente i progetti e tutta la
documentazione tecnica  utile  al  rilascio dei  pareri  di  competenza,  facendo dunque decorrere  da tale  data  i
termini di chiusura della Conferenza dei Servizi ai sensi della Legge 241 del 1990  e ss.mm.ii.; 

d. in data 01/08/2022 è stato pubblicato sul BURC n. 66 l’Avviso di Indizione di Conferenza dei Servizi; 
e. all’esito di quanto descritto al punto precedente, la scadenza dei termini per la chiusura della Conferenza dei

Servizi è stata fissata alla data del 27/09/2022; 
 
RILEVATO che:
a. durante  la  fase  asincrona  della  Conferenza  di  Servizi  sono  pervenute  le  seguenti  note  acquisite  agli  atti  di  questa

Amministrazione:  
 Comune di Cava de’ Tirreni – con nota iniziale prot.n. 57396 del 22/09/2022 il comune esprimeva parere

negativo in relazione alla installazione della postazione denominata “di-008”(Torre Faro) per motivi tecnici. A
seguito di contatti intercorsi tra il RTI e l’ufficio interessato del comune, in coordinamento con il RUP del
progetto, è stata adottata una soluzione tecnica alternativa. Pertanto, tenendo conto della suddetta soluzione
alternativa,  con nota  prot.  N.  60707 del  06/10/2022 il  comune ha espresso  parere  di  massima favorevole
all’installazione dei dispositivi tecnologici presso i siti individuati in via P. Santoriello e in via Arti e Mestieri
come da progetto esecutivo inviato, a mezzo pec, il 06/10/2022 con nota prot. N. 60487 di pari data; 

b. entro  il  termine  perentorio  di  conclusione  della  fase  asincrona  della  Conferenza  di  Servizi,  non è  pervenuta  alcuna
ulteriore  determinazione  da  parte  delle  amministrazioni  tenute  a  esprimersi,  di  cui  all’allegato  2  al  presente
provvedimento, il cui parere è, pertanto, da considerarsi favorevolmente acquisito ai sensi dell’art. 14-bis, comma 4 della
L. n. 241/1990;

RITENUTO di dover:
a. adottare il presente provvedimento quale conclusione positiva della Conferenza dei Servizi  ai sensi della Legge 241/90, di

cui all’art. 14 bis, comma 5;  
b. prendere atto che durante la Conferenza di Servizi si sono configurati Silenzi/Assensi ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7 L.

241/90; 
c. approvare, ai sensi dell’art.14 bis, comma 5, della L.241/90, gli esiti del Procedimento di Conferenza di Servizi, con gli

effetti di cui all’art. 14-quater co.3, primo capoverso; 
 
VISTI:
- la legislazione comunitaria, nazionale e regionale; 
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti

amministrativi e ss.mm.ii.; 



- il D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale) e ss.mm.ii. come modificato dal D.L. 76/2020;

- il D. L.gs. n. 163/2006;

- il D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs.163/2006);

- il Regolamento n. 7/2010 (DPGR della Campania n. 58 del 24 marzo 2010) di attuazione della Legge regionale n. 3
del 27 febbraio 2007 - Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania;

- il Decreto Legislativo, 23 giugno 2011, n. 118;

- il D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti);

- il D. Lgs. n. 56/2017 (Correttivo Codice dei contratti);

- il  Regolamento  Regionale  30  ottobre  2018,  n.  9  (Modifiche  al  regolamento  7/2010  di  attuazione  della  legge
regionale 27 febbraio 2007, n. 3 "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”);

- il Regolamento Regionale n. 5 del 7 giugno 2018;

- il D.L. 76/2020;

- la DGR n. 356 del 09/07/20 (Istituzione dell’US per la Crescita e la Transizione digitale);

- la D.G.R. n. 90 del 09/03/2021 (Approvazione del Codice di comportamento - Bollettino Ufficiale della Regione
Campania n. 24 del 15.03.2021);

- il D.P.G.R.C. n. 72 del 14/04/2021 di conferimento dell’incarico di Responsabile dell’Ufficio Speciale per la Crescita e
la Transizione Digitale al dott. Massimo Bisogno;

- la delibera CIPESS n. 2 del 29/04/2021;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 494 del 10/11/2021;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 423 del 05/10/2021;
- Il Decreto Dirigenziale n. 36 del 11/04/2022 di nomina del Responsabile del Procedimento al dott. Gerardo Liguori;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 199 del 28/04/2022;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 277 del 07/06/2022.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal RUP, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità formale del presente atto resa
dal Responsabile dell’Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale
 

DE C R E T A 
 

per le motivazioni in premessa e che qui si intendono integralmente riportate: 

1. di adottare  il presente decreto  quale conclusione positiva della Conferenza dei servizi ai sensi della Legge 241/90, di cui
all’art. 14 bis, comma 5;  

2. di prendere atto che durante la Conferenza di Servizi si sono configurati Silenzi/Assensi ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7
L. 241/90; 

3. di approvare, ai sensi dell’art.14 bis, comma 5, della L.241/90, gli esiti del Procedimento di Conferenza di Servizi, con gli
effetti di cui all’art. 14-quater co.3, primo capoverso; 

4. di subordinare l’efficacia del presente Provvedimento Unico alla notifica a tutti gli Enti coinvolti nel Procedimento di
Conferenza dei Servizi; 

5. di inviare il presente provvedimento: 
 al Presidente della Giunta;
 alla UDCP Segreteria di Giunta; 
 allo Staff del Capo di Gabinetto (40.01.01) per la pubblicazione nella Sezione relativa agli adempimenti previsti dalla

L.R. n. 23 del 28/07/2017 "Regione Campania Casa di Vetro”; 
 al Capo di Gabinetto (40.01.00); 
 al Responsabile della Programmazione Unitaria (40.01.00);
 a Telecom Italia S.p.A., in qualità di capogruppo mandatario del costituito RTI   aggiudicatario;
 a tutti gli Enti coinvolti nel Procedimento di Conferenza dei Servizi;
 al BURC.

Il Responsabile dell’Ufficio Speciale
dott. Massimo Bisogno
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