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Oggetto:

Oggetto: Provincia di Benevento. Decreto 156 2007 Interventi di miglioramento della sicurezza
stradale per le province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno: Lavori di
risanamento conservativo del ponte in pietra sul torrente Paolella nel Comune di S. Lorenzo
Maggiore lungo la S.R. 87 Sannitica. Lavori complementari. Eragazione saldo

Data registrazione

Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

| |
| |
| Data dell’invio al B.U.R.C. |
| |
| |

Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)




IL DIRIGENTE

PREMESSO

a.che con D.D. n. 156 del 03/09/2007 Interventi di miglioramento della sicurezza stradale per le provin-
ce di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno, a firma del dirigente dell'ex Settore opere Pub-
bliche & stato stanziato I'importo di € 8.857.737,63;

b.che con il medesimo decreto n. 156 & stata impegnata in favore della Provincia di Benevento la som-
ma di € 1.208.877,12 e sono state stabilite le modalita con le quali erogare la suddetta somma;

c.che la Provincia di Benevento con nota n. 6903 del 07/07/2008 ha trasmesso il seguente elenco del-
le strade sulle quali verranno effettuati gli interventi programmati:

- Ex S.S. 369 dal km. 10+000 al km. 13+770 “Appulo Fortorina”;

- Ex S.S. 369 “Appulo — Fortorina”, tratto Bivio Reino — S. Marco dei Cavoti;
-Ex S.S. 87 tratto Guardia S. — Telese T.;

- Ex S.S. 88 “Dei Due Principati”;

- Ex S.S. 374 “Summonte di Montevergine”;

d.che detto decreto stabilisce che “le economie di spesa prodotte potranno essere utilizzate previo au-
torizzazione del Settore Opere Pubbliche”;

e.che tra gli interventi finanziati figurava quello sulla S:R. 87 Sannitica tratto Guardia Sanframondi —
Telese per l'importo di € 408.877,12;

f. che a seguito dell'esito di gara il costo dell'intervento & stato rimodulato per I'importo complessivo
netto di € 274.903,93, depurato del ribasso d’asta;

g.che con decreti dirigenziali n. 86/2009, 18/2010 e 43/2011 sono stati liquidati alla Provincia di Bene-
vento il 1° e il 2° acconto ed il saldo dovuto per la realizzazione del suddetto intervento;

h.che successivamente con nota prot. 820196 del 25/09/2009 a firma del dirigente dell'ex Settore ope-
re Pubbliche fu autorizzato I'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta, pari ad €
133.973,19, per lavori complementari all'intervento originario;

i. che la Provincia di Benevento, con le economie di spesa autorizzate, con deliberazione del Commis-
sario Straordinario n. 149 del 5/12/2013 ha approvato il progetto preliminare dell'intervento denomi-
nato “ Lavori di risanamento conservativo del ponte in pietra sul torrente Paolella nel Comune di S.
Lorenzo Maggiore lungo la S.R. 87 Sannitica — Lavori complementari”;

j- con determina dirigenziale n. 177/06 del 25/02/2014 ha approvato il progetto esecutivo ed il quadro
economico dei lavori per un importo di € 133.973,19;

a. che i lavori sono stati affidati con determinazione dirigenziale n. 781/06 del 26/09/2014 alla ditta lan-
nelli Costruzioni srl che ha offerto il ribasso del 25.618%;

b. che in data 17/03/2015 & stato sottoscritto il contratto d'appalto rep. 2328, registrato in Benevento al
n. 3460 serie IT in data 23/04/2015;

PREMESSO, altresi,

a. che la somma da erogare alla Provincia di Benevento, risultava, insieme a quelle di altri interventi fi-
nanziati con il d.d. 156/2007, gravata da perenzione amministrativa;

b. che con delibera di G. R. n. 557 del 18/11/2015 le citate somme sono state reiscritte sul competente
capitolo di spesa n. 2138 del bilancio regionale;

c. che con decreto dirigenziale n. 306 del 15/12/2015 le suddette somme sono state impegnate a favo-
re delle Province della Campania e della Citta Metropolitana di Napoli, giusto impegno 9539/2015;

RILEVATO
a. che la Provincia di Benevento con nota del 29/06/2015 prot. n. 54297 ha chiesto I'erogazione del
50% dell'importo assegnato;
b.che con decreto n. 217 del 6/07/2016 & stata erogata alla Provincia di Benevento la somma di €
45.845,38 quale 50% dell'importo assegnato;
c. con la Provincia di Benevento con determina dirigenziale n. 555/06 del 5/12/2016 ha approvato la
variante suppletiva ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera b) del decreto Igs. 163/2006 e con nota
prot. 77883 del 28/12/2016 ha chiesto la presa d'atto di detta determina;



d.che la ex UOD 53 07 09 della Direzione Generale per la mobilita con nota prot. 201562 del
20/03/2017 ha autorizzato la suddetta variante;

e.che la suddetta Provincia con nota del 5/12/2017 prot. 47589 ha chiesto il saldo della somma
stanziata per il suddetto intervento ed ha trasmesso gli atti di contabilita finale e il certificato di Re-
golare Esecuzione, nonché tutta la documentazione necessaria per la liquidazione della somma
spettante;

DATO ATTO

che dalla documentazione trasmessa risulta il sottoelencato quadro economico risultante dagli
atti contabili finali, approvati con determina n. 1774 del 23 agosto 2017 e rimodulati a seguito del-
I'assestamento finale del quadro economico:

a) importo lavori risultante dallo stato finale € 132.113,96

a detrarre il ribasso offerto del 36,618 %sommano per lavori ribassati, € 31.713,23
manopera ed oneri di sicurezza

a)

totale effettivo risultante da liquidare per lavori ribassati, € 100.400,7
manodopera ed oneri di sicurezza

b) somme a disposizione

b1) iva sui lavori € 22.088,16
b2) ex art. 92 d. Igs. 163/2016 € 2.648,46
b3) contributo di vigilanza Il. pp. € 30,00
b) totale somme a disposizione dell'amministrazione € 24.266,62

TOTALE GENERALE A+B € 125.167,35

che, alla luce del suddetto importo risultante di € 125.167,35, avendo gia erogato come anticipa-
zione alla Provincia di Benevento per l'intervento 'Lavori di risanamento conservativo del ponte in
pietra sul torrente Paolella nel Comune di S. Lorenzo Maggiore lungo la S.R. 87 Sannitica — La-
vori complementari” la somma di € 45.845,38, resta da erogare la differenza pari ad € 79.321,97;

.RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto,

- di dover liquidare, ai sensi del citato decreto dirigenziale n. 156 del 03/09/2007, in favore della
Provincia di Benevento, sulla scorta della documentazione pervenuta e dellistruttoria effettuata, a
titolo di saldo per la realizzazione dell'intervento 'Lavori di risanamento conservativo del ponte in
pietra sul torrente Paolella nel Comune di S. Lorenzo Maggiore lungo la S.R. 87 Sannitica — Lavori
complementari” la somma di € 79.321,97;

CONSIDERATO

gli strumenti di programmazione finanziaria regionale per I'anno 2017 sono stati approvati in data
20/01/2017 con legge n. 3 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario
per il triennio 2016- 2018 della Regione Campania - Legge di stabilita regionale 2017” e legge n.
4 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania”;

con Delibera n. 59 del 7/02/2017 la Giunta Regionale della Campania ha approvato il Bilancio
Gestionale per il triennio 2017/2019, contenente la ripartizione delle tipologie di entrata in
categorie e dei programmi di spesa in macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel
bilancio, e corredato dei capitoli di entrata e di spesa collegati, nonché delle strutture dirigenziali
dove risultano incardinati i capitoli allo scopo finalizzati;

con delibera n. 230 del 26.04.2017 la Giunta Regionale ha approvato il Bilancio Gestionale
Assestato 2017/2019 con adeguamento della titolarita gestionale dei capitoli di entrata e di spesa
alle nuove strutture ordinamentali come approvate con le DD.G.R.C. n. 619/2016 e n. 658/2016.;



con delibera n. 306 del 31.05.2017 sono state disposte ulteriori modifiche relativamente alla
titolaritd gestionale dei capitoli di entrata e di spesa ed, in alcuni casi, alle denominazioni in
esecuzione di quanto disposto con la DGRC n. 230/2017;

che ai sensi di detta delibera il capitolo di spesa 2138 & di competenza della Uod 50 08 07 “
Infrastrutture viarie e viabilita regionale”

RILEVATO
- che gli elementi informativi relativi al creditore (beneficiario) sono:
BENEFICIARIO
Nominativo/ Codice fiscale
Indirizzo Comune
Ragione sociale P.Iva
PROVINCIA DI BEN Piazza Castello, P. IVA 92002770623
" || Rocca dei Rettori, BENEVENTO
EVENTO
82100 Benevento

- che gli elementi informativi contabili sono:

IMPEGNO E PAGAMENTO A FAVORE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO
Estremi fat- o
_Decreto Impegno definitivo tura/ docu- Modalita di Causale paga- Importo Ritenuta Esercizio finanziario
impegno mento pagamento mento
equipollente
Nota ACCREDITO
prot.47589
306/2015 9539/2015 . saldo € 79.321,97; 0,00 2017
del Conto di Te-
5/12/2017 | soreria Unica

- che gli elementi della transazione elementare, come definita dal D. Ggs. n. 118 del 23 giugno 2011,
anche ai sensi della nota prot. 535748 del 31/07/2014 sono:

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO (stringa)

SIOPE Ricorr.| Perimetro
sanita

Capitolo . . V Liv. Piano dei con- . SIOPE Cod.

Miss.|| Progr.| Cofog Titolo|| Macroagg. . (codice (codice
spesa ti ! Transaz. U.E.

gestionale)
bilancio)

2138 10 5 06.4 2 203

2.03.01.02.002| 2.02.03| 2232 4

- di dare atto che le spese di cui al presente atto, sono riferite alla competenza economica dell’esercizio
finanziario 2017;

di dare atto, inoltre, che il presente atto non rientra nelle casistiche previste dal D.Lgs. 14/03/2013 n. 33,
art. 26 e 27 in materia di pagamenti da parte delle Amministrazioni Pubbliche;



VERIFICATO

- che il creditore con nota prot. n. 54297 del 29/06/2015 acquisita agli atti della UOD ha comunicato, ai
sensi dell’art. 3 della legge n. 136 del 2010 e s.m.i., gli estremi del conto corrente dedicato e generalita e
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

- che la liquidazione rispetta i limiti del’'impegno di riferimento;

- che i documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge, che le prestazioni rispondono ai requisiti
quali/quantitativi richiesti e che la prestazione & esigibile, ai sensi di quanto previsto dalle lettere a), b) e
c) del paragrafo 6, Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;

- che, trattandosi di spesa finanziata con entrata con vincolo di destinazione, detta entrata & stata accer-
tata al capitolo di entrata anno finanziario 2015 e che la spesa & correlata a finanziamenti soggetti a ren-
dicontazione;

- che la fattispecie rientra tra quelle soggette agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del de-
creto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

VISTI
a. laL.R.n.7/2002;
b. laL.R.n. 2/2016;
c. laD.G.R.n.557/2015;
d. il DD. 306/2015;
e. laL.R.n. 2/2016;
f. la DGR 52 del 15/02/2016;

alla stregua dellistruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento e dall’istruttoria compiuta dagli
Uffici preposti e delle risultanze e degli atti tutti richiamati costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge,
nonché dell’espressa dichiarazione di regolarita della stessa resa dal Funzionario titolare di Posizione
Organizzativa, allegata alla presente

DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto:

a. di liquidare a favore della Provincia di Benevento, C.F. 92002770623, quale saldo dovuto per
I'intervento “Lavori di risanamento conservativo del ponte in pietra sul torrente Paolella nel Comune di S.
Lorenzo Maggiore lungo la S.R. 87 Sannitica — Lavori complementari”, la somma di € 79.321,97 come
indicato nella precedente stringa;

b. di imputare la predetta somma sul capitolo di spesa 2138, giusto impegno 9539/2015, assunto
come sopra riportato;
C. di autorizzare la Direzione generale per le Risorse finanziarie a disporre il pagamento del

suddetto importo di € 79.321,97 mediante accredito su Conto di Tesoreria Unica, acceso presso la
Banca d'ltalia - Codice IBAN IT
d. di dare atto che le spese di cui al presente atto, sono riferite alla competenza economica dell’e-
sercizio finanziario 2017;

e. di dare atto, altresi, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica che la spesa
presenta la seguente competenza economica: 01/01/2017 — 31/12/2017;

f. di precisare che il pagamento di cui al presente atto rientra tra le tipologie di spese urgenti ed
indifferibili e comunque tali da non poter essere rinviati senza recare danno grave all’ente al suo
funzionamento;

g. di attenersi alla circolare prot. 0340362/14.05.2013 dellAGC Gabinetto del Presidente della Giunta
Regionale, Settore Stampa Documentazione Informazione e Bollettino Ufficiale, e non inviare il
presente decreto al BURC per la pubblicazione;


RC007939
Evidenziato


h. diinviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutivita alla Direzione Generale Gestioni delle
Spese Regionali 55 13 04, alla Direzione Generale Mobilita 53 07, alla Segreteria di Giunta per il
seguito di competenza ed alla Provincia di Benevento.

Dott. Alfredo Ronga
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Giunta Regionale della Campania

ALLEGATO BENEFICIARI

DIRETTORE GENERALE Avv. Giuseppe Carannante
DIRIGENTE U.O.D. dott. Ronga Alfredo

RESP. DI PROCEDIMENTO/MISURA

U.OD./
STAFF 7

DIR.GEN. 3

OGGETTO

Oggetto: Provincia di Benevento, Decreto 156-200Qiterventi di miglioramento della sicurezza stradak per le
province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli 8alerno: Lavori di risanamento conservativo del pote in pietra sul
torrente Paolella nel Comune di S. Lorenzo Maggioré&ungo la S.R. 87 Sannitica. Lavori complementariErogazione
saldo

1d 2




Giunta Regionale della Campania

Nominativo C.F./P.lva Codice MONIT Indirizzo Comune LORDO RITENUTA
PROVINCIA DI 92002770623 ROCCA DEl BENEVENTO 79.321,97 ,00
BENEVENTO- RETTORI - PIAZZA

CASTELLO
| TOTALI 79.321,97 0D
Nominativo Modalita di Pagamento Esercizio e Capitolo di Spesa
PROVINCIA DI , Spec. di pag. : Conto di Tesoreria Unica, Annpi@ni : ¢c. Conto di Tesoreria Unica, 2017 2138
BENEVENTO- acceso presso la Banca d'ltalia - Codice |B /A GTTNEEEEEEEE-

2d 2

Il Responsabile


RC007939
Evidenziato


DIRETTORE GENERALE

DIRIGENTE U.O.D.

RESP. DI PROCEDIMENTO/MISURA
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Giunta Regionale della Campania

ALLEGATO DATI CONTABILI

Avv. Giuseppe Carannante

dott. Ronga Alfredo

DIR.GEN.

Uu.o.D./
STAFF

OGGETTO

Oggetto: Provincia di Benevento. Decreto 156 200idterventi di miglioramento della sicurezza stradaé per le

province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli 8alerno: Lavori di risanamento conservativo del pote in pietra sul
torrente Paolella nel Comune di S. Lorenzo Maggioré&ungo la S.R. 87 Sannitica. Lavori complementariErogazione

saldo

Eserc.| Cap.| Tit.| Missione| Progr.| M.Aggr. P. Conti Cofog| SIQPE V° Livello | Cod. UE | IMPORTO RITENUTA

2017| 213§ 2 10 100% 2 2.03.01.02.000 06.4 U.2.03.01.02.002 81]79.321,97 ,00
TOTALE | 79.321,97 ,00

1d 2




Impegno di Riferimento

Esercizio

Capitolo

Numero

2017

2138

9539

\

Giunta Regionale della Campania

2d 2

Il Responsabile



. -;Kl NIA -
Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale per la Mobilita
UOD 5007 08
Infrastrutture viarie e Viabilita regionale

Si attesta che per il decreto avente ad oggetto:

Oggetto: Provincia di Benevento - Decreto 156 - 2007 - Interventi di miglioramento della
sicurezza stradale per le province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno:
Lavori di risanamento conservativo del ponte in pietra sul torrente Paolella nel Comune di
S. Lorenzo Maggiore lungo la S.R. 87 Sannitica — Lavori complementari — Erogazione
saldo.

A seguito di istruttoria favorevole & stata accertata la regolarita amministrativa

Il funzionario R. P. O.

dott. Biagio%
(7 o

Centro Direzionale — Isola C/3 — 80143 Napoli— tel. 081 7969533 — Fax 081 7969531



