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Impegno di spesa per liquidazione SAL N. 1 SAL N. 2 e rata di saldo relativa ai lavori di

realizzazione del pontile di accosto del Porto di Marina di Camerota(Sa)

Data registrazione
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| |
| |
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| |
| |

Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)




IL DIRIGENTE

PREMESSO che :

a)

b)

con D.D. n. 107 del 31.10.2007 & stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di
realizzazione del pontile di accosto del Porto di Marina di Camerota(Sa), per I'importo
complessivo di €. 245.423,00 e disposto [limpegno di spesa di pari importo assunto
definitivamente al n. 5592 del 12.11.2007 sul cap. 2304 — U.P.B. 1.57.99 del bilancio per
I'esercizio finanziario 2007 approvato con L.R. n. 25/06;

con D.D. n. 13 del 06/03/2008 & stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento, ed
avviata la procedura per 'affidamento dei lavori di cui trattasi;

con D.D. n. 96 del 11/07/2008, i lavori sono stati affidati in via definitiva alla impresa Ing.
Vincenzo Strigari & C. S.r.l. s.r.l. P.IVA 05316090637 con sede in Napoli alla via Petrarca n. 66
con il ribasso del 24,10%, per un importo di €. 153.583,24 giusta contratto di appalto n. 14141
sottoscritto in data 05.12.2008;

PREMESSO altresi che’

a)

b)

c)

con Determina Dirigenziale n. 70 del 19/05/2010 é stata liquidata in favore della Ditta
Aggiudicataria la somma complessiva di €. 118.320,00 comprensivi di .V.A. a titolo di
pagamento 1° SAL ed autorizzato il pagamento della medesima (Mandato n. 11358/2010);
con nota n. 166847 del 2/3/2011 I'ex Area Bilancio Ragioneria e Tributi ora Direzione Generale
per Risorse Finanziarie ha trasemsso l'elenco dei mandati impagati al 31/10/2010, tra i quali
risulta il mandato emesso in favore della ditta affidataria dell’appalto di che trattasi;
pertanto & stata avviata nuova istruttoria per la riproposizione dell’atto di pagamento;
nelle more della riproposizione degli atti contabili, la ditta affidataria ha tramesso sso i seguenti
atti :
d.1 delibera assembleare del 22/7/2010 redatta per atto del notaio Roberto Altiero

—rep. N. 7565 — raccolta n. 4115 registrato a Napoli il 4/8/2010 al n. 5122/1T1

di modifica della denominazione sociale da ditta ing. Vincenzo Strigari & C.

s.r.l. a “ Nuova Societa Edilizia s.r.l. “ C.F. 056316090637 — n. R.E.A. 426548;

d.2 atto del 24/02/2011 per notaio Maria D’Alessio rep. N. 34885 — raccolta n. 16524

registrato il 24/3/2011 al n. 661 di cessione ramo di azienda dalla “Nuova Societa

Edilizia s.r.l.” a “Costruzioni specialistiche s.r.l. n. RE.A. e C.F. 0176720762 con

sede in Brienza (PZ) Contrada Braide s.n.c;
la cessione ha per oggetto, tra gli altri, il ramo relativo ad : “ Opere Marittime e lavori di
dragaggio” e comprende avviamento commerciale ed attrezzature, nonché il contratto di appalto
per la realizzazione del pontile di accosto del porto di Camerota ed i debiti e crediti relativi ai rami
di azienda;
Si & reso necessario, quindi, prendere atto di tali vicende giuridiche e pertanto con D.D. n. 62
del 30/1172011 & stato disposto I'annullamento della Determina n. 70 del 19/05/2010 sopra
richiamata e preso atto della cessione del ramo di azienda alla Costruzioni Specialistiche s.r.l. e
contestuale liquidazione e pagamento della spesa di €. 118.320,00 in favore della impresa
subentrante sul pertinente cap. 2304 U.P.B. 1.57.99;
Non essendo stata data esecuzione contabile alla spesa disposta con il D.D. 62/2011 nel corso
dell’esercizio 2011, si & reso necessario riproporre nuovo provvedimento, atteso che la spesa in
esso disposta risulta gravata da perenzione amministrativa, ai sensi della L. 07/2002;
Con D.D. n. 106 del 07/09/2012 & stato disposto

h.1 - lannullamento del D.D. n. 62 del 30/11/2011e confermato I'annullamento della
Determina Dirigenziale n. 70 del 19/5/2010;

h.2 - preso atto delle modifiche societarie dell'impresa aggiudicataria ed in particolare del
subentro nel contratto di appalto n. 14141 del 05.12.2008 della Impresa “Costruzioni
Specialistiche s.rl. n. RE.A. e C.F. 176720762 con sede in Brienza (PZ) Contrada
Braide s.n.c.;

h.3 — preso atto dellimminenza della chiusura tecnico contabile del contratto in argomento,
viene altresi stabilito che, trattandosi di somme colpite da perenzione amministrativa, di
rinviare la liquidazione ed il pagamento delle somme complessivamente spettanti alla




Impresa Costruzioni Specialistiche s.r.l ,in qualita di “cessionaria” del contratto in
argomento , in sede di sede di chiusura tecnico-contabile del procedimento relativo
all’esecuzione dei lavori di cui trattasi;

PRESO ATTO che

a) in data 06/05/2013 & stato emesso il certificato di pagamento relativo al 2° S.A.L. per
l'importo di €. 51.531,46;

b) I'lmpresa Impresa Costruzioni Specialistiche s.r.l. ha presentato la fattura n. 01 del
05/04/2013 assunta al prot. 48881 del 23/01/2014 per I'importo complessivo di €.62.353,07
di cui €. 51.531,46 per lavori relativi al 2° S.A.L. ed €. 10.821,61 per .V.A. al 21% per il
pagamento del S.A.L. n. 2 relativo ai lavori de quo;

c¢) in data 30/10/2012 é stato emesso certificato di regolare esecuzione dei lavori ed in pari data
certificato di pagamento della rata di saldo pari ad €. 2.281,16 oltre IVA;

d) I'lmpresa Impresa Costruzioni Specialistiche s.r.l. ha presentato la fattura n. 02 del
12/12/2013 assunta al prot. 9863 del 08/01/2014 del 23/01/2014 per I'importo complessivo di
€.2.783,02 di cui €. 2.281,02 per lavori relativi al 2° S.A.L. ed €. 501,86 per |.V.A. al 21% per
il pagamento della rata di saldo relativa ai lavori de quo;

e) sussistono le condizioni per la liquidazione ed il pagamento delle somme complessivamente
spettanti alla Impresa Costruzioni specialistiche s.r.l in qualita di “cessionaria” del contratto in
argomento, attesa I'avvenuta lechiusura tecnico-contabile del procedimento relativo
all’'esecuzione dei lavori di cui trattasi di cui al citato D.D. 106/2012 di cui in premessa;

DATO ATTO

a) che il Consiglio Regionale, con legge regionale n. 4 del 20 gennaio 2017, ha approvato il bilancio
di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania, in conformita con le
disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, cosi come modificato ed integrato
dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

b) che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 6 del 10 gennaio 2017, ha approvato il documento
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della
Regione Campania;

c) che con D.G.R. n. 59 del 07/02/2017 & stato approvato il Bilancio Gestionale 2017/2019.

RITENUTO, pertanto, in forza di quanto innanzi rappresentato,
a. di dover riportare tutti gli elementi della transazione elementare, come definita dal decreto
legislativo del 23/06/2011 n°® 118:

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO

CAP uoD TITOLO | MISSIONE COFOG PROGRAM MACRO V liv. piano dei conti COD. RICORR Perimetro
Aggregato P UE ’ Sanita

2304 50.08.03 2 10 04.05.00 04 2 2.02.01.09.011 3

b. i dover impegnare ai fini del relativo completamento finanziario dell'intervento in oggetto,
limporto di €. 183.456,09 sul Cap. 2304 Esercizio Finaziario 2017;

c. di dover stabilire, ai fini dell’applicazione del principio di competenza economica, che I'impegno
sul quale € imputata la presente liquidazione presenta la seguente competenza economica:
01/01/2017 — 31/12/2017



RILEVATO

a) che gli elementi informativi relativi al progetto/prestazione sono

PROGETTO

Denominazione CIG

Porto di Marina di Camerota - Lavori Urgenti di realizzazione del pontile di

138246434

accosto

b) che gli elementi informativi relativi al creditore (beneficiario) sono

BENEFICIARIO
Nominativo/ Codice fiscale
c.)mlna |v¢.) Indirizzo Comune P. lva
Ragione sociale
Costruzioni specialistiche
| Contrada Braide s.n.c.| 85050 BRIENZA (PZ) 1769720762
S.r.l.

VISTI

il D.Lgs. n. 118/11;

la D.G.R. n.656 del 30/12/13;

la D.G.R. n.753 del 30/12/13;

il D.Lgs. n. 50/16;

la legge regionale n. 4 del 20 gennaio 2017 di approvazione del "Bilancio di Previsione
Finanziario della Regione Campania per il triennio 2017 — 2019";

la D.G.R. n. 6 del 10/01/2016 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al
Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania;

la D.G.R. n. 59 del 07/02/2017 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale triennio
2017-2019;

I' atto del 24/02/2011 per notaio Maria D’Alessio rep. N. 34885 — raccolta n. 16524 registrato il
24/3/2011 al n. 661 di cessione ramo di azienda dalla “Nuova Societa Edilizia s.rl.” a
“Costruzioni specialistiche s.r.l. n. R.E.A. e C.F. 0176720762 con sede in Brienza (PZ) Contrada
Braide s.n.c;

i certificati di pagamento relativi al 2° S.A.L. ed alla rata di saldo sottoscritti dal RUP agli atti
dell'ufficio e formanti forma parte integrante del presente atto;

le fatture emesse da parte dell'impresa cessionaria agli atti dell'ufficio e che formano parte
integrante del presente atto;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento ...

DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto:

a) diimpegnare a favore del beneficiario la somma di € €. 183.456,09 sul Cap. 2304 Esercizio
Finaziario 2017 come sopra riportato;

b) di stabilire, ai fini dell’applicazione del principio di competenza economica, che I'impegno sul
quale & imputata la presente liquidazione presenta la seguente competenza economica:
01/01/2017 — 31/12/2017



c) di autorizzare la Direzione generale per le Risorse finanziarie al pagamento di quanto qui
liquidato;

d) ditrasmettere il presente atto al beneficiario, alla Direzione generale per le Risorse finanziarie
e alla Segreteria di Giunta per il seguito di competenza.

POLIZIO



\

Giunta Regionale della Campania

ALLEGATO BENEFICIARI

DIRETTORE GENERALE Avv. Giuseppe Carannante
DIRIGENTE U.O.D. dott. Polizio Fortunato

RESP. DI PROCEDIMENTO/MISURA

U.0.D./

DIR.GEN. 8 STAFFE 3

OGGETTO

Impegno di spesa per liquidazione SAL N. 1 SAL N. 2 rata di saldo relativa ai lavori di realizzaziore del pontile di
accosto del Porto di Marina di Camerota(Sa)

1d 2




Giunta Regionale della Campania

Nominativo C.F./ P.lva Codice MONIT Indirizzo Comune LORDO RITENUTA
COSTRUZIONI 01769720762 - 183.456,09 31.043,47
SPECIALISTICHE SRL

TOTALI 183.456,09| 31.043,47
Nominativo Modalita di Pagamento Esercizio e Capitolo di Spesa
COSTRUZIONI CC Bancario, IBAN :i 2017 2304
SPECIALISTICHE SRL
Il Responsabile

2d 2


rc016771
Evidenziato
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Giunta Regionale della Campania

ALLEGATO DATI CONTABILI

DIRETTORE GENERALE

DIRIGENTE U.O.D.

dott. Polizio Fortunato

Avv. Giuseppe Carannante

RESP. DI PROCEDIMENTO/MISURA

U.0.D./
STAFF

DIR.GEN. 8

OGGETTO

Impegno di spesa per liquidazione SAL N. 1 SAL N. 2 rata di saldo relativa ai lavori di realizzazior del pontile di

accosto del Porto di Marina di Camerota(Sa)

Eserc.| Cap.| Tit.| Missione| Progr.| M.Aggr. P. Conti Cofog| SIQPE V° Livello | Cod. UE | IMPORTO RITENUTA
2017| 2304 2 10 1004 2 2.02.01.09.000 04.5 U.2.02.01.09.011 81183.456,09 31.043,4
TOTALE | 183.456,09 31.043,47

1d 2



\
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Impegno di Riferimento

Esercizio Capitolo Numero

Il Responsabile

2d 2



