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IL DIRIGENTE

PREMESSO

che in data 22/12/2003, nellambito dell’intesa Istituzionale di Programma tra il Ministero
del’Economia e Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Campania e
'ANAS S.p.a. & stato sottoscritto il 1° Protocollo Aggiuntivo all’Accordo di Programma Quadro
“Infrastrutture per la viabilita in Campania” per la realizzazione di interventi infrastrutturali sulla rete
viaria della Regione Campania;
che I'Atto testé citato prevede, tra gli altri, il finanziamento di € 25.000.000,00 a favore del
Commissario di Governo per 'Emergenza Idrogeologica nella Regione Campania (soggetto attuatore)
per la realizzazione dell'intervento “Strada a scorrimento veloce per il collegamento del Vallo di Lauro
con l'autostrada Caserta — Salerno (A30) e sistemazione e adeguamento della viabilita secondaria di
raccordo con i centri abitati e con le aree industriali e artigianali, nonché sistemazione idrogeologica
dell'area attraversata dall’asse principale — 1° lotto” identificato con il codice COM.2.1a;
che con Decreti Dirigenziali nn. 1184 del 10/07/2003, 308 del 26/02/2004 e successivo, a parziale
modifica ed integrazione, n° 357 del 03/07/2006 sono state fissate le prescrizioni procedurali per
I'utilizzo dei finanziamenti assegnati;
che con Decreto Dirigenziale n° 169 del 12/04/2005 si &€ provveduto ad assegnare in via provvisoria al
Presidente della Giunta Regionale della Campania - Commissario di Governo per 'Emergenza
Idrogeologica nella regione Campania (soggetto attuatore), il finanziamento della somma di €
25.000.000,00 per I'esecuzione dell’'intervento “Strada a scorrimento veloce per il collegamento del
Vallo di Lauro con l'autostrada Caserta — Salerno (A30) e sistemazione e adeguamento della viabilita
secondaria di raccordo con i centri abitati e con le aree industriali e artigianali, nonché sistemazione
idrogeologica dell'area attraversata dall'asse principale — 1° lotto” identificato con il codice COM.2.1a
e ad impegnare il medesimo importo sul capitolo 2397 dell’esercizio finanziario 2005;
che in data 6/03/2006 si € stipulato il Protocollo d’intesa tra Regione Campania, Commissariato di
Governo per 'Emergenza Idrogeologica nella regione Campania, Struttura di coordinamento Legge
80/84 e Comune di Palma Campania con il quale si & stabilito di destinare una quota del
finanziamento assegnato, pari ad € 710.665,00, a favore del comune di Palma Campania per la
realizzazione della rampa di collegamento della bretella fra 'autostrada A30 e la S.S. 268 “del
Vesuvio” con la S.P. vecchia Sarno;
che con Decreto Dirigenziale n. 252 del 2/05/2006 si & provveduto a scorporare dal progetto originario
la realizzazione della rampa di collegamento della bretella fra 'autostrada A30 e la S.S. 268 del
Vesuvio con la S.P. Vecchia Sarno da realizzare a cura del Comune di palma Campania per I'importo
complessivo di € 710.665,00, modificando contestualmente I'assegnazione provvisoria del
finanziamento disposta a favore del Presidente della Giunta Regionale della Campania - Commissario
di Governo per 'Emergenza ldrogeologica nella regione Campania da € 25.000.000,00 ad €
24.289.335,00 per I'esecuzione dell’intervento cod. COM.2.1;
che con Decreto Dirigenziale n° 358 del 3/7/2006 si & provveduto a liquidare ed erogare la somma di
€ 1.214.466,75, in considerazione delle necessita derivanti dalle attivita espropriative in corso e
consentire la tempestiva presa di possesso delle aree oggetto d’esproprio per 'esecuzione dei lavori;
che con Decreto Dirigenziale n°® 645 del 14/12/2006 & stata assegnata in via definitiva al
Commissario di Governo per I'Emergenza Idrogeologica nella Regione Campania la somma di €
21.658.445,06 per I'intervento “Strada a scorrimento veloce per il collegamento del Vallo di Lauro con
lautostrada Caserta — Salerno (A30) e sistemazione e adeguamento della viabilita secondaria di
raccordo con i centri abitati e con le aree industriali e artigianali, nonché sistemazione idrogeologica
dellarea attraversata dall’asse principale — 1° lotto” identificato con il codice COM.2.1 a seguito
dell'aggiudicazione dei lavori e della liberazione delle economie;
che con Decreto Dirigenziale n. 580 del 14/11/2008 si & provveduto a liquidare un rateo del 15%
dell'importo definitivo, per I'esecuzione dell'intervento in oggetto pari a € 3.248.766,76;
che con convenzione rep. N. 13657 del 25.2.2005, in esecuzione dell’ord. 3754 del 20.12.2004, il
Commissario di Governo per lEmergenza Idrogeologica ha affidato alla Societa Consortile Vallo di
Lauro Sviluppo S.p.A., assegnandole il ruolo e la funzione di soggetto attuatore, tutte le attivita



necessarie alla realizzazione dell’intero intervento di che trattasi, prevedendo, altresi, la suddivisione
dello stesso in lotti funzionali;

- che, sotto la gestione del Commissario Straordinario, & stato sottoscritto il | Atto Aggiuntivo alla
convenzione sopra citata rep. N. 13938 del 27/02/2007;

- che con OPCM n. 3681 del 6/6/2008 si & dato atto che alla data del 30/04/2008 sono cessate le
condizioni del’emergenza, ma tenuto conto del perdurare di una diffusa condizione di criticita , si
nominato il coordinatore dellARCADIS — Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo — quale
commissario delegato con il compito di provvedere, in regime ordinario ed in termini di urgenza, alla
prosecuzione entro il 31/12/2008, di tutte le iniziative gia programmate per il definitivo superamento
del contesto critico e, pertanto, anche la realizzazione dell'infrastruttura in argomento & rientrata nelle
competenze di ARCADIS;

- che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1681 del 6/11/2009, pubblicata sul B.U.R.C. n. 70 del
23/11/2009 é stato disposto, in relazione alla valenza trasportistica dell'intervento in parola,
I'attribuzione direttamente in capo all’Assessorato regionale ai Trasporti dei compiti e delle funzioni
attinenti il prosieguo delle attivita relative alla realizzazione dell'intervento de quo;

- che con decreto Dirigenziale n. 33 del 19.02.2010 & stato individuato il Settore Fondo Nazionale
Trasporti, incardinato nel’Area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilita, quale soggetto
attuatore dell’intervento in oggetto;

- che con convenzione rep. 14271 del 29/10/2010 si & disciplinato il subentro del’A.G.C. Trasporti e
Viabilita nella convenzione Rep. N.13657 del 25/2/2005 e nel relativo atto aggiuntivo Rep. N. 13938
del 27/2/2007 in sostituzione del Commissario di Governo per I'emergenza idrogeologica nella
regione Campania delegato ex O.M.I. 2994/1999 e, per esso, al’Agenzia Regionale per la Difesa del
Suolo (ARCADIS);

- che con nota prot. 119/2012 VC/bb del 21.09.2012 — acquisita al protocollo regionale n. 0699718 del
26.09.2012 - la societa Vallo di Lauro Sviluppo S.p.a., ha richiesto I'avvio di un nuovo procedimento
per la riapprovazione del progetto ai fini del rinnovo della dichiarazione di pubblica utilita,
evidenziando la presenza di criticita nell’ambito del procedimento espropriativo il cui superamento
richiede tempi tecnici incompatibili con la data di scadenza della dichiarazione di pubblica utilita
dell'opera, fissata al 23.12.2012;

- con nota del Coordinatore dell’Area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilita prot. 0145224 del
27.02.2013, & stata chiesta al Soggetto Attuatore dettagliata relazione per verificare la sussistenza dei
presupposti richiesti dal D.P.R. 327/2001, con tutte le circostanze che hanno impedito |l
completamento delle procedure ablative nei termini e con le rassicurazioni sulla rimozione delle cause
ostative e sulla relativa tempistica;

- con nota prot. 31/2013 VC/vc del 08.04.2013 acquisita al prot. reg. n. 0273268 del 16.04.2013 la
societa Vallo di Lauro Sviluppo S.p.a., ha relazionato in merito alle criticita dianzi citate, determinate:
dal passaggio da una gestione commissariale ad una gestione ordinaria; dalla mancata validazione
delle stime, a seguito della sentenza n.181/2011 della Corte Costituzionale, da parte della Agenzia
del Territorio; dalla situazione congiunturale particolarmente complessa come il sequestro dell’opera
avvenuto nel gennaio 2010; dalle ulteriori richieste di modifiche tecniche di Anas ed Autostrade, che
hanno comportato lo stato di fermo dei lavori, aggravata dalla difficile situazione di crisi economica
rappresentata dall’Amministrazione Regionale con la nota prot. 730306 del 28.09.201, per la quale
non & stato possibile effettuare alcun trasferimento di risorse tale da poter addivenire alla definizione,
seppur parziale, delle procedure espropriative;

- con nota prot. n. 0401214 del 05.06.2013, 'AGC 14 ha richiesto alla societa la presentazione del
nuovo progetto definitivo con le relative variazioni tecniche ed economiche attestanti il superamento
delle criticita esistenti, nell’ambito delle risorse economiche gia finanziate.

PRESO ATTO

- che I'ex Settore Fondo Nazionale Trasporti, quale soggetto attuatore del presente intervento, &
incardinato nell’ex Area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilita, oggi UOD 09 — Reti viarie e
viabilita regionale - della Direzione Generale per la Mobilita;



che si provvede ad effettuare i pagamenti a favore della Societa Consortile Vallo di Lauro Sviluppo
S.p.A., subordinatamente all’istruttoria svolta dalla UOD competente;

che il RdP della Direzione Generale per la Mobilita ha trasmesso, con nota prot. n. 406899 del
13/06/2014, il decreto n°® 44 del 12/06/2014 di approvazione della variante tecnica e suppletiva n. 2, a
seguito di approvazione in linea tecnica ed economica, resa con verbale n. 1 del 28/02/2014, dalla
Struttura Tecnica dell’Assessorato ai Trasporti Regionale di cui all’art. 6 della L.R. 3/2002;

che la Perizia di Variante sopracitata comporta una variazione del Quadro Economico dell'intervento
con riferimento alla voce “Espropri”, resasi necessaria a seguito, tra I'altro, della sentenza n.181/2011
della Corte Costituzionale che ha sancito I'obbligo di valutare i suoli agricoli oggetto di procedure
ablative secondo i valori di mercato e non con riferimento alle tabelle predisposte dagli Uffici
Finanziari dello Stato, cui si era fatto riferimento nella determinazione dellammontare per “Espropri”
del Quadro Economico dell'opera;

che la Perizia di Variante, rimanendo nell’ambito del finanziamento assentito, prevede un incremento
di costo finanziato con una riduzione dei lavori previsti, e che detta riduzione non compromette la
funzionalita dell’intervento.

PRESO ATTO, ALTRESI’

che il RUP della dell'intervento denominato “Strada a scorrimento veloce per il collegamento del Vallo
di Lauro con l'autostrada Caserta — Salerno (A30) e sistemazione e adeguamento della viabilita
secondaria di raccordo con i centri abitati e con le aree industriali e artigianali, nonché sistemazione
idrogeologica dell’area attraversata dall’asse principale — 1° lotto” identificato con il codice COM.2.1°
ha trasmesso la nota n. 2017.0713809 del 30.10.2017, inerente la richiesta di erogazione dell'acconto
del 15% dell’importo impegnato, pari ad € 3.248.766,76, avendo, il Soggetto Attuatore, rendicontato
un importo superiore all’'80% degli acconti ricevuti;

che le somme erogate per la realizzazione del presente intervento sono pari ad € 7.313.750,62;

che con la sopracitata nota & stata trasmessa la rendicontazione delle spese per il complessivo
importo di € 2.626.830,22, che sommata alle precedenti rendicontazioni, ammonta ad € 5.928.775,09,
superiore all’'80% (€ 5.851.000,50) dell'importo gia trasferito al Soggetto attuatore;

che, in ottemperanza alle prescrizioni dettate dal D.D. n° 1184 del 10/07/2003 e s.m.i., ed in
particolare al punto H) del dispositivo, ove si prevede che “...le risorse ulteriori saranno trasferite, in
ratei successivi del 15% dell'impegno definitivo, sulla base di stati d'avanzamento comunicati dal
soggetto attuatore, evidenzianti I'utilizzo di almeno I'80% del trasferimento precedente....... )
possibile procedere a copertura della richiesta del Soggetto Attuatore, alla liquidazione dell’'importo di
€ 3.248.766,76;

che la DGR n. 260 del 8/5/2015 ha iscritto, ai sensi dell’art. 6 comma 1, lettera g), della L.R. n.1/2015,
euro 95.925.723,54, sulla competenza del bilancio gestionale per I'esercizio finanziario 2015 sui
capitoli di spesa di seguito indicati anche in ossequio a quanto disposto con DGRC n. 205 del
21.04.2015 di aggiornamento del risultato presunto di amministrazione con DGRC n. 173 del
3.04.2015 e DGRC n. 215 del 21/04/2015 relativamente al rispetto dei limiti degli equilibri di bilancio:

Correlato
Missione | Progr. | Titolo Macro CAP | Capitolo DENOMINAZIONE CAPITOLO DI SPESA IMPORTO DA
aggregato Entrata REISCRIVERE

Legge 208/98 - Prosecuzione degli
interventi nelle aree depresse - Delibere
Cipe n. 84/2000, n. 138/2000, N. 17/2003,
10 '05 2 206 2397 A3 N. 20/2004, N. 35/2005 - APQ € 63.664.962,94
"Infrastrutture per la viabilita nella Regione
Campania stipulato il 20.10.2002" e
successivi protocolli aggiuntivi

Reti e nodi di servizi
10 '06 2 203 2496 A3 € 32.260.760,60




- che nellimporto reiscritto sul capitolo 2397, pari a € 63.664.962,94, € compresa
€.14.984.546,55 relativa al presente intervento e necessaria al completamento dello stesso;

CONSIDERATO

la somma di

che il Consiglio Regionale, con legge regionale n. 1 del 05.01.2015 ha approvato il "Bilancio di
previsione della Regione Campania per I'anno finanziario 2015 e il bilancio pluriennale per il triennio
2015-2017;

che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 47 del 09.02.2015 — resa esecutiva il 25/02/2015
“Approvazione Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario per il
triennio 2015-2017 della Regione Campania. Approvazione Bilancio gestionale per gli anni 2015,
2016 e 2017. Modifica DGRC n. 367 dell'8.8.2014;

che nellambito del Programma 06 della Missione 10 & stato istituito il capitolo 2397, la cui transazione
elementare, cosi come definita dal D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, anche ai sensi della nota prot.
535748 del 31.07.2014, presenta i seguenti elementi:

Macro V LVELLO Cod. Id.
CAP/S Denominazione Miss. | Progr. | Titolo PIANO DEI COFOG |transazioni| SIOPE CAPE
aggregato
CONTI UE

Legge 208/98 - Prosecuzione degli interventi nelle

aree depresse - APQ Infrastrutture per la Viabilita 1069,
2397 10 5 2 203 2.03.01.02.018| 04.5 8 2.02.03

nella Regione Campania stipulata il 30/12/2002 e 1070

successivi Protocolli aggiuntivi

RITENUTO

di dover dare atto che il presente provvedimento non rientra tra i casi previsti dagli artt. 26 e 27 del
D.L. 33 del 14 marzo 2013;

di dover dare atto altresi, che i pagamenti di cui al presente provvedimento rientrano tra le tipologie di
spese urgenti e indifferibili € comunque tali da non poter essere rinviati senza recare danno grave
all’Ente e al suo funzionamento;

di dover riportare tutti gli elementi della transazione elementare, come definita dal decreto legislativo
del 23/06/2011 n° 118:

Cap UoD Obblig. Correl | Missione Program. | Macro V Livello Cod Ricorr | Perim.
ata Aggreg. Piano dei conti UE . Sanita
2397 50.08.07 VINC. A3 10 05 203 2.03.01.02.018 8 4 3

di dover liquidare, per la realizzazione dellintervento “Strada a scorrimento veloce per |l
collegamento del Vallo di Lauro con l'autostrada Caserta — Salerno (A30) e sistemazione e
adeguamento della viabilita secondaria di raccordo con i centri abitati e con le aree industriali e
artigianali, nonché sistemazione idrogeologica dell’area attraversata dall’asse principale — 1° lotto”
identificato con il codice COM.2.1.a, la somma di € 3.248.766,76 quale liquidazione del 15%
dellimporto impegnato con D.D. n. 45 del 26/10/2015 accertato con n. 4769/2015;

di dover erogare, a favore della Societa Consortile Vallo di Lauro Sviluppo S.p.A., con sede in Piazza
Municipio — casa Comunale — 83023 Lauro — Avellino, P.IVA. n. 02075130647, la somma di €

3.248.766.76 da accreditare presso la Banca popolare del’Emilia Romagna — Nola codice IBAN
Ji dover comunicare che in codice C.l.G. del presente intervento € 1273869DFO0;

- di dover comunicare che in codice C.U.P. del presente intervento &€ J51B04000250001.

VISTI

- laL.R.n°7/02;
- laL.R.n.1del 5gennaio 2015 di approvazione del bilancio per I'anno finanziario 2015;

- la delibera di G.R. n° 47 del 9 febbraio 2015 di approvazione del bilancio gestionale per gli anni
2015-2017;


RC007939
Evidenziato


- la delibera di G.R. n° 260 del 8/5/2015;

- le note prot. nn. 2015.408496 del 12/6/2015 e 2015.706546 del 21/10/2015 del RdP;

- il DURGC, rilasciato dallINPS in data 5/12/2017, attestante la regolarita contributiva della Societa
Consortile Vallo di Lauro Sviluppo S.p.A.

Alla stregua dell’istruttoria effettuata e dell’attestazione di regolarita amministrativa resa dal funzionario
titolare di posizione organizzativa, allegata al presente decreto per farne parte integrante.

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono tutte per richiamate e trascritte

- di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra i casi previsti dagli artt. 26 e 27 del D.L. 33
del 14 marzo 2013;

- di dare atto altresi, che i pagamenti di cui al presente provvedimento rientrano tra le tipologie di spese
urgenti e indifferibili e comunque tali da non poter essere rinviati senza recare danno grave al’Ente e
al suo funzionamento;

- di riportare tutti gli elementi della transazione elementare, come definita dal decreto legislativo del
23/06/2011 n° 118:

Cap uoD Obblig. Correl | Missione Program. | Macro V Livello Cod Ricorr | Perim.
ata Aggreg. Piano dei conti UE . Sanita
2397 50.08.07 VINC. A3 10 05 203 2.03.01.02.018 8 4 3

- di liquidare, per la realizzazione dell’intervento “Strada a scorrimento veloce per il collegamento del
Vallo di Lauro con lautostrada Caserta — Salerno (A30) e sistemazione e adeguamento della
viabilita secondaria di raccordo con i centri abitati e con le aree industriali e artigianali, nhonché
sistemazione idrogeologica dell'area attraversata dall'asse principale — 1° lotto” identificato con il
codice COM.2.1.a, la somma di € 3.248.766,76 quale liquidazione del 15% dell'importo impegnato
con D.D. n. 45 del 26/10/2015 accertato con n. 4769/2015;

- di erogare, a favore della Societd Consortile Vallo di Lauro Sviluppo S.p.A., con sede in Piazza
Municipio — casa Comunale — 83023 Lauro — Avellino, P.IVA. n. 02075130647, la somma di €
3.248.766.76 da accreditare presso la Banca popolare del’Emilia Romagna — Nola codice IBAN

- di stabilire, ai fini dell’applicazione del principio di competenza economica, che I'impegno sul quale &
imputata la presente liquidazione presenta la seguente competenza economica: 01/01/2015 —
31/12/2015;

- di comunicare che in codice C.1.G. del presente intervento € 1273869DF0;

- di comunicare che in codice C.U.P. del presente intervento € J51B04000250001.

- di inviare copia del presente provvedimento, al Presidente della Giunta Regionale della Campania,
alla Societa Consortile Vallo Di Lauro S.p.A., alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie,
all’Autorita di gestione FSC.

Dott. Alfredo Ronga
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Giunta Regionale della Campania

ALLEGATO BENEFICIARI

DIRETTORE GENERALE Avv. Giuseppe Carannante
DIRIGENTE U.O.D. dott. Ronga Alfredo

RESP. DI PROCEDIMENTO/MISURA

Uu.o.D./

DIR.GEN. 3 STAFE 7

OGGETTO

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 3°PROTOCOLLO AGGI UNTIVO ALL' ACCORDO DI
PROGRAMMA QUADRO INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA'l N CAMPANIA

Strada a scorrimento veloce per il collegamento dal Vallo di Lauro con l'autostrada Caserta- Salerno(A30) e
sistemazione e adeguamento della viabilita' seconiadi raccordo con i centri abitati e le aree indtriali e
artigianali, nonche' sistemazione idrogeologica direa attraversata dall'asse principale -1° lottocod. COM.2.1.a

1d 2




Giunta Regionale della Campania

Nominativo C.F./ P.lva Codice MONIT Indirizzo Comune LORDO RITENUTA
CONSORZIO VALLO DI 02075130647 PIAZZA MUNICIPIO LAURO 3.248.766,76 ,00
LAURO SPA

TOTALI 3.248.766,76 ,00
Nominativo Modalita di Pagamento Esercizio e Capitolo di Spesa
CONSORZIO VALLO DI cc Bancario, IBAN { GG/  ©a Popolare dellEmilia 2017 2397
LAURO SPA Romagna

2di 2

Il Responsabile
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Giunta Regionale della Campania

ALLEGATO DATI CONTABILI

DIRETTORE GENERALE Avv. Giuseppe Carannante

DIRIGENTE U.O.D. dott. Ronga Alfredo
RESP. DI PROCEDIMENTO/MISURA

U.OD./
DIR.GEN. 3 STARF 7

OGGETTO

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 3°PROTOCOLLO AGGI UNTIVO ALL' ACCORDO DI
PROGRAMMA QUADRO INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA'I N CAMPANIA

Strada a scorrimento veloce per il collegamento dal Vallo di Lauro con l'autostrada Caserta- Salerno(A30) e
sistemazione e adeguamento della viabilita' seconiadi raccordo con i centri abitati e le aree indtriali e
artigianali, nonche' sistemazione idrogeologica direa attraversata dall'asse principale -1° lottocod. COM.2.1.a

1d 2
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Eserc.| Cap. | Tit. | Missione | Progr. | M.Aggr. P. Conti Cofog| SIOPE V° Livello | Cod. UE| IMPORTO RITENUTA
2017| 2397 2 10 ) 203 | 2.03.01.02.00004.5 | U.2.03.01.02.018 8 3.248.766,76 ,00
TOTALE | 3.248.766,76,00
Impegno di Riferimento
Esercizio Capitolo Numero
Il Responsabile

2d 2




REGIONE CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA’

UNITA’ OPERATIVA DIRIGENZIALE 07
Infrastrutture Viarie e Viabilita Regionale

S| ATTESTA CHE PER GLI ATTI AVENTI AD OGGETTO:

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 3°PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL’ACCORDO
DI PROGRAMMA QUADRO INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA’ IN CAMPANIA

Strada a scorrimento veloce per il collegamento della Vallo di Lauro con 'autostrada Caserta-
Salerno (A30) e sistemazione e adeguamento della viabilita secondaria di raccordo con i centri
abitati e le aree industriali e artigianali, nonché sistemazione idrogeologica dell’area
attraversata dall’asse principale -1° lotto cod. COM.2.1.a

A SEGUITO DELL'ISTRUTTORIA EFFETTUATA DAL RESPONSABILE DI P.O., FE’
STATA ACCERTATA LA REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA

Il Resp h/nsa{eleO
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