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Oggetto:  

Accordo Quadro Annuale per i lavori di manutenzione straordinaria delle banchine degli arredi 

portuali e delle opere in genere nello ambito del comprensorio demaniale dei porti di interesse 

regionale. CUP B27E15000110002   -  CIG 6230272718  : Ambito Sorrentino - Amalfitano,  

isola di Ischia , e porti dello ambito cilentano di : Ispani,Castellabate,San Giovanni a Piro e 

Sapri. approvazione atti contabilita finale 
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   Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo  
   
   Data dell’invio al B.U.R.C.  
   
   Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)  
   
   Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

IL DIRIGENTE   
 
PREMESSO che 

a. con DGR 612/2011 e ss.mm.ii. è stato approvato il Regolamento n° 12/2011 recante 
“Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania”; 

b. con DGR n° 478/2012, come da ultimo modificata dalla DGR 619/2016 e dalla D.G.R. n. 295 del 
23/05/2017, in attuazione di quanto previsto dal citato Regolamento n. 12/2011, ha approvato, tra  
l’altro, l’articolazione delle strutture ordinamentali sulla base delle competenze da svolgere,  
assegnando, in particolare, le competenze in materia di infrastrutture logistiche, portuali, 
aeroportuali all’U.O.D. 03 della D.G. 08 per la “Mobilità”; 

c. con deliberazione n. 237/2017, la Giunta Regionale ha disposto il conferimento, tra l’altro, 
dell’incarico di Dirigente responsabile della Unità Organizzativa Dirigenziale “Infrastrutture 
Logistiche ed aeroportunali, trasporto merci” al Dr. Fortunato Polizio così come confermato con la 
D.G.R. n. 295 del 23/05/2017 di ridefinizione della denominazione della UOD 50.08.03;  

d. con il DPGR n. 114/2017 è stato conferito al Dr. Fortunato Polizio l’incarico di Dirigente della Unità 
Organizzativa Dirigenziale “Infrastrutture Logistiche ed aeroportunali, trasporto merci”; 

e. che l’art. 105, lett.e) del d.lgs. n.112/98, come modificato dall’art.9 della Legge n° 88/01, ha 
attribuito alle Regioni le funzioni di “ programmazione, pianificazione, progettazione ed 
esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale e 
interregionale e delle opere edilizie a servizio dell’attività portuale”. 

f. la legge regionale n° 3 del 28/03/02, all’art.6 , comma 1, lett. “c” attribuisce alle Regioni le funzioni 
amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale 
e interregionale; 

g. l'Amministrazione regionale, al fine di garantire un adeguato ed efficace sistema di interventi di 
manutenzione straordinaria dei porti di rilievo regionale e delle opere edilizie a servizio delle 
attività portuali ha concluso  con più operatori economici un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59, 
comma 5 del D.Lgs. 163 del 12/04/2006 e s.m.i (di seguito Dlgs. 163/08), per la realizzazione di 
tutti gli interventi che si rendono necessari nell'arco di un anno; 

h. il numero degli operatori economici da coinvolti  è strettamente legato ai 3 lotti, individuati 
raggruppando i gli ambiti portuali  come definiti dalla DGR n. 1047 del 19/06/2008  ed i porti 
dell'ambito cilentano  secondo lo schema che segue :  

i. Lotto n. 1 : Ambito Vesuviano oltre ai porti dell'Ambito Cilentano di Agropoli , Santa Marina, 
Casalvelino e Polllica; 

j. Lotto n. 2 : Ambito Flegreo ed isole  di Capri, Procida oltre ai porti dell'Ambito Cilentano di 
Montecorice, Pisciotta, Centola e Camerota; 

k. Lotto n. 3 : Ambito Sorrentino – Amalfitano ed isola d' Ischia, oltre ai porti di : Ispani, Castellabate, 
San Giovanni a Piro e Sapri; 

l. la conclusione dell'Accordo Quadro, ha richiesto  il rispetto delle  procedure del D. lgs. 163/06 in 
tutte le fasi fino all'aggiudicazione degli appalti basati sull'Accordo stesso; 

m. l'Operatore economico sottoscrittore  dell’ Accordo è stato scelto applicando i criteri di 
aggiudicazione definiti ai sensi dell'art. 82 comma 2 lettera b) del D. lgs. 163/06; 

n. a seguito di procedura di gara,  con D.D. n. 92 del 23/07/2015 è stato preso atto 
dell’aggiudicazione dei 3 lotti e nello specifico dell’aggiudicazione del lotto 3 all’impresa Comega – 
C.F. 06949570631- Via Nicola Aversano n. 31 - 84124 Salerno (SA) 

o. con nota prot. 649092 del 29/09/2015 , la Stazione Unica Appaltante  della Regione Campania  , 
U.O.D. Centrale Acquisti ha comunicato che, a seguito dei controlli effettuati sulla ditta 
aggiudicataria , non sono emersi motivi ostativi, pertanto il D.D. n. 92 del 23/07/2015 e ai sensi 
dell’art. 11 comma 8 del Codice degli appalti è divenuto efficace; 

p. con D.D. n. 76 del 18/11/2015 è stato, tra l’altro, preso atto del disposto di cui al D.D. 92 del 
23/072015 della U.O.D. 55 15 06 di aggiudicazione definitiva dell’appalto ed è stato  adottato 
l’impegno della spesa complessiva di €. 1.438.003,14 sul cap. 2302, assunto definitivamente sul 
n. 8748/2015; 

q. Con D.D. n.123 del 21.10.2016 e con D.D. n.80 del 12.12.2016 sono stati impegnati 

rispettivamente €.310.000,00 ed €.77.211,96 per le maggiori lavorazioni dovute alla rimozione 



 

 

 

 

del pontile Italia 90’ n.1 
 
PREMESSO ALTRESI' che  

a. con nota n. 153318 del 3/3/2016  è stato disposto , ove si riscontrassero  motivi di urgenza e di 
salvaguardia della incolumità pubblica e privata, di procedere, nelle more di stipula del contratto 
di appalto, alla consegna dei lavori ai sensi dell’art. 153 comma 1 e 4 del D.P.R. 207/2010  
comma 1 e 4 ; 

b. il  Referente dell’Ambito Sorrentino - Amalfitano,  in considerazione delle molteplici segnalazioni 
da parte dell’Autorità Marittima in ordine alle criticità presenti sulle varie  infrastruttura portuale di 
competenza ed in esito ai vari sopralluoghi effettuati, con verbale in data 8/03/2016 ha disposto 
la consegna dei lavori sotto riserva di legge;   

c. in data 12.05.2016 è stato sottoscritto il contratto di appalto n. Rep. 14483 registrato a Napoli il 
12.05.2016 Serie 1T n. 9676 per l’importo complessivo di  €. 371.093,80, comprensivo di €. 
15.000 per oneri di sicurezza ed €. 110.000,00 per mano d’opera non soggetti a ribasso, oltre 
IVA; 

d.  In data 22.settembre 2016 l’impresa in parola ha sottoscritto l’atto di sottomissione, prot.691051 
del 24.10.2016, per le maggiori opere da realizzare per un importo complessivo di €.310.000,00 
comprensivo di oneri per la sicurezza, mano d’opera ed iva al 22% come per legge;  

e. i lavori sono stati ultimati in data 29/05/2017,come da certificazione agli atti della UOD 50 08 03 
f. dagli atti contabili, dallo stato finale dei lavori, dalla relazione sul conto finale e dal certificato di 

regolare esecuzione, redatto in data 12/07/2017  risulta che i lavori sono stati regolarmente 
eseguiti e liquidati, a favore dell’impresa Comega – C.F. 06949570631- Via Nicola Aversano n. 31 
- 84124 Salerno, per l’importo di €. 693.558,92 oltre IVA al 22% come di seguito: 
- con D.D. n. 52 del 08.08.2016 l’importo netto di €. 77.227,75  oltre IVA al 22% ; 
- con D.D. n. 55 del 21.09.2016 l’importo netto di €. 204.905,32  oltre IVA al 22% ; 
- con D.D. n. 57 del 11’10.2016 l’importo netto di €. 109.452,53  oltre IVA al 22% ; 
- con D.D. n. 65 del 21.11.2016 l’importo netto di €. 53.619,84  oltre IVA al 22% ; 
- con D.D. n. 75 del 01.12.2016 l’importo netto di €. 150.630,64  oltre IVA al 22% ; 
- con D.D. n. 22 del 17.03.2017 l’importo netto di €. 85.257,79  oltre IVA al 22% ; 
- con D.D. n. 09 del 10.07.2017 l’importo netto di €. 12.465,05  oltre IVA al 22% ; 

g. l’impresa appaltatrice ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserva alcuna; 
 
PRESO ATTO che 
a. già si è proceduto al pagamento della rata di saldo con  D.D. n. 22 del 17.03.2017 l’importo netto di 

€. 12.465,05  oltre IVA al 22%; 
b. della somma di €.77.211,96 impegnata con D.D.n.80 del 12.12.2016 imp.n.6011 è stata utilizzata 

soltanto una quota parte pari ad €.59,742,42 omnicomprensivo, si ha un economia di spesa pari ad 
€.17.469,54.  

 
  RITENUTO 

a. di dover approvare gli atti di contabilità finale, la relazione sul conto finale ed il certificato di 
regolare esecuzione redatto in data 12/07/2017, agli atti della UOD  50 08 03; 

b. di dover considerare la residua somma di   €. 17.469,54 quale economia di spesa; 
 

    VISTI 

a. Il D.lgs  n. 50 del 18.04.2016 
b. Il D.Lgs. n. 163/06 e ss. mm. e ii.; 
c.  Il D.P.R.  207/2010; 
d. La L.R. 07/02; 
e. La L.R. n. 4 del 20 gennaio 2017 di approvazione del Bilancio Regionale per il triennio 2017-

2019; 
f. La  D.G.R. n. 59 del 07/02/2017 recante l’approvazione del Bilancio Gestionale 2017-2019 



 

 

 

 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento la cui regolarità amministrativa è 

attestata dallo stesso a mezzo dell'invio del presente decreto alla firma del Dirigente della UOD 03 

DECRETA 

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto: 

1. di approvare gli atti di contabilità finale, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare 
esecuzione redatto in data 12/07/2017, agli atti della UOD  50 08 03; 

2. di  considerare la residua somma di   €. 17.469,54  quale economia di spesa; 

3. di trasmettere il presente atto alla Direzione generale per le Risorse finanziarie e alla 
Segreteria di Giunta per il seguito di competenza. 
 


