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Cg Casertana
Costruzioni S.r.l.

Alla Regione Campania

UOD 50.17.03

Impianti e Reti del Ciclo Integrato delle Acque
Via De Gasperi , 28

80133 Napoli

Alla c.a. del Responsabile Unico del Procedimento Geom. Vincenzo Trinchillo
vincenzo.trinchillo@regione.campania.it

Alla c. a. del Direttore dei Lavori Arch. Salvatore Schiano Lo Moriello

salvatoreschianolomoriello@regione.campania.it

Oggetto : Collettore di Casapesenna , San Cipriano d'Aversa , Casal di Principe
nel comprensorio di Foce Regi Lagni ed opere idrauliche ad esso
annesse. Contratto del 22.12.2016 REP n. 14498 .
CUP: B16D000230002 , CIG:584032657A .
Lavorazioni extra contrattuali .

Nel riferirsi all’ oggetto la sottoscritta Casertana Costruzioni S.r.l. , Impresa
esecutrice dei lavori per conto del Consorzio CONPAT S.c. a r.l. , con la presente
evidenzia la necessita di procedere alla esecuzione degli interventi di seguito
descritti, che risultano assolutamente indispensabili al fine della collaudabilita delle
opere in parola .

In particolare trattasi di interventi da effettuare in corrispondenza dell’ impianto di
sollevamento di Casal di Principe e precisamente della sostituzione della catenaria e
della revisione di due delle quattro elettropompe ivi installate .

Quanto alla catenaria si richiama la corrispondenza gia intercorsa e precisamente le
seguenti note della scrivente , che si allegano :

> Nota del 07.06.2022,
> Nota del 27.06.2022,
> Nota del 22.07.2022 .

€-mail: casertanacostruzioni@libero.it - PEC: casertanacostruzioni.srl@ pec.it



CC’ Casertana
Costruzioni S.r.1.

Come si evince dalla documentazioni innanzi indicata I’ importo necessario per la
sostituzione della catenaria , compreso smontaggio della vecchia apparecchiatura
e montaggio della nuova, ¢ pari ad € 15.460,00 oltre IVA .

Quanto invece alle due elettropompe FLYGT dell’ impianto di sollevamento di
Casal di Principe si segnala la necessita di procedere ad un intervento di revisione
generale , resosi necessario per il contemporaneo funzionamento a due fasi di |
dette apparecchiature, come di seguito descritto :

- Elettropompa FLYGT 3153.181 matricola 1820142 :

e Sostituzione statore 9 kw,

¢ Sostituzione kit anelli o-ring,

e Sostituzione sensore livello FLS,

e Sostituzione cavo per FLS,

¢ Sostituzione cavo elettrico 7G2,5 X 1,5 tipo SUBCAB,

e Sostituzione olio,

¢ Disinfezione, lavaggio, montaggio , verniciatura e collaudo .

L’ importo complessivo per tutte le prestazioni innanzi descritte & pari ad

€ 8.000,00.
- Elettropompa FLYGT 3202.180 matricola 1820140 :

¢ Sostituzione statore 22 kw,

e Sostituzione kit anelli o-ring,

e Sostituzione sensore livello FLS,
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e Sostituzione cavo per FLS,

¢ Sostituzione cavo elettrico 7G4 + 2 X 1,5 tipo SUBCAB,
e Sostituzione olio,

¢ Disinfezione, lavaggio, montaggio , verniciatura e collaudo .

L” importo complessivo per tutte le prestazioni innanzi descritte & pari ad
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Costruzioni S.r.l.

€ 14.800,00 .

In attesa di riscontro si porgono distinti saluti .

Caserta, 10.01.2023

Allegati : c.s.i.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Sig.na Antonella Biasiucci
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Casertana Costruzioni S.r.l.
Il Legale Rappresentante
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CC’ Casertana
Costruzioni S.r.l.

Alla Regione Campania

UOD 50.17.03

Impianti e Reti del Ciclo Integrato delle Acque
Via De Gasperi, 28

80133 Napoli
vincenzo.trinchillo@regione.campania.it

Alla c. a. del Responsabile del Procedimento Geom. Vincenzo Trinchillo

Oggetto : Collettore di Casapesenna , San Cipriano d'Aversa , Casal di Principe
nel comprensorio di Foce Regi Lagni ed opere idrauliche ad esso
annesse. Contratto del 22.12.2016 REP n. 14498 .

CUP: B16D000230002 , CIG: 584032657A .

Nel riferirsi all'’ oggetto la sottoscritta Casertana Costruzioni S.r.l. , Impresa
esecutrice dei lavori per conto del Consorzio CONPAT S.c.r.l. , relaziona Codesta
Spett.le Stazione Appaltante sulle notevoli problematiche che ha dovuto affrontare
nella manutenzione/gestione dell’ impianto di sollevamento di Via Circumvallazione
in Casal di Principe .

In particolare si segnala che fin dall’ ultimazione dei lavori la stessa ha effettuato
numerosi interventi resisi necessari per il mal funzionamento o rottura della
catenaria deputata al sollevamento dei rifiuti solidi dal fondo della vasca al
compattatore per il successivo smaltimento .

Detti inconvenienti hanno piu volte determinato il fuori esercizio di detta catenaria
con gravi ripercussioni sul sistema di smaltimento delle acque nere convogliate
all impianto .

| nostri addetti alla manutenzione , di concerto con il rappresentante della Ditta
fornitrice dei ricambi dell’ apparecchiatura in parola, hanno segnalato che i motivi
di tali inconvenienti sono di duplice natura:
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C:) Casertana
- Costruzioni S.r.l.

a) rottura per usura dei componenti metallici della catenaria per il grado di
acidita dei liquami intercettati di valore oltremodo alto dovuto ,
certamente , al convogliamento in fogna di scarichi non di tipo domestico ;

b) presenza continua di elementi di grosse dimensioni - in particolare
carcasse di animali — che arrivano ad ostruire tutto il complesso della
catenaria .

Quanto sopra nonostante gli interventi di manutenzione ordinaria su detta
apparecchiatura siano ancora pil frequenti di quelli previsti nel relativo Piano .

Al fine quindi di risolvere in termini definitivi la problematica di cui al precedente
punto a) si segnala I’ opportunita di procedere alla sostituzione integrale di detta
catenaria con una del tutto simile ma realizzata in acciaio inox ; tale intervento &
chiaramente collocato al di fuori degli obblighi contrattuali dello scrivente e
pertanto nel caso Codesta Amministrazione lo ritenesse necessario ed attuabile sara
cura dello scrivente proporre un preventivo di spesa comprensivo di rimozione della
esistente catenaria , fornitura e montaggio della nuova in acciaio inox e relativo
collaudo .

In attesa delle valutazioni di Codesta Spett. le Amministrazione in merito alla
proposta di cui sopra, si porgono distinti saluti .

Caserta, 07.06.2022

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Sig.na Antonella Biasiucci

lougi L
Via A Nazzari, 13 - 81100 CASERTA (CE) =
P. IVA 02931670612
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casertanacostruzioni@libero.it 7/6/2022 10:24

SOSTITUZIONE CATENARIA - COLLETTORE DI
CASAPESENNA, SAN CIPRIANO D'AVERSA, CASAL DI
PRINCIPE NEL COMPRENSORIO DI FOCE REGI LAGNI ED
OPERE IDRAULICHE AD ESSO ANNESSSE. CIG. 584032657A

A vincenzo.trinchillo@regione.campania.it <vincenzo.trinchillo@regione.campania.it>

C Casertana
Costruzioni S.r.]

CASERTANA COSTRUZIONI SRL
VIA A.NAZZARI 13
81100 - CASERTA(CE)

P.IVA /C.F. 02931670612

TEL: 0823/363236

FAX: 0823/303929

casertanacostruzioni@libero.it

casertanaufficiogare@libero.it

casertanacostruzioni.srl@pec.it
CODICE UNIVOCO JoURRTW

o SCasertana 21060701500.pdf (160 KB)
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Ci’) Casertana
Costruzioni S.r.l.

Alla Regione Campania

UOD 50.17.03

Impianti e Reti del Ciclo Integrato delle Acque
Via De Gasperi , 28

80133 Napoli

vincenzo.trinchillo@regione.campania.it
Alla c. a. del Responsabile del Procedimento Geom. Vincenzo Trinchillo
Oggetto : Collettore di Casapesenna , San Cipriano d'Aversa , Casal di Principe
nel comprensorio di Foce Regi Lagni ed opere idrauliche ad esso
annesse. Contratto del 22.12.2016 REP n. 14498 .
CUP: B16D000230002 - CIG: 584032657A .
Si richiama I’ oggetto ed in particolare la nota della scrivente del 7 u.s. nella quale si
evidenziava la necessita di procedere alla sostituzione integrale della catenaria ,
presente nell’ impianto di sollevamento di Via Circumvallazione in Casal di Principe ,
con una del tutto simile ma realizzata in acciaio inox .
Per quanto sopra si sottopone alla Sua attenzione , ai fini di un’ eventuale
approvazione, il preventivo per I’ esecuzione dell’ intervento innanzi indicato come
di seguito dettagliato :
A. Attivita :
a. Smontaggio catena esistente :
b. Sostituzione del sistema di movimentazione Griglia con catena in AlSI
316 L - passo 100 R31, perno forato 10.2 -;
c. Smontaggio dei pettini e relativo montaggio sulla nuova catena ;
d. Montaggio nuova catena .
B. Costo:
a. Fornitura : € 9.960,00 ;
b. Smontaggio , montaggio e trasporti : € 5.500,00 .
Importo complessivo del preventivo in parola : € 15.460,00 . e
-'{J\:‘b__‘-— B :
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C:’ Casertana
Costruzioni S.r.l.

In attesa di riscontro , si porgono distinti saluti .

Caserta, 27.06.2022

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Sig.na Antonella Biasiucci

e ed Operativa: Via A, Nazzarl. 13 - 81100 Caserta - Tel 0823.363236
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Collettore di Casapesenna , San Cipriano d'Aversa , Casal di Principe nel comprensorio
di Foce Regi Lagni ed opere idrauliche ad esso annesse. Contratto del 22.12.2016 REP
n. 14498 . CUP: B16D000230002 - CIG: 584032657A .

Da posta-certificata@pec.aruba.it <posta-certificata@pec.aruba.it>
A casertanacostruzioni.srl@pec.it <casertanacostruzioni.sri@pec.it>
Data lunedi 27 giugno 2022 - 10:40

Ricevuta di accettazione

1l giorno 27/06/2022 alle ore 10:40:31 (+0200) il messaggio
“Collettore di Casapesenna , San Cipriano d'Aversa , Casal di Principe nel comprensorio di Foce
Regi Lagni ed opere idrauliche ad esso annesse. Contratto del 22.12.2016 REP n. 14498 . CUP:

B16D000230002 - CIG: 584032657A ." proveniente da "casertanacostruzioni.sri@pec.it"
ed indirizzato a:

vincenzo.trinchillo@regione.campania.it ("posta ordinaria")

Il messaggio & stato accettato dal sistema ed inoitrato.
Identificativo messaggio: 0pec29811.20220627104031.06054.338.1.68@pec.aruba.it

daticert.xml
smime.p7s
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Collettore di Casapesenna , San Cipriano d
di Foce Regi Lagni ed opere idrauliche ad e

'Aversa , Casal di Principe nel comprensorio
$S0 annesse. Contratto del 22.12.2016 REP

n. 14498 . CUP: B16D000230002 - CIG: 584032657A .

Da casertanacostruzioni.srl@
A vincenzo.trinchillo@regione.c
Data lunedi 27 giugno 2022 - 10:40

Si inoltra preventivo catenaria.

Distinti saluti.

Casertana Costruzioni Srl
Via A.Nazzari,13
811 00-Caserta(CE)

SCasertana 21 062702050.pdf

pec.it <casertanacostruzioni.srl@pec.it>
ampania.it <vincenzo.trinchillo@regione.campania.it>
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¥ Costruzioni S.r.1.

Alla Regione Campania

UOD 50.17.03

Impianti e Reti del Ciclo Integrato delle Acque
Via De Gasperi , 28

80133 Napoli

Alla c. a. del Direttore dei Lavori Arch. Salvatore Schiano Lomoriello
salvatore.schianolomoriello@regione.campania.it

e p.c. al Responsabile del Procedimento Geom. Vincenzo Trinchillo
vincenzo.trinchillo@regione.campania.it

Oggetto : Collettore di Casapesenna , San Cipriano d'Aversa , Casal di Principe
nel comprensorio di Foce Regi Lagni ed opere idrauliche ad esso
annesse. Contratto del 22.12.2016 REP n. 14498 .
CUP: B16D000230002 , CIG:584032657A .
Sostituzione catenaria impianto sollevamento Casal di Principe .

Nel riferirsi all’ oggetto si trasmette al Sig. Direttore dei Lavori nota della scrivente
del 27.06.022 , gia inoltrata in pari data al Responsabile del Procedimento Geom.
Vincenzo Trinchillo , con la quale si notiziava in merito alla sostituzione della
catenaria presente nell’ Impianto di Sollevamento di Casal di Principe .

In attesa di riscontro si porgono distinti saluti .

Allegati : n. 1 c.s.i.

Regione Campania
Data: 18/01/2023 15:06:36, PG/2023/0028173

Caserta, 22.07.2022

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Sig.na Antonella Biasiucci

struzioni §.r.l
e Il Leg appresentante

Q2 N\ \»-*uh_‘_‘%\

e Lepale ed Operstiva: Vis A. Nazzarf, 12 - 81300 Caserta - Tel 0825363736 - Fax 0823.303929 - P VA 02931670612
£-mail: rasertanacostruzien!@lbero.it - PEC; casertenacostruzloni.srl@ pec.it

JEeRs Ll



Regione Campania
Data: 18/01/2023 15:06:36, PG/2023/0028173

JEeRs Ll

C?:) Casertana
Costruzioni S.r.l.

Alla Regione Campania

UOD 50.17.03

Impianti e Reti del Ciclo Integrato delle Acque
Via De Gasperi, 28

80133 Napoli
vincenzo.trinchillo@regione.campania.it

Alla c. a. del Responsabile del Procedimento Geom. Vincenzo Trinchillo

Oggetto : Collettore di Casapesenna , San Cipriano d'Aversa , Casal di Principe
nel comprensorio di Foce Regi Lagni ed opere idrauliche ad esso
annesse. Contratto del 22.12.2016 REP n. 14498 .
CUP: B16D000230002 - CIG: 584032657A .

Si richiama I’ oggetto ed in particolare la nota della scrivente del 7 u.s. nella quale si
evidenziava la necessitd di procedere alla sostituzione integrale della catenaria ,
presente nell’ impianto di sollevamento di Via Circumvallazione in Casal di Principe ,
con una del tutto simile ma realizzata in acciaio inox .

Per quanto sopra si sottopone alla Sua attenzione , ai fini di un’ eventuale

approvazione, il preventivo per I’ esecuzione dell’ intervento innanzi indicato come
di seguito dettagliato :

A. Attivita :

a. Smontaggio catena esistente :
b. Sostituzione del sistema di movimentazione Griglia con catena in AISI
316 L - passo 100 R31, perno forato 10.2 - ;

c. Smontaggio dei pettini e relativo montaggio sulla nuova catena K
d. Montaggio nuova catena .
B. Costo:

a. Fornitura : € 9.960,00 ;
b. Smontaggio , montaggio e trasporti : € 5.500,00 .

Importo complessivo del preventivo in parola : € 15.460,00 .
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C:’ Casertana
Costruzioni S.r.l.

In attesa di riscontro , si porgono distinti saluti .

Caserta, 27.06.2022

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Sig.na Antonella Biasiucci
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Collettore di Casapesenna , San Cipriano d'Aversa , Casal di Principe nel comprensorio
di Foce Regi Lagni ed opere idrauliche ad esso annesse. Contratto del 22.12.2016 REP
n. 14498 . CUP: B16D000230002 - CIG: 584032657A .

Da posta-certificata@pec.aruba.it <posta-certificata@pec.aruba.it>
A casertanacostruzioni.sri@pec.it <casertanacostruzioni.sri@pec.it>
Data lunedi 27 giugno 2022 - 10:40

Ricevuta di accettazione

Il giorno 27/06/2022 alle ore 10:40:31 (+0200) il messaggio

"Collettore di Casapesenna , San Cipriano d'Aversa , Casal di Principe nel comprensorio di Foce
Regi Lagni ed opere idrauliche ad esso annesse. Contratto del 22.12.2016 REP n. 14498 . CUP:
B16D000230002 - CIG: 584032657A ." proveniente da "casertanacostruzioni.sri@pec.it"

ed indirizzato a:

vincenzo.trinchillo@regione.campania.it ("posta ordinaria")

Il messagagio & stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec29811.20220627104031.06054.338.1.68@pec.aruba.it

daticert.xml
smime.p7s
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Collettore di Casapesenna , San Cipriano d'Aversa , Casal di Principe nel comprensorio
di Foce Regi Lagni ed opere idrauliche ad esso annesse. Contratto del 22.12.2016 REP
n. 14498 . CUP: B16D000230002 - CIG: 584032657A .

Da casertanacostruzioni.sri@pec.it <casertanacostruzioni.srl@pec.it>
A vincenzo.trinchillo@regione.campania.it <vincenzo.trinchillo@regione.campania.it>
Data lunedi 27 giugno 2022 - 10:40

Si inoltra preventivo catenaria.
Distinti saluti.
Casertana Costruzioni Srl

Via A.Nazzari,13
81100-Caserta(CE)

SCasertana 21062702050.pdf
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SOSTITUZIONE CATENARIA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO CASAL DI
PRINCIPE - COLLETTORE CAAPESENNA, SAN CIPRIANO D'AVERSA, CASAL
DI PRINCIPE NEL COMPRENSORIO DI FOCE REGI LAGNI ED OPERE
IDRAULICHE AD ESSO ANNESSE. CUP. B16D000230002 CIG. 584032657A

Da casertanacostruzioni.srl@pec.it <casertanacostruzioni.srl@pec.it>

A salvatore.schianolomoriello <salvatore.schianolomoriello@regione.campania.it>,
vincenzo.trinchillo <vincenzo.trinchillo@regione.campania.it>

Data venerdi 22 luglio 2022 - 11:45

Casertana Costruzioni Srl
Via A.Nazzari,13
81100-Caserta(CE)

SOSTITUZIONE CATENARIA IMPIANTO SOLLEVAMENTO CASAL DI
PRINCIPE.pdf
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SOSTITUZIONE CATENARIA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO CASAL DI
PRINCIPE - COLLETTORE CAAPESENNA, SAN CIPRIANO D'AVERSA, CASAL
DI PRINCIPE NEL. COMPRENSORIO DI FOCE REGI LAGNI ED OPERE
IDRAULICHE AD ESSO ANNESSE. CUP. B16D000230002 CIG. 584032657A

Da posta-certificata@pec.aruba.it <posta-certificata@pec.aruba.it>
A casertanacostruzioni.srli@pec.it <casertanacostruzioni.sri@pec.it>
Data venerdi 22 luglio 2022 - 11:45

Ricevuta di accettazione

Il giorno 22/07/2022 alle ore 11:45:15 (+0200) il messaggio

"SOSTITUZIONE CATENARIA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO CASAL DI PRINCIPE - COLLETTORE
CAAPESENNA, SAN CIPRIANO D'AVERSA, CASAL DI PRINCIPE NEL COMPRENSORIO DI FOCE REGI
LAGNI ED OPERE IDRAULICHE AD ESSO ANNESSE. CUP. B16D000230002 CIG. 584032657A"
proveniente da "casertanacostruzioni.sri@pec.it"

ed indirizzato a:

salvatore.schianolomoriello@regione.campania.it ("posta ordinaria")
vincenzo.trinchillo@regione.campania.it ("posta ordinaria")

Il messaggio & stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec298111.20220722114515.59941.815.1.52@pec.aruba.it

daticert.xml
smime.p7s



