GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
SETTORE CICLO INTEGRATO ACQUE

OGGETTO: Interventi necessari a rimuovere il disservizio alla centrale di sollevamento Litorale
Domitio Comune di Giugliano in Campania (NA). Prot. 24360 del 17.01.2023

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Rosario Manzi

COMMITTENTE: GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA-SETTORE CICLO
INTEGRATO ACQUE

IMPRESA: RDR SPA SOC. BENEFIT con sede in Viale Sardegna n°2 - 80059 - Torre del Greco
(NA)

IMPORTO NETTO DEI LAVORI: euro 112°322,00

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno duemilaventitre il giorno sette del mese di Aprile in Napoli il sottoscritto Geom. Vincenzo Trinchillo, in

qualita di Direttore dei Lavori:

» VISTI gli articoli n. 147 e n. 172 del "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori
pubblici 11 Febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni", approvato con D.P.R. n. 554/1999;

» VISTO il verbale di affidamento e consegna in data 18/01/2023;

» VISTO la proroga concessa per le attivita di gestione, conduzione e regolazione degli apparati installati;

> FATTE le opportune verifiche sui lavori eseguiti ed effettuati i dovuti riscontri in contraddittorio con il

rappresentante dell'lmpresa assuntrice;

CERTIFICA

che i lavori di somma urgenza per “Interventi necessari a rimuovere il disservizio alla centrale di sollevamento Litorale

Domitio Comune di Giugliano in Campania (NA)”

sono stati ultimati I'anno duemilaventitre il giorno 04 del mese di Aprile e, quindi, entro il termine contrattualmente stabilito.

Napoli, i 07.04.23

Il Direttore dei
Geo” Vi

VISTO: Il Responsabile del Procedimento
Ing. Rosario Manzi




