Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per I'Ambiente e I'Ecosistem3

OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

STATO FINALE DEI LAVORI

Interventi necessari a rimuovere il Disservizio alla Centrale di
sollevamento Litorale Domitio Comune di Giugliano in Campania (NA).

Regione Campania - Ciclo Integrato delle Acque

RDR SPA SOC. BENEFIT
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Contrattoindata _/ /  rep.n. registratoa indata__/ /  aln. dieuro0.00

Data Offerta: _ /| | IMPORTO DEL PROGETTO: 0.00
Data Consegna: _ /1| Somme a Disposizione: 0.00
Data Inizio Lavori: _ /|| Importo per la Sicurezza: 0.00
Giorni Utili per Ultimazione: 0 | Importo per la Manodopera: 0.00
Data Utile per Ultimazione: _ /1 | IMPORTO DI VARIANTE 0.00
Giorni di Sospensione: 0 | Somme a Disposizione (variante): 0.00
Numero di Sospensioni 0 | Importo per la Sicurezza (variante): 0.00
Nuova Data Ultimazione: _ /I | Importo per la Manodopera (variante): 0.00
Data FINE LAVORI: /1 Anticipazione: 0.00

Giorni impiegati in PIU":
Giorni impiegati in MENO:

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

A



pag. 2

INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. 5 o
TARIFFA E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo piatto e cuneo gommato pn10-pn16, ASSE NUDO DN 100 PN 16
A021_100 SOMMANO cad 1,00 200,00 200,00
2 Cavo isolato con gomma - FS17 450/750V (C.E.L 20-14 - UNEL 35717-35016 CEI EN 50525 EN 50575:2024 -EN 50575/
D.2.01.1.g. |al:2016), CPR Cca s3,d1,a3 con conduttore flessibile di rame rosso ricotto classe 5, isolamento in PVC tipo S17, completo
di morsetti e capicorda, in opera: sezione 16 mmgq
SOMMANO ml 8,50 5,23 44,46
3 Cavo isolato con gomma - FS17 450/750V (C.E.L 20-14 - UNEL 35717-35016 CEI EN 50525 EN 50575:2024 -EN 50575/
D.2.01.1.L al:2016), CPR Cca s3,d1,a3 con conduttore flessibile di rame rosso ricotto classe 5, isolamento in PVC tipo S17, completo
di morsetti e capicorda, in opera: sezione 95 mmq
SOMMANO ml 14,00 23,21 324,94
4 Cavo FG16R16 (CEI(20-13)/UNEL 35322) sezione 1x70 mmgq
D.2.02.1j SOMMANO ml 7,00 21,09 147,63
5 Cavo FG16R16 (CEI(20-13)/UNEL 35322) sezione 1x120 mmq
D.2.02.11 SOMMANO ml 3,00 32,84 98,52
6 Cavo FG16(O)M16 (CEI(20-13)/UNEL 20.38) sezione 4x4 mmq
D.2.02.10c SOMMANO ml 4,00 7,95 31,80
7 Cavo isolato con gomma - FG17 450/750V (C.E.L 20-38 - UNEL 35310 - EN 50575:2014 - EN50575/A:2016), CPR Cca-
D.2.02.14a |slb,dl,al con conduttore flessibiler di rame rosso ricotto classe 5, is ... lita G17 a basso sviluppo di fiumi opachi LSOH,
senza alogeni, completo di morsetti e capicorda, in opera: sezione 1 mmq
SOMMANO ml 30,00 1,31 39,30
8 Cavo FG16(O)M16 (CEI(20-13)/UNEL 35322) sezione 2x1,5 mmq
D.2.02.2a SOMMANO ml 18,00 3.23 58,14
9 Cavi FG16(O)R16 (CEI(20-13)/UNEL 35322) sezione 3x1,5 mmq
D.2.02.3a SOMMANO ml 50,00 4,13 206,50
10 Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri Carpenteria in acciaio per travi ¢ pilastri, laminati a
E.19.010.010 |caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti p ... nno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciaio
.a.CAM del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2
SOMMANO kg|  2°000,00 2,74 5'480,00§
11 LP 2000/SS regolatore misuratore di liv. a microprocessore, per due pompe, con soglie indipendenti, alternanza, alim. 110/
FLY 220 VAC, 50 Hz.
08414645 SOMMANO cad 1,00 936,00 936,00
12 Fornitura di Piede di accoppiamento Flygt 300/300 mm
FLY SOMMANO cad 2,00 7°808,00 15°616,00
6046101
13 Fornitura di Staffa porta regolatori a 4 ganci in acciaio inox AISI 304
FLY SOMMANO cad 3,00 95,20 285,60
6533100
14 Fornitura di Attacco portaguida superiore da 3"
FLY SOMMANO cad 2,00 332,00 664,00
6615400
15 Regolatore di livello ENM 10 RED per liquidi con peso specifico 0,95-1,10 con 13 mt di cavo in PVC.
FLY SOMMANO cad 1,00 208,00 208,00
SV5828852
16 Regolatore di livello a galleggiante Flygt NF5, 250V, 10/4A, con 20 mt cavo HO7RN-f 3x1 antiolio, ¢/terzo conduttore di
FLY terra
SV843071 SOMMANO cad 3,00 280,00 840,00
157 Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm Canale in acciaio zincato Sendzimir
L.02.030.020 |avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 1 ... con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a
£ parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 150 mm
SOMMANO m 3,00 15,72 47,16
18 Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a
L.02.030.040 |parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 150 mm
d SOMMANO m 3,00 8,50 25,50
19 Armadio da parete in poliestere con portello cieco Armadio da parete in poliestere, con portello cieco, grado di protezione
L.02.190.020 |IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate ¢ modulari 650 x 400 x 200 mm
A RIPORTARE 25°253,55

COMMITTENTE: Regione Campania - Ciclo Integrato delle Acque
STATO FINALE DEI LAVORI
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i INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. " 53
TARIFFA E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 25'253,55
a SOMMANO cad 1,00 162,54 162,54
20 Accessori per trasformatori Sistema di ventilazione forzata per aumento della potenza nominale
L.17.050.010 SOMMANO cad 6,00 1'470,58 87823,48
-8
21 Ups monofase UPS, montaggio a pavimento, tensione di ingresso 230-220-240 V c.a., Tensione di uscita 230-220- 240 V,
L.19.040.010 |grado di protezione IP20, frequenza di rete 40-70 Hz, alimentazione 1000 Va - 800 W, ricarica in 4H, tensione batteria 12
£ V, durata batteria 5 a, dimensioni 223x145x288mm
SOMMANO cad 1,00 719,75 719,75
22 SCOMPARTO M.T. 24KV 630A INT. SF6 DIM. L=750 X H=2050 X P=1220 MM QUADRO AT7-A , SCHNEIDER -
SC630A24K |[MERLIN GERIN SERIE AT7-A , ENTRATA DAL BASSO / USCITA DALL' ALTO , COMPL. DI CENTRALINA ...
\% ione wireless temperatura connessioni MT tramite Thermal APP (Kit Dongle ZigBee con adattatori per USB Micro e tipo
Q)
SOMMANO CAD 1,00{ 16°800,00 16°800,00
23 Catena zincata portata max 1,5 ton - 7mt
SV829458 SOMMANO cadauno 3,00 272,00 816,00
24 MiniCas II rel¢ contr- allarme x CLS+FLS
SV835857 SOMMANO cadauno 1,00 536,00 536,00
25 Tubo guida acciaio zincato DN 3" - 6mt
SV843766 SOMMANO cadauno 4,00 444,00 1'776,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 54°887,32
A RIPORTARE 54'887,32

COMMITTENTE: Regione Campania - Ciclo Integrato delle Acque
STATO FINALE DEI LAVORI
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. ~ o
TARIFFA E DELLE Quantitd
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 54'887,32
LAVORI IN ECONOMIA
26 Dichiarazione di adeguatezza impianto
DIL.DA SOMMANO n. 1,00 847,70 847,70
27 attivita di espurgo e smaltimento rifiuti
Espurgo SOMMANO n. 1,00f 127689,23 127689,23
28 Impiego di mano d'opera specializzata ed attrezzature per i lavori di ripristino impianti di sollevamento denominato Di
LISTA Francia
SOMMANO n. 1,00| 16'464,02 16°464,02
29 Noleggio Gruppo Elettrogeno
NoleggioGE SOMMANO n. 1,00f 257813,59 25'813,59
30 Vigilanza in cantiere
Vigilanza SOMMANO n. 1,00{ 17620,17 1'620,17
Parziale LAVORI IN ECONOMIA euro 57°434,71
TOTALE euro 1127322,03

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Regione Campania - Ciclo Integrato delle Acque
STATO FINALE DEI LAVORI
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= INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. o e s
TARIEFA E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
RIEPILOGO FINALE
Tipologia Appalto: a Misura
Tipologia Offerta: Prezzi Unitari
LAVORI A MISURA euro 54'887,32
PER LAVORI A MISURA euro 54°887,32
LAVORI IN ECONOMIA euro 57°434,71
TOTALE euro 112°322,03

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Regione Campania - Ciclo Integrato delle Acque
STATO FINALE DEI LAVORI
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. N .
TARIFFA E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI

TOTALE NETTO DEI LAVORI euro 112°322,03

A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:

RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRES 4 epro 112°322,03

paa, Z “4-2023

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Regione Campania - Ciclo Integrato delle Acque STATO FINALE DEI LAVORI



