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Liquidazione della somma di € 33.458,50 e concessione proroga per fornitura segnaletica 

stradale ai fini della prevenzione danni da fauna selvatica. CIG B11C1224C8 - CUP 

B29I24000160002. E.F. 2025 - cap.U03798/residui) 

 

 

 



 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE 

 
 

PREMESSO che 
a. la L.R. 9 agosto 20212, n. 26 e ss.mm.ii, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica e 

disciplina dell’attività venatoria in Campania“, così come modificata la L.R. del 6 settembre 2013, n. 
12, all’art. 37 prevede e disciplina i compiti e le funzioni per la protezione da danni da fauna selvatica; 

b. le attività svolte dalla UOD 500719 “Caccia, Pesca e Acquacoltura”, contemplano, fra gli altri, anche 
il contenimento dei danni causati dalla fauna selvatica, contribuendo quindi non solo alla tutela del 
territorio e delle persone, ma anche alla limitazione della diffusione di parassiti e patogeni tra le diverse 
specie (cfr. PSA - Peste Suina Africana); 

c. risultava urgente la necessità di dover provvedere all’acquisto e messa in posa di opportuna 
cartellonistica da posizionare sull’intero territorio regionale con particolare riguardo per le zone già 
interessate dalla PSA, e quindi interdette alla caccia, per il consequenziale controllo dei danni da 
fauna selvatica e della diffusione di patologie nel territorio della Campania; 

d. si è proceduto, pertanto, ad attivare e gestire una trattativa diretta, avvalendosi del portale 
acquistinretepa.it, per l’affidamento della fornitura della necessaria cartellonistica recante segnale di 
pericolo per attraversamento fauna selvatica; 

e. l’importo dell’affidamento (inferiore ad € 140.000,00) non comportava l’obbligo del preventivo 
inserimento nel programma triennale servizi e forniture di cui all’art. 37 del D.lgs. 36/2023; 

f. le prestazioni di cui in oggetto non potevano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo 
quanto previsto dall’articolo 48, comma 2, del Decreto legislativo 36/2023, in particolare per il suo 
modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria; 

g. la UOD 500719 “Caccia, Pesca ed Acquacoltura”, sulla base normativa vigente, ha avviato in data 

4.04.2024, la procedura MEPA avvalendosi del portale acquistinretepa.it,  per la fornitura e posa in 

opera  di materiale di Segnaletica ed installazione cartellonistica per la protezione alla viabilità dalla 

fauna selvatica, per la somma di € 84.777,80, comprensiva di IVA, tramite trattativa diretta, in atti 

(procedura di acquisto RDO n. 4229542), nei confronti del seguente operatore: TEXI s.r.l. - 

***************************************OMISSIS**********************************

**** l’offerta ricevuta dal predetto operatore economico, per la realizzazione di tutto quanto indicato, 

è risultata la seguente: 
 

DITTA OFFERTA 

TEXI s.r.l. *********OMISSIS********* € 69.490,00 

  
h. con il DD n. 22 del 13.09.2024 è stato affidato l’incarico per l’effettuazione delle prestazioni in parola 

alla ditta TEXI s.r.l. 

***************************************OMISSIS**********************************

****, per un importo di € 69.490,00, oltre Iva e oneri come per legge, per complessivi € 84.777,80 

precisandosi che il precitato provvedimento assumeva la valenza della decisione di contrarre di cui 

all’art. 17, comma 1, D.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo; 
  
TENUTO CONTO che ai sensi del contratto sottoscritto i termini di pagamento previsti sono pari a 30 
(trenta) giorni dalla data di presentazione della fattura attestante la consegna della fornitura e la eventuale 
realizzazione dei servizi afferenti alla stessa sulla scorta dei certificati di regolare esecuzione elaborati in 
fase di esecuzione contrattuale; 

  



 

 

 

 

CONSIDERATO che al Ditta TEXI s.r.l. ha trasmesso regolare fattura n. 25-0010/PA del 18.07.2025 

RUF 2110004912 - FT/4806/2025 del 21/07/2025, per l’importo complessivo di € 33.458,50, di cui € 
6.033,50 per IVA soggetta a split payment, quale anticipazione dell’importo di aggiudicazione complessivo, 
per la fornitura parziale di seguito dettagliata: 
  

Voce Imponibile (€) IVA 22% (€) 

Pannelli, Taglio, Fissaggio, Installazione 11.880,00 2.613,60 

Trasporto 515,00 113,30 

Posa in opera 6.300,00 1.386,00 

Paletti di supporto 5.040,00 1.108,80 

Segnali di pericolo 3.690,00 811,80 

Totale 27.425,00 6.033,50 

  
ATTESO che la ditta TEXI s.r.l ha richiesto in data 26.06.2025, prot. n. 328852 del 2.07.2025, con la 
presentazione dello stato di avanzamento, una proroga dei termini di ultimazione della fornitura per le 
motivazioni di seguito elencate: 

a. la comunicazione di inizio attività è pervenuta in data 20 settembre, mentre l’accettazione e 
la firma del contratto risultano datate 18 settembre 2024; 

b. al fine di avviare le lavorazioni, si è reso necessario attendere la disponibilità della viabilità 
dove installare la segnaletica. Tale circostanza ha rallentato sensibilmente le operazioni; 

c. in data 6 novembre è pervenuta una comunicazione di errata richiesta di fornitura di 
cartellonistica: inizialmente erano previsti segnali di pericolo(triangolari) da 60 cm, ma si è 
successivamente richiesto il formato da 90 cm, con conseguente annullamento della fornitura 
esistente e sostituzione con quella effettivamente necessaria; 

d. in data 20 novembre non risultavano ancora definite le reali necessità delle diverse Province 
della Campania; 

e. solo in data 4 dicembre è giunta l’autorizzazione alla messa in opera di quanto concordato, 
sebbene le modalità e la calendarizzazione fossero ancora da definire; 

f. alla luce di quanto sopra esposto, si evidenzia che il termine di consegna dei beni fissato in 365 
giorni non può essere considerato né decorrente dal 19 aprile 2024 né dal 18 settembre 2024, 
poiché solo in data 3 dicembre 2024 è stato autorizzato il processo di messa in opera; 

  
RITENUTO, pertanto: 

a. di liquidare alla società TEXI s.r.l. la somma di € 33.458,50, di cui € 6.033,50 per IVA soggetta a 
split payment e da versarsi a favore dell’erario imputandola sul capitolo U03798, a carico 
dell’impegno n. 3250002469 assunto con DD n. 222 del 13.09.2024; 

b. di rinviare a successivi provvedimenti la liquidazione delle ulteriori somme dovute a seguito di 
acquisizione della documentazione probatoria delle attività svolte e di regolare emissione della 
relativa fattura; 

c. di concedere alla ditta TEXI s.r.l. - 

**************************************OMISSIS*********************************

**** una proroga per la conclusione delle attività in parola al 31 dicembre 2025 sulla base della 

richiesta pervenuta al fine di consentire il completamento della messa in opera della segnaletica sul 

territorio regionale; 
 

VERIFICATO: 
a. la regolarità del documento unico di regolarità contributiva DURC acquisito attraverso la procedura 

on-line che attesta la regolarità nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e 
assicurativi nonché tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS e 
INAIL (prot. INAIL n. 49792508 - Data richiesta 02.07.2025 - Scadenza validità 30/10/2025); 



 

 

 

 

b. la regolarità della visura camerale del 24.07.2025 documento T 613230919 acquisita tramite il 
sistema telematico TELEMACO; 

  
VISTI 

a. la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai procedimenti amministrativi”;  

b. il D.lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss. mm.ii. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili”;  

c. Il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 avente ad oggetto “Codice dei contratti pubblici in attuazione 
dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti 
pubblici” 

d. VISTI 
e. il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili”; 
f. la DGR  n. 306 del 31.05.2017 ad oggetto: “adeguamento della titolarità gestionale dei capitoli di 

entrata e di spesa alle nuove strutture ordinamentali e modifica denominazione capitoli in 
esecuzione di quanto disposto con la DGRC n. 230/2017”; 

g. la L.R. 5 dicembre 2017, n. 37 “Principi e strumenti della programmazione ai fini dell’ordinamento 
contabile regionale”; 

h. il Regolamento regionale 7 giugno 2018, n. 5 di Contabilità regionale in attuazione dell’articolo 10 
della L.R. 5 dicembre 2017, n. 37; 

i. la DGR n. 600 del 22.12.2020 avente ad oggetto “Variazioni ordinamentali - determinazioni” con la 
quale è stato ridefinito l’assetto organizzativo della Direzione Generale per le Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali mediante soppressione di Unità Operative Dirigenziali e costituzione di uno 
Staff nonché di nuove Unità Operative Dirigenziali; 

j. la DGR n. 530 del 30.11.2021 ad oggetto: “Modifica titolarità gestionale del capitolo di Spesa 
U05385 e dei capitoli di Entrata e di Spesa della Direzione Generale per le Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali in esecuzione della DGRC n. 600 del 22 dicembre 2020”; 

k. la DGR n. 773 del 27 dicembre 2024 ad oggetto: “Approvazione Documento tecnico di 
Accompagnamento al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione 
Campania”; 

l. la L.R. n. 25 del 30 dicembre 2024 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione       
finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2025”; 

m. la L.R. n. 26 del 30 dicembre 2024, di approvazione del Bilancio di previsione finanziario per il 
triennio 2025-2027 della Regione Campania; 

n. la DGR n. 1 del 7 gennaio 2025 ad oggetto: “Approvazione Bilancio gestionale 2025-2027 della 
Regione Campania – determinazioni”; 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’UOD 50.07.19 nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità 
della stessa resa dal Dirigente a mezzo di sottoscrizione del presente; 

  

DECRETA 

  

1. di liquidare  la somma di € 33.458,50 (IVA inclusa,) relativa alla fattura n. 25-0010/PA del 18.07.2025, 

RUF 2110004912 - FT/4806/2025 del 21/07/2025, a valere sul cap. U03798 in favore della ditta TEXI 

s.r.l. - ********OMISSIS********; 
2. di autorizzare l’Ufficio di STAFF 50.13.93 a procedere al pagamento della somma di € 33.458,50, di 

cui € 6.033,50 per IVA soggetta a split payment e da versarsi a favore dell’erario, per le cui specifiche 
si rimanda a quanto riportato nell’allegato SAP che è parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;  

3. di stabilire, ai fini dell’applicazione del principio di competenza economica, che l’impegno relativo alla 
liquidazione di cui al punto 1 presenta la seguente competenza economica: 01/01/2025 -31/12/2025; 



 

 

 

 

4. di demandare a successivi provvedimenti la liquidazione dell’ulteriore spesa a seguito di acquisizione 
della documentazione probatoria delle attività svolte e di regolare emissione della relativa fattura; 

5. di concedere alla ditta TEXI s.r.l. 

***************************************OMISSIS**********************************

****, una proroga per la conclusione delle attività in parola al 31 dicembre 2025; 
6. di dare atto che per il presente provvedimento ricorrono gli obblighi di pubblicazione sul portale web 

dell’Ente alla sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. n. 37 del D.lgs. n. 33 del 
14/03/2013; 

7. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, Legge n. 136/2010 e s.m. il CUP ha n. 
B29I24000160002 ed il CIG ha n. B11C1224C8; 

8.  di attestare l’adempimento del gli obblighi in materia di informativa sulla privacy previsti dall'art. 13 
del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR); 

9. di attestare di aver verificato la regolarità del documento unico di regolarità contributiva - DURC 
nonché della visura camerale; 

10. di trasmettere il presente decreto:    

• all'Ufficio di STAFF “Funzioni di supporto tecnico – operativo – Gestione e coordinamento dei 
procedimenti di spesa” (50.13.93); 

• allo STAFF “Supporto Tecnico- Amministrativo” (50.07.92); 

• al RUP per il tramite della UOD 500719; 

• all’U.D.C.P.  40.03.03 Affari Generali - archiviazione decreti dirigenziali. 

• alla Redazione del Portale ufficiale dell’Ente ai fini della pubblicazione all'interno della sezione 
“Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. n. 37 del D.lgs. 33/2013; 

• all’US 60 11 00 - Ufficio Speciale per la crescita e la transizione digitale; 

• all’US 60 06 01 - Centrale Acquisti e Procedure di Finanziamento di Progetti relativi ad 
Infrastrutture per gli adempimenti consequenziali; 

• alla Redazione del Portale ufficiale dell’Ente ai fini della pubblicazione all'interno della sezione 
“Opengov – Regione Casa di Vetro”. 

 

 
 

 

 

LUIGI RICCIO 


