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IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a.

g.

in data 09.07.2005, & stato sottoscritto, tra il Ministero del’Economia e delle Finanze, il Ministero
delle Attivita Produttive e la Regione Campania, nelllambito dell'Intesa Istituzionale di Programma,
I’Accordo di Programma Quadro “Sviluppo Locale — Atto Integrativo”, finalizzato all’attuazione di
iniziative volte all’'accrescimento della dotazione infrastrutturale necessarie allo sviluppo nell’Agro
Nocerino Sarnese;

I’Accordo testé citato prevede, tra gli altri, il finanziamento complessivo di euro 7.786.400,00, di cui
euro 3.300.000,00 a valere sulle risorse FSC 2000-2006, mentre il restante importo di euro
4.486.400,00 & posta a carico del Soggetto attuatore, per la realizzazione dell’intervento
denominato “Funzioni per la basilica di S. Alfonso”, contrassegnato dal codice NS.16;

con il Decreto Dirigenziale n. 159 del 22.07.2005 sono state fissate le prescrizioni procedurali per
I'utilizzo dei finanziamenti assegnati;

con nota prot. n. 22026 del 13.10.2005, il Soggetto attuatore ha trasmesso la documentazione
prodromica all’assegnazione provvisoria del finanziamento;

con Decreto Dirigenziale n. 388 del 19.10.2005 I'Amministrazione regionale ha, dunque,
provveduto all’assegnazione - in via provvisoria — del finanziamento in favore del Comune di
Pagani, in qualita di Soggetto attuatore, di euro 7.786.400,00, di cui euro 3.300.000,00 a valere
sulle risorse FSC 2000-2006, mentre la restante somma pari ad euro 4.486.400,00 & posta a carico
del Soggetto attuatore, per la realizzazione dell’intervento “Funzioni per la basilica di S. Alfonso”
(cod. NS.16);

con nota prot. n. 1052 del 04.05.2006, assunta a protocollo regionale n. 397439 del 05.05.2006, il
Comune di Pagani ha trasmesso la documentazione propedeutica all'assegnazione definitiva del
finanziamento, producendo, tra gli altri, la Delibera di Giunta Comunale n. 57 del 08.03.2006, con
la quale & stato approvato il quadro economico rimodulato, in seguito all’espletamento della
procedura di evidenza pubblica di affidamento dei lavori, come di seguito riportato:

D.G.C. post gara
n. 57 del 08.03.2006

LAVORI €4.770.069,75
Lavori appaltati €4.672.452,69
Costi per la sicurezza €97.617,06
SOMME A DISPOSIZIONE € 3.522.424,12
IVA su lavori e imprevisti €534.247,81
Espropri € 1.850.000,00
IVA su Espropri (10%) € 185.000,00
Spese notarili su espropri € 10.000,00
Spese generali e Imprevisti € 572.408,37
Spese tecniche prog. e dir. lav € 125.767,94
Spese tecniche consulenze € 175.000,00
Piano di sicurezza € 25.000,00
Pubblicazione € 15.000,00
Allacciamenti pubblici servizi € 5.000,00
TOTALE GENERALE SPESE € 8.292.493,87

con Decreto Dirigenziale n. 355 del 09.05.2006, si &, pertanto, provveduto ad assegnare - in via
definitiva — in favore del Comune di Pagani, in qualita di Soggetto attuatore, il finanziamento per
un importo complessivo di euro 8.292.493,87, di cui euro 2.616.422,62 a valere sulle risorse FSC



2000-2006, mentre la restante quota & posta a carico del bilancio comunale, per la realizzazione
dellintervento “Funzioni per la basilica di S. Alfonso” (cod. NS.16);

con il suindicato D.D. n. 355/2006 si &, altresi, provveduto a disimpegnare - in via programmatica
- l'importo di euro 683.577,38, quali economie derivanti dal ribasso di gara, nonché ad erogare la
prima rata del finanziamento di euro 392.463,39, pari al 15% del finanziamento assentito, cosi
come previsto dal Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 159/2005;

successivamente, con il Decreto Dirigenziale n. 98 del 05.03.2009, n. 675 del 12.11.2009, n. 403
del 02.07.2010 e, infine, n. 545 del 03.12.2010 sono stati erogati, in favore del Soggetto attuatore,
a titolo di seconda, terza, quarta e quinta rata, I'importo di euro 2.093.138,08;

pertanto, durante il corso del procedimento amministrativo, I’Amministrazione regionale ha
erogato, in favore del Soggetto attuatore, tramite n. 5 rate, la somma complessiva di euro
2.485.601,47 per il finanziamento assentito;

PREMESSO, altresi, che

a.

b.

durante il corso del procedimento amministrativo, si € reso necessario predisporre perizie di
varianti finalizzate a rendere maggiormente funzionale I'opera finanziata;

con Determina Generale n. 557 del 12.04.2007, D.G. n. 1283 del 29.07.2008, D.G.C. n. 16 del
09.04.2009, D.G. n. 1189 del 04.09.2009 il Soggetto attuatore ha approvato n. 4 perizie di variante,
con conseguente rimodulazione del quadro economico - come descritto nella seguente tabella -
definitivamente assestato con D.G.M. 38 del 04.03.2010, utilizzando, per le somme eccedenti il
quadro economico originariamente approvato, risorse afferenti al bilancio comunale;

D.G.M. Assestamento
n. 38 del 04.03.2010

LAVORI € 5.606.672,94
Lavori appaltati €4.672.452,69
Variante € 836.603,19
Costi per la sicurezza €97.617,06
SOMME A DISPOSIZIONE € 3.222.327,07
IVA su lavori e imprevisti € 560.667,29
Espropri € 1.850.000,00
IVA su Espropri € 370.000,00
Spese notarili su espropri € 10.000,00
Spese generali e Imprevisti
Spese tecniche prog. e dir. lav € 349.432 47
Spese tecniche consulenze
Piano di sicurezza € 25.000,00
Pubblicazione € 15.000,00
Allacciamenti €12.227,30
Verifiche, accertamenti, collaudo € 25.000,00
TOTALE GENERALE SPESE € 8.829.000,01

PREMESSO, infine, che:

a.

b.

con la Deliberazione n. 148 del 27.05.2013, la Giunta Regionale ha operato una scelta strategica
volta all'accelerazione della spesa dei Fondi Strutturali;

con D.G.R. n. 378 del 24.09.2013 sono stati ritenuti finanziabili, a valere sul P.O. Campania FESR
2007-2013 i progetti di immediata attuazione, con cronoprogrammi coerenti con i termini di
ammissibilita della spesa e con gli orientamenti di chiusura dei Programmi Operativi nonché i
progetti giacenti presso le strutture regionali coerenti con i criteri di selezione, e sono state, altresi,
approvate le procedure di attuazione;



con la D.G.R. n. 496 del 22.11.2013 & stata demandata ai dirigenti ratione materiae, individuati
con DPGRC n. 255 del 31.10.2013 e s.m.i., listruttoria finalizzata all’emissione del decreto di
ammissione a finanziamento a valere sulle risorse dei pertinenti Obiettivi Operativi del P.O.
Campania FESR 2007-2013;

con D.G.R. n. 185 del 06.06.2014 si & predisposto, ai fini dellaccelerazione della spesa, di
programmare, tra gli altri, I'intervento de quo sul POR Campania FESR 2007-2013;

in attuazione del suindicato provvedimento giuntale, con Decreto Dirigenziale n. 1297 del
18.12.2014 si é provveduto ad ammettere a finanziamento I'intervento “Funzioni per la basilica di
S. Alfonso” sul POR Campania FESR 2007-2013 Obiettivo Operativo 1.11 per I'importo di euro
8.292.493,87, di cui euro 2.616.422,62 originariamente a valere sulle risorse FAS, gia oggetto di
trasferimento al beneficiario per un importo di euro 2.485.601,47;

con D.G.R. n. 89 del 09.03.2015 e s.m.i., si &€ demandato ai dirigenti ratione materiae del gruppo
di lavoro di cui al DPGR n. 139/2013 e ss.mm.ii., in coerenza con quanto disposto con DGR n.
46/2015, la gestione e la chiusura dell'intervento selezionato in APQ ammesso a cofinanziamento
a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2007-2013;

successivamente, con Deliberazione n. 404 del 20.07.2016, la Giunta Regionale della Campania
ha attribuito, a parziale modifica di quanto stabilito con le precedenti deliberazioni n. 89 del
09.03.2015 e n. 498 del 21.10.2015, la gestione degli interventi ammessi al cofinanziamento FESR
nell’ambito delle procedure di accelerazione della spesa, da completare a valere sulla originaria
fonte di finanziamento FSC, alla competenza dell’'originario Responsabile del’APQ in cui ciascun
intervento & inserito ed ha stabilito che i dirigenti ratione materiae trasmettano al responsabile
del’APQ di provenienza di ciascun intervento il cui finanziamento torna sull’'originaria fonte FSC
2000-2006;

tra gli interventi & ricompreso “Funzioni per la basilica di S. Alfonso”, contrassegnato dal codice
NS.16, con Soggetto attuatore il Comune di Pagani;

con D.D. n. 95 del 25.05.2018 ’'Amministrazione regionale ha preso atto dell’avvenuta conclusione
delle attivita di certificazione a valere sul PO Campania FESR 2007/2013;

pertanto, a chiusura del procedimento di certificazione, I'importo complessivo certificato, relativo
all'intervento “Funzioni per la basilica di S. Alfonso”, a valere sul PO Campania FESR 2007/2013,
€ pari ad euro 2.616.422,62;

CONSIDERATO che

a.

con deliberazione n. 464 del 01.10.2019 la Giunta Regionale, nel prendere atto della situazione di
stallo in cui versano diversi interventi finanziati nellambito degli APQ dellIntesa Istituzionale di
Programma FSC 2000-2006, ha demandato alle strutture regionali, ciascuna per gli Accordi di cui
€ Responsabile Unico dell’Attuazione, lo svolgimento di una ricognizione puntuale di quei progetti
che, dagli atti in proprio possesso e dai dati presenti nei sistemi di monitoraggio, non evidenziano
avanzamenti in termini attuativi e/o di spesa;

la predetta ricognizione, come stabilito nel succitato provvedimento giuntale, € finalizzata
all'attivazione delle necessarie verifiche sullo stato di attuazione degli interventi medesimi, anche
mediante visite in loco presso gli uffici dei soggetti attuatori e, ove strettamente necessario, presso
i luoghi di realizzazione delle opere;

attraverso tali verifiche si dovra pervenire allaccertamento del reale stato di attuazione degli
interventi in fase di stallo e, conseguentemente, dell’eventuale sussistenza dei presupposti per
procedere, anche d’ufficio, alla chiusura amministrativo-contabile del finanziamento o in alternativa
attivare, secondo le consuete procedure previste dagli APQ 2000-2006, I'Organismo di
Programmazione del PSC;

con nota prot. n. 747033 del 06.12.2019, la Direzione Generale Autorita di Gestione Fondo Sociale
Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ha trasmesso le “Linee guida per lo svolgimento
delle attivita di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006", dalla stessa redatte in qualita
di Organismo di programmazione FSC in attuazione degli indirizzi giuntali formulati con DGR n.
464/2019, finalizzate a definire modalita, strumenti di supporto e procedure uniformi da seguire da
parte di ciascun RUA nell’'espletamento dei controlli sugli interventi di competenza;



e. con Decreto Dirigenziale n. 4 del 15.01.2020 della Direzione Generale Autorita di Gestione Fondo
Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, & stato costituito, nel rispetto di quanto
previsto dalla DGR n. 464/2019 e dalle Linee guida di cui alla nota prot. n. 747033 del 06.12.2019,
il Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle attivitd di verifica volte
all’accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in fase di stallo negli APQ FSC 2000-
2006 di competenza della medesima DG 50.01;

f.  successivamente, con i Decreti Dirigenziali n. 105 del 20.04.2021 e n. 151 del 19.07.2022, & stato
aggiornato il precitato Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle suindicate
attivita di verifica;

CONSIDERATO, altresi, che

a. dalla ricognizione condotta dalla Direzione Generale Autorita di Gestione Fondo Sociale Europeo
e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, in relazione agli APQ FSC 2000 — 2006 di propria
competenza, € emerso che, per lintervento finanziato in favore del Comune di Pagani,
contrassegnato dal codice NS.16, denominato “Funzioni per la basilica di S. Alfonso”, non risultava
ancora concluso, nonostante il lungo lasso temporale trascorso dalla concessione del
finanziamento, il procedimento amministrativo sotteso al finanziamento mediante I'emissione del
decreto dirigenziale di determinazioni finali a chiusura dell’intervento;

b. con nota prot. n. 156917 del 22.03.2022, 'Amministrazione regionale, nel rispetto delle surriferite
“Linee guida per lo svolgimento delle attivita di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000 —
2006”, ha assegnato al Comune di Pagani un termine, entro il 21.04.2022, per la trasmissione di
una relazione illustrativa sullo stato di attuazione delle opere oggetto di finanziamento, corredata
da ogni documento utile a definire lo stato dellintervento e a consentire la sua chiusura
amministrativo-contabile, precisando che, in assenza di riscontro, si sarebbe proceduto alla verifica
in “loco” - in modalita telematica - il giorno 28.04.2022 alle ore 10:30, allo scopo di constatare
I'effettivo stato di attuazione dell’intervento;

c. con nota prot. n. 848 del 19/04/2022 assunta a protocollo regionale n. 212252 del 21.04.2022, il
Soggetto attuatore ha adempiuto agli obblighi di rendicontazione prescritti nel Disciplinare di
attuazione di cui al D.D. n. 159/2005, trasmettendo la documentazione attestante la conclusione
dell'opera e la correlata rendicontazione dei costi sostenuti durante il corso dei lavori dell’'opera
finanziata;

d. nota prot. n. 222813 del 27/04/2022, nel prendere atto della documentazione pervenuta,
I’Amministrazione regionale si é riservata di procedere alle attivita di verifica all’esito dell'istruttoria
compiuta sulla documentazione prodotta dal Comune di Pagani;

CONSIDERATO, infine, che

a. con nota prot. n. 202600/2024 la Direzione Generale - Autorita di Gestione Fondo Sociale Europeo
e Fondo perlo Sviluppo e la Coesione, a conclusione dell’istruttoria condotta sulla documentazione
prodotta dal Soggetto attuatore, nonché su quanto gia agli atti del fascicolo regionale di progetto,
ha comunicato al Comune di Pagani le determinazioni finali, rappresentando che - sulla scorta dei
criteri previsti dal Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 159/2005 - I'importo finale del
finanziamento & di euro 8.292.493,88, di cui euro 2.616.422,62, a carico delle risorse FSC 2000-
2006, mentre la somma di euro 5.676.071,26 & posta a carico del bilancio comunale, secondo le
percentuali di cofinanziamento originariamente stabilite, constatando, altresi, che le eccedenze di
spesa rendicontate dal Comune di Pagani, pari ad euro 416.818,35, sono da considerarsi a carico
del Soggetto attuatore;

b. con la suindicata nota prot. n. 202600/2024 si &, contestualmente, rappresentato al Comune di
Pagani, sulla scorta della lett. K) del Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 159/2005, di dover
procedere alla chiusura del procedimento, sotteso al finanziamento, mediante I'erogazione di euro
130.821,15, in favore del Soggetto attuatore, a titolo di saldo del finanziamento assentito;

c. con la succitata nota prot. n. 202600/2024 ¢ stato evidenziato all’Ente esecutore, che, in relazione
all'intervento “Adeguamento mercata ortofrutticolo Pagani-Nocera Il lotto” (Cod. SU3-SA.23),
afferente al FSC 2000-2006, di cui al’Accordo di Programma Quadro “Infrastrutture per i Sistemi



Urbani”, risulta debitore, nei confronti dellAmministrazione regionale, della somma di euro
14.678,41, pari alla differenza tra I'importo erogato e quello effettivamente ammissibile;

e stato, pertanto, rappresentato al Soggetto attuatore che, concorrendo debiti e crediti reciproci
con la Regione Campania, relativi all'intervento contrassegnato dal codice NS.16, di cui
all’Accordo di Programma Quadro “Infrastrutture a supporto delle attivita economiche — Atto
Integrativo” e I'intervento contrassegnato dal codice SU3-SA.23, relativo all’Accordo di Programma
Quadro “Infrastrutture per i Sistemi Urbani”, si sarebbe proceduto, salvo diverso avviso da
comunicarsi, entro trenta giorni dal ricevimento della medesima nota, alla parziale compensazione
del debito di codesto Ente verso ’Amministrazione regionale con il credito vantato dal Comune di
Pagani in relazione all'intervento de quo;

il Comune di Pagani, con nota prot. n. 18005/2024, acquisita a protocollo regionale n.
220703/2024, ha espressamente manifestato I'assenso circa il ricorso alla procedura
compensativa quale modalita di estinzione satisfattiva delle reciproche obbligazioni;

ai sensi del combinato disposto degli artt. 1241 e 1242 del codice civile, quando due soggetti sono
obbligati I'uno verso l'altro per somme di denaro omogenee, liquide ed esigibili, i relativi debiti si
estinguono per le quantita corrispondenti, dal giorno della loro coesistenza;

in una situazione di crisi di liquidita degli Enti pubblici locale la compensazione tra crediti e debiti
rappresenta un utile strumento di estinzione delle obbligazioni, riducendo, senza trasferimenti di
fondi, I'entita dei residui attivi e passivi dei rispettivi bilanci, fermo restando il rispetto degli equilibri
di bilancio;

per effetto di quanto indicato ai punti precedenti, & possibile, dunque, procedere alla
compensazione di reciproci crediti/debiti tra la Regione Campania ed il Comune di Pagani come
precedentemente indicato;

con il Decreto Dirigenziale n. 118 del 23.05.2024 la Direzione Generale - Autorita di Gestione
Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, nel procedere alla chiusura
amministrativo-contabile del finanziamento dell’intervento “Adeguamento mercata ortofrutticolo
Pagani-Nocera |l lotto” (Cod. SU3-SA.23), afferente al FSC 2000-2006, di cui al’Accordo di
Programma Quadro “Infrastrutture per i Sistemi Urbani”, ha disposto la parziale compensazione,
fino a concorrenza del debito, a valere sulla liquidazione del saldo finale relativamente all'intervento
denominato “Funzioni per la basilica di S. Alfonso” (cod. NS.16);

ATTESO CHE

a.

b.

a favore del’Ente attuatore risultano gia erogate, con i Decreti Dirigenziali citati in premessa, le
prime cinque rate, per un ammontare complessivo di euro 2.485.601,47;

il Soggetto attuatore ha adempiuto integralmente agli obblighi di rendicontazione previsti nel
Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 159/2005, trasmettendo la documentazione attestante la
conclusione dell'opera finanziata e la correlata rendicontazione delle spese sostenute;

dalla documentazione prodotta dal Soggetto attuatore nonché dagli atti contenuti nel fascicolo di
progetto, sulla scorta dei criteri indicati nel Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 159/2005, si
evince che, per la realizzazione dellopera finanziata, l'importo finale riconoscibile del
finanziamento & di euro 8.292.493,88, di cui euro 2.616.422,62 a valere sulle risorse FSC 2000-
2006, mentre la restante quota di euro 5.676.071,26 & posta a carico del Soggetto attuatore,
secondo le percentuali di cofinanziamento originariamente stabilite;

secondo quanto disposto dalla lett. K) del precitato Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n.
159/2005 “il saldo sara erogato ad avvenuta approvazione del collaudo finale e della definizione
dei conti con la Regione”;

alla luce di quanto contemplato alla lett. N) del gia citato Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n.
159/2005 “ogni eccedenza di spesa...(..) fara comunque carico al Soggetto esecutore, dovendosi
escludere che ulteriore onere, eccedente tale limite, possa gravare sulla Regione”

in base alla rendicontazione trasmessa e in funzione delle previsioni di cui ai punti precedenti, il
quadro economico finale dell’intervento, risulta complessivamente cosi rideterminato:

D.G.C. post gara D.G.M. Assestamento

n. 57 del 08.03.2006 n. 38 del 04.03.2010 | Rendicontazione




LAVORI € 4.770.069,75 € 5.606.672,94
Lavori appaltati € 4.672.452,69 € 4.672.452,69
€ 5.613.965,05
Variante € 836.603,19
Costi per la sicurezza €97.617,06 €97.617,06
SOMME A DISPOSIZIONE € 3.522.424,12 € 3.222.327,07 € 3.095.347,17
IVA su lavori e imprevisti € 534.247,81 € 560.667,29 € 561.396,51
Espropri € 1.850.000,00 € 1.850.000,00
€ 2.184.000,00
IVA su Espropri € 185.000,00 € 370.000,00
Spese notarili su espropri € 10.000,00 € 10.000,00
Spese generali e Imprevisti €572.408,37
Spese tecniche prog. e dir. lav € 125.767,94 € 349.432,47
Spese tecniche consulenze € 175.000,00
€ 349.950,66
Piano di sicurezza € 25.000,00 € 25.000,00
Pubblicazione € 15.000,00 € 15.000,00
Allacciamenti € 5.000,00 €12.227,30
Verifiche, accertamenti, collaudo € 25.000,00
TOTALE GENERALE SPESE € 8.292.493,87 € 8.829.000,01 € 8.709.312,22

RILEVATO che sussistono i presupposti previsti dal Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 159/2005
per procedere all’erogazione, in favore del Soggetto attuatore, della rata di saldo pari ad euro 130.821,15;

RILEVATO, altresi, che

a. con D.G.R. n. 174 del 10.04.2024 avente ad oggetto “Disposizioni organizzative per il puntuale
rispetto delle modalita e dei tempi di programmazione e di utilizzo delle risorse”, al punto 1.3, &
stato demandato alle Autorita di Gestione e agli Organismi di coordinamento dei programmi
nazionali per i programmi a rendicontazione (FESR/FSE/FSC/PSC/POC/FEAMP e a quelli
nazionali che prevedono le medesime regole) per i quali vi € una pluralita di soggetti coinvolti nel
processo e per cui non sempre vi € coincidenza di titolarita dei capitoli di entrata e di spesa,
I'attivazione di un monitoraggio rafforzato finalizzato al coordinamento delle liquidazioni delle
diverse strutture mediante espressione del “Visto” per la liquidazione della spesa tenendo conto
della tempestivita della certificazione, anche soprattutto in vista della chiusura della
rendicontazione dei programmi 14/20, dell'avanzamento dei programmi e del raggiungimento dei
target;

b. con riferimento all’erogazione in parola & stata attivata la procedura prevista dalla citata D.G.R.
174/2024 tesa a verificare, nel caso in questione, la sussistenza dei requisiti che giustificano la
liquidazione dell’intervento;

VERIFICATO che
a. la liquidazione rispetta i limiti del’impegno di riferimento;
b. i dati relativi all'intervento di che trattasi risultano pubblicati, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Igs. n.
33/2013, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale;
c. non & dovuta la verifica di cui all’art. 48-bis del D.P.R. n. 600/1973, trattandosi di trasferimenti verso
una Pubblica Amministrazione;
.Ia somma da liquidare rientra tra quelle escluse dalla procedura richiamata dalle disposizioni attuative
in materia di regolarizzazione delle posizioni debitorie per canoni idrici e di depurazione di cui all’art.
1 della L.R.1/12, all’art. 181, comma 1 della L.R. 5/13 e alle D.G.R. n. 380/12, n. 816/12; n. 121/13,
n. 118/19;
e. 'importo pari ad euro 2.616.422,62 & stato totalmente certificato sul PO Campania FESR 2007-13;
lintervento & presente sul sistema informativo con codice 21118CP000000135 ed & correttamente
aggiornato;

—h



g. per la realizzazione dellintervento ad oggi sono state effettuate liquidazioni per un importo
complessivo di euro 2.485.601,47;

h. pertanto, risulta necessario procedere all’erogazione del saldo del finanziamento a chiusura del
procedimento amministrativo;

DATO ATTO che l'attivita istruttoria condotta dal RUP, nonché quelle espletate dallo Staff 50.01.92 e dalla
UOD 50.01.01, con particolare riferimento agli elementi previsti dalla D.G.R. n. 174/2024 e dalla D.G.R n.
1/2025 hanno avuto esito positivo;

RITENUTO

a.

di dover prendere atto che essendo stato assolto I'onere istruttorio previsto dalla D.G.R. n.
174/2024, nonché dalla D.G.R. n. 1/2025 lintervento in parola pud costituire oggetto di
liquidazione;

di dover rideterminare l'importo finale del finanziamento in euro 8.292.493,88, di cui euro
2.616.422,62 a valere sulle risorse FSC 2000-2006, mentre la restante quota di euro 5.676.071,26
€ posta a carico del Soggetto attuatore, per la realizzazione “Funzioni per la basilica di S. Alfonso”
(cod. NS.16);

di dover erogare, sulla scorta di quanto disposto dal suindicato Disciplinare di attuazione di cui al
D.D. n. 159/2005, I'importo di euro 130.821,15, in favore del Comune di Pagani, in qualita di
Soggetto attuatore, a titolo di saldo del finanziamento assentito;

di dover autorizzare lo Staff “Funzioni di supporto tecnico-operativo. Gestione e coordinamento dei
procedimenti di spesa” della Direzione Generale Risorse finanziarie a pagare in favore del Comune
di Pagani (C.F. 80020730653 - P.IVA 00285200655) I'importo complessivo di euro 130.821,15 di
cui euro 116.142,74 mediante giroconto tesoreria IBAN IT37C0100004306TUO000019663 ed euro
14.678,41 mediante commutazione in quietanza d’entrata in favore della Regione Campania a
valere sull’accertamento che si dispone con il presente provvedimento sul capitolo di entrata
E01403 del bilancio gestionale 2024,

di dover far gravare il relativo onere sul’impegno n. 3160007029 assunto con DD n. 144 del
20.12.2016 sul capitolo U02428 del bilancio gestionale 2016, come da Allegato SAP n. 138142;

. tutti gli atti richiamati in premessa;

il D.Igs. n. 118 del 23 giugno 2011;

la L.R. n. 24 del 28.12.23 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per
il triennio 2024-26 della Regione Campania - Legge di stabilita regionale per il 2024”;

la L.R. n. 25 del 28 dicembre 2023 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024 -2026 della
Regione Campania”;

la D.G.R. n. 814 del 29 dicembre 2023 “Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento
al Bilancio di Previsione per il triennio 2024/2026";

la D.G.R. n. 3 del 10 gennaio 2024 “Approvazione Bilancio gestionale 2024-2026 della Regione
Campania — Indicazioni gestionali”

la DGR n. 174 del 10 aprile 2024 “Disposizioni organizzative per il puntuale rispetto delle modalita
e dei tempi di programmazione e di utilizzo delle risorse”;

la nota attuativa prot. n. 191773 del 16.04.2024 della Direzione Generale Autorita di Gestione
Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;

la nota prot. n. 194413 del 17.04.2024 della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Funzionario nominato Responsabile Unico del Procedimento
con Decreto Dirigenziale n. 340 del 01.12.2021, nonché della espressa dichiarazione di regolarita resa

dal Direttore Generale mediante la sottoscrizione del presente provvedimento

DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:



di rideterminare I'importo finale del finanziamento in euro 8.292.493,88, di cui euro 2.616.422,62 a
valere sulle risorse FSC 2000-2006, mentre la restante quota di euro 5.676.071,26 € posta a carico
del Soggetto attuatore, per la realizzazione “Funzioni per la basilica di S. Alfonso” (cod. NS.16);
di erogare, sulla scorta di quanto disposto dal suindicato Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n.
159/2005, l'importo di euro 130.821,15, in favore del Comune di Pagani, in qualita di Soggetto
attuatore, a titolo di saldo del finanziamento assentito;

di autorizzare lo Staff “Funzioni di supporto tecnico-operativo. Gestione e coordinamento dei
procedimenti di spesa” della Direzione Generale Risorse finanziarie a pagare in favore
del’Amministrazione comunale di Pagani (C.F. 80020730653 - P.IVA 00285200655) I'importo
complessivo di euro 130.821,15 di cui euro 116.142,74 mediante giroconto tesoreria IBAN
IT37C0100004306TUO000019663 ed euro 14.678,41 mediante commutazione in quietanza
d’entrata in favore della Regione Campania a valere sull’accertamento che si dispone con il
presente provvedimento sul capitolo di entrata E01403 del bilancio gestionale 2024, in quanto
sussistono tutti i requisiti previsti dalla D.G.R. n. 174/2024 e dalle successive modifiche ed
integrazioni previste con D.G.R n. 1/2025;

di far gravare il relativo onere sullimpegno n. 3160007029 assunto con DD n. 144 del 20/12/2016
sul capitolo U02428 del bilancio gestionale 2016, come da Allegato SAP n. 138142;

di pubblicare il presente decreto, in quanto modifica dellimporto del finanziamento, sul sito
istituzionale della Regione Campania, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezioni
“Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, “Atti di revoca e/o modifica”, ai sensi dell’art.
26 del D.Igs. n. 33/2013 e s.m.i. e in conformita dei chiarimenti del Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza di cui alla circolare n. 2 del 08/09/2022 prot. 441389;

di inviare copia del presente provvedimento allo Staff “Funzioni di supporto tecnico operativo.
Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa” della Direzione Generale Risorse
Finanziarie, alla Segreteria di Giunta e alla Casa di Vetro per gli adempimenti di rispettiva
competenza, nonché al Comune di Pagani.

DOTT.SSA MARIA SOMMA



