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Oggetto:  

Revoca del DD n. 147 del 15/12/2020 di ammissione provvisoria a finanziamento dell’operazione 

denominata "Stazione di valorizzazione dei rifiuti differenziati del Green District Giffoni Valle 

Piana – Pontecagnano” attuativa della DGR n. 370/2020 a favore del Comune di Giffoni Valle 

Piana (SA) a valere sulle risorse del FSC 2007-2013 - CUP C87H20000970002 e risoluzione 

della Convenzione sottoscritta tra le parti in data 17/12/2020 

 

 

 



 

 

 

 

IL DIRIGENTE 
 
 
PREMESSO CHE: 

a. con DGR n. 428 del 17/09/2019 è stato dato mandato alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle 
Acque e dei Rifiuti, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali di individuare le risorse necessarie per 
la realizzazione dell’impianto multimateriale di selezione e messa in riserva dei rifiuti secchi 
differenziati, nonché di trattamento dei RAEE, nel Comune di Giffoni Valle Piana, programmato dai 
Comuni di Pontecagnano Faiano e Giffoni Valle Piana con protocollo d’intesa e condiviso dall’Ente 
d’Ambito di Salerno nell’atto d’indirizzo per l’elaborazione del Piano d’Ambito, con Delibera n. 13 del 
5 giugno 2019; 

b. con DGR 654 del 17/12/2019 si è demandata alla DG 50 17 00 Ciclo Integrato delle acque – 
autorizzazioni e valutazioni ambientali - l’ammissione a finanziamento degli interventi programmati 
dall’EDA SA nel Comune di Giffoni Valle Piana considerata la necess ità di dare attuazione al 
programma di Eco distretto da completare con l’intervento programmato dall’EDA Salerno nel 
Comune di Giffoni ai sensi della DGR 428/2019; 737/2018; 

c. con successiva DGR n. 370 del 15/07/2020, a parziale modifica della DGR 654/2019, è stato stabilito 
di programmare risorse pari a 6.018.862,84 euro a valere sul FSC 2007 – 2013 ai fini della 
realizzazione dell’intervento denominato “Stazione di valorizzazione dei rifiuti differenziati del Green 
district Giffoni Valle Piana Pontecagnano” con soggetto attuatore il Comune di Giffoni Valle Piana 
(SA); 

d. in attuazione delle previsioni della succitata DGR n. 370 del 15/07/2020, al fine di definire procedura 
e modalità per l’ammissione a finanziamento a valere sulle risorse del Fondo per la Coesione e lo 
Sviluppo dell’operazione de qua, con note prot. n. 370289 del 05/08/2020 e n. 374477 del 
06/08/2020, dello STAFF 50 17 91 il Comune di Giffoni Valle Piana (SA) è stato invitato a presentare 
la proposta progettuale, unitamente ad ulteriori integrazioni documentali; 

e. a riscontro della succitata comunicazione, il Comune di Giffoni Valle Piana (SA), con nota prot. n. 
12694/2020, trasmessa a mezzo PEC del 02/12/2020 e acquisita in pari data al prot. regionale n. 
576375, come integrata dalla nota prot. n. 14051/2020 del 07/12/2020 e acquisita in pari data al prot. 
regionale n. 584287, ha trasmesso la documentazione richiesta comprensiva della proposta 
progettuale definitiva denominata “Stazione di valorizzazione dei rifiuti differenziati del Green District 
Giffoni Valle Piana – Pontecagnano”, approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 123 del 
04/11/2020, come modificata dalla Delibera di Giunta Comunale n. 138 del 07/12/2020; 

f. con DD n. 147 del 15/12/2020, a valle delle attività istruttorie, si è pertanto provveduto all’ammissione 
provvisoria a finanziamento per un ammontare massimo assentibile di € 6.018.862,84, 
dell'operazione denominata " Stazione di valorizzazione dei rifiuti differenziati del Green District 
Giffoni Valle Piana – Pontecagnano " a valere sulle risorse del FSC ed all’approvazione dello schema 
di Convenzione approvare lo schema di Convenzione regolante le obbligazioni giuridiche tra le parti 
e le modalità di erogazione del finanziamento; 

g. in data 17/12/2020 è risultata sottoscritta digitalmente la succitata Convenzione tra le Parti, allegata 
sotto forma di schema al suddetto D.D. n.147/2020 ed è stata notificata alla Comune di Giffoni Valle 
Piana (SA) con nota prot. n. 605294del 17/12/2020; 

  
CONSIDERATO CHE: 

a. a seguito di un articolato carteggio che ha prodotto la concessione nel tempo di diverse proroghe a 
cause di ritardi riconducibili agli iter amministrativi di autorizzazioni da acquisire da parte del 
beneficiario sul progetto de quo, con comunicazione prot. n. 17193 del 07/06/2023 il Comune di 
Giffoni Valle Piana (SA) ha trasmesso un nuovo progetto definitivo, aggiornato alla luce delle 
“integrazioni progettuali richieste in sede di conferenza dei servizi e dell’aggiornamento dei prezzi”, 
richiedendo una disponibilità di copertura finanziaria complessiva pari a € 12.129.010,96, come da 
Q.E approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 34 del 05/06/2023 ovvero un’esigenza finanziaria 
pressoché raddoppiata rispetto a quella assentita a finanziamento e su cui si erano integrate e 
incardinate, mediante convenzione, le reciproche obbligazioni giuridiche; 



 

 

 

 

b. a riscontro della comunicazione comunale richiamata alla lettera precedente, con nota prot. n. 
303801 del 14/06/2023, nel prendere atto della rinnovata esigenza di finanziamento, è stato 
evidenziato che lo scrivente Ufficio non dispone di ulteriori somme integrative in quanto il capitolo di 
spesa U03098 associato alle risorse FSC 2007 – 2013, non presenta capienze aggiuntive. Lo stesso 
ciclo FSC 2007-2013, peraltro, avviandosi a conclusione, non potrebbe fornire ulteriori risorse in tal 
senso; 

c. la circostanza richiamata alla lettera precedente, come peraltro chiarito nella nota di riscontro nota 
prot. n. 303801/2023 avrebbe reso necessario individuare le risorse per l’importo indicato su un 
nuovo o diverso ciclo di fondi comunitari o nazionali, alla condizione che gli stessi siano sussistenti 
ed alla luce di un nuovo provvedimento di indirizzo giuntale selettivo dell’operazione in parola, 
provvisto della relativa allocazione finanziaria ed individuativo dello strumento finanziario a valere 
del quale operare la necessaria programmazione; 

  
CONSIDERATO ALTRESI’ CHE: 

a. in data 17 settembre 2024, è stato sottoscritto, tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il 
Presidente della Giunta Regionale, l’Accordo per la Coesione della Regione Campania di cui all’art. 
1, comma 178, lett. d) della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di cui la Giunta Regionale ha preso atto 
con deliberazione n. 504 del 24/09/2024; 

b. l’Accordo è finalizzato ad attuare nel territorio regionale un programma complesso di interventi e 
linee di azione da sostenere a valere sulle risorse FSC 2021-2027 di cui alla delibera CIPESS n. 
25/2023, al netto delle riduzioni intervenute medio tempore ai sensi del DL n. 60/2024 e del DL n. 
91/2024, e sulle risorse complementari del Fondo di Rotazione ex legge 183/87; 

c. tra le operazioni programmate nell’allegato A1 del predetto Accordo, rientra la linea d’azione 
denominata “Programma a favore degli impianti a servizio del ciclo integrato dei rifiuti” finanziata per 
un importo complessivo di € 250.000.000,00, avente come Soggetti Attuatori gli Enti d’Ambito della 
Regione Campania; 

d. con DGR n. 111 del 13/03/2025, pubblicata sul BURC n. 17 del 24/03/2025, la Giunta Regionale 
della Campania ha programmato l’importo di € 250.000.000,00 a valere sulle risorse FSC 2021-2027 
afferenti alla linea d’azione “Programma a favore degli impianti a servizio del ciclo integrato dei rifiuti” 
di cui all’allegato A1 dell’Accordo per la Coesione della Regione Campania che, come richiamato al 
punto 1 del deliberato, ha assegnato € 226.975.433,91 in favore degli Enti d’Ambito campani in 
qualità di Soggetti Attuatori, per il finanziamento di interventi destinati ad incrementare la capacità 
impiantistica per la chiusura del ciclo dei rifiuti e ad elevare gli standard qualitativi esistenti; 

e.  la succitata deliberazione ha demandato alla DG 501700 l’adozione di tutti gli atti e provvedimenti 
connessi e consequenziali al fine di attivare le procedure di selezione delle operazioni finanziabili, 
avendo cura di verificare la compatibilità degli interventi proposti con la pianificazione di settore e la 
coerenza degli interventi con le esigenze di copertura dei fabbisogni impiantistici, tendenti al 
raggiungimento dell’autosufficienza territoriale e alla chiusura del ciclo integrato dei rifiuti, sulla base 
degli obiettivi, delle priorità e dei fabbisogni individuati dalla vigente pianificazione regionale; 

f. Con DD n. 228 del 27/05/2025, la DG 501700, in attuazione della DGR n. 111/2025 ha provveduto 
alla approvazione del riparto delle risorse tra EEdA regionali, tra cui anche l’Ente d’Ambito di Salerno 
destinatario di un ammontare complessivo pari a € 39.446.640,41 per la realizzazione degli impianti 
a servizio del ciclo integrato dei rifiuti previsti nella specifica linea di azione degli Accordi di Coesione; 

g. con nota prot. n. 268541 del 28/05/2025 si è conseguentemente provveduto a notificare agli enti 
d’Ambito regionali il DD n. 228/2025, con invito a produrre riscontro entro i successivi 60 giorni; 

h. con successiva nota prot. n. 1266/2025 del 28/07/2025 l’Ente d’Ambito di Salerno ha trasmesso le 
proposte progettuali da candidare a finanziamento a valere sulle risorse PSC 2021/2027 ai fini della 
realizzazione degli impianti a servizio del ciclo integrato dei rifiuti previsti nella specifica linea di 
azione degli Accordi di Coesione, tra cui compare l’intervento relativo alla realizzazione della 
“Stazione di valorizzazione dei rifiuti differenziati del Green District Giffoni Valle Piana – 
Pontecagnano” per un importo complessivo totale di € 11.000.000,00; 

i. a seguito delle attività istruttorie di competenza, con nota prot. n. 494353/2025 del 02/10/2025 è 
stato comunicato assenso alle proposte progettuali candidate dall’Ente d’Ambito di Salerno e 



 

 

 

 

richieste una serie di integrazioni ai fini della successiva ammissione a finanziamento delle stesse e 
secondo una tempistica bene dettagliata; 

  
RILEVATO CHE: 
a. la candidatura a finanziamento da parte dell’Ente d’Ambito di Salerno dell’intervento relativo alla 

realizzazione della “Stazione di valorizzazione dei rifiuti differenziati del Green District Giffoni Valle 
Piana – Pontecagnano”, valutata come conforme alla linea d’azione denominata “Programma a 
favore degli impianti a servizio del ciclo integrato dei rifiuti” di cui all’allegato A1 dell’Accordo per la 
Coesione della Regione Campania: 

•  da un lato consente di risolvere la criticità di un’esigenza finanziaria incrementata rispetto al 
progetto originario ammesso a finanziamento sulle risorse FSC 2007 – 2013 e divenuto privo 
di parziale copertura, 

• dall’altro determina l’esigenza di procedere alla revoca del DD n. 147 del 15/12/2020 di 
ammissione sulle risorse FSC 2007 – 2013 con la contestuale risoluzione della Convenzione 
sottoscritta tra le parti; 

b. in caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del 
provvedimento di ammissione a finanziamento trova applicazione la disposizione di cui all’art. 21-
quinquies della L. n. 241/90 e ss.mm.ii.;  

c. conseguentemente, con nota prot. n. 502795 del 06/10/2025, nelle more dello svolgimento 
dell’articolato iter di ammissione a finanziamento del progetto de quo sulle risorse PSC 2021/2027 
con Soggetto Attuatore l’EdA Salerno, è stata data comunicazione al Comune di Giffoni Valle Piana 
(SA) dell’esigenza di procedere alla revoca del DD n. 147 del 15/12/2020 di ammissione a 
finanziamento dell’operazione di “Stazione di valorizzazione dei rifiuti differenziati del Green District 

Giffoni Valle Piana – Pontecagnano” attuativa della DGR n. 370/2020, con contestuale risoluzione 

della Convenzione sottoscritta in data 17/12/2020; 
d. con la succitata nota trasmessa anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 bis della L. n. 241/90 e 

ss.mm.ii., è stato attribuito al Comune di Giffoni Valle Piana (SA) un termine di 10 giorni per la 
presentazione di eventuali osservazioni e/o motivi contrari all’adozione del provvedimento di 
revoca del DD n. 147 del 15/12/2020 di ammissione sulle risorse FSC 2007 – 2013 con la 
contestuale risoluzione della Convenzione sottoscritta tra le parti; 

e. Comune di Giffoni Valle Piana (SA) non ha presentato osservazioni entro il termine riferito alla lettera 
precedente, consentendo di procedere alla revoca del DD n. 147/2020; 

  
RITENUTO DI: 

a. dover procedere alla revoca del Decreto dirigenziale n. 147 del 15/12/2020 recante “Ammissione 
provvisoria a finanziamento dell’operazione denominata "Stazione di valorizzazione dei rifiuti 
differenziati del Green District Giffoni Valle Piana – Pontecagnano” in attuazione alla D.G.R. n. 370 
del 15/07/2020 a favore del Comune di Giffoni Valle Piana (SA) a valere sulle risorse del FSC 2007-
2013 - Soggetto attuatore Comune di Giffoni Valle Piana (SA) - CUP C87H20000970002- Codice 
SMOL: ECODIST-GVP1”; 

b. dover procedere, contestualmente, alla risoluzione della Convenzione sottoscritta tra le parti in data 
17/12/2020, allegata sotto forma di schema al Decreto Dirigenziale n. 147/2020 di ammissione 
provvisoria a finanziamento;  

c. dover dare atto che il presente provvedimento non rientra nella fattispecie di cui al D. Lgs. n.33/2013, 
artt. 26 e 27; 

d. dover trasmettere il presente provvedimento di revoca alla Redazione del Portale regionale della 
Campania ai fini della relativa pubblicazione in ottemperanza alle Circolari del RPCT nn. 1/2021 
dell’11/10/2021 e n. 2/2022 del 08/09/2022; 

e. dover pubblicare il presente provvedimento sul sito web regionale denominato “Regione Campania 
Casa di Vetro” in ottemperanza alle disposizioni della L.R. n. 23 del 28/07/2017; 

  
VISTI tutti gli altri atti richiamati nel presente provvedimento; 

  



 

 

 

 

Alla stregua dell’istruttoria amministrativa svolta dal funzionario dello STAFF Tecnico–Operativo 50.17.91, 
titolare di incarico di elevata qualificazione dott. Andrea Catalano che attesta l’assenza di conflitto 
d’interessi ai sensi dell’art. 6bis, L. n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 6, comma 2 del DPR n. 62/2013 e la 
regolarità del presente atto 

  
DECRETA 

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di: 
  

1. procedere alla revoca del Decreto dirigenziale n. 147 del 15/12/2020 recante “Ammissione 
provvisoria a finanziamento dell’operazione denominata "Stazione di valorizzazione dei rifiuti 
differenziati del Green District Giffoni Valle Piana – Pontecagnano” in attuazione alla D.G.R. n. 370 
del 15/07/2020 a favore del Comune di Giffoni Valle Piana (SA) a valere sulle risorse del FSC 
2007-2013 - Soggetto attuatore Comune di Giffoni Valle Piana (SA) - CUP C87H20000970002- 
Codice SMOL: ECODIST-GVP1”; 

2. procedere, contestualmente, alla risoluzione della Convenzione sottoscritta tra le parti in data 
17/12/2020, allegata sotto forma di schema al Decreto Dirigenziale n. 147/2020 di ammissione 
provvisoria a finanziamento;  

3. dare atto che il presente provvedimento non rientra nella fattispecie di cui al D. Lgs. n.33/2013, 
artt. 26 e 27; 

4. trasmettere il presente provvedimento di revoca alla Redazione del Portale regionale della 
Campania ai fini della relativa pubblicazione in ottemperanza alle Circolari del RPCT nn. 1/2021 
dell’11/10/2021 e n. 2/2022 del 08/09/2022; 

5. pubblicare il presente provvedimento sul sito web regionale denominato “Regione Campania Casa 
di Vetro” in ottemperanza alle disposizioni della L.R. n. 23 del 28/07/2017; 

6. inviare il presente provvedimento: 

• all’Ufficio Speciale Autorità di Gestione del PSC 307.00.00; 

• al Comune di Giffoni Valle Piana (SA 

    
    Il RUA DG 216.00.00 

 
 

 

 

DOTT. ANTONELLO BARRETTA 


