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L.R. del 16 aprile 2012, n. 7. Avviso pubblico a favore dei Comuni per l'utilizzo di beni confiscati
per promuovere l'avvio di progetti di innovazione sociale ed economia sociale - annualita’ 2019.
Progetto "Artemide. Residenza protetta donne vittime di violenza'" del Comune di Casamicciola
Terme (NA). Revoca del finanziamento
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Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

| | |
| | |
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| | |
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Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)




IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a)

b)

c)

d)

f)

s))

h)

con decreto dirigenziale n. 38 del 29/07/2019 & stato approvato l'avviso pubblico denominato “Legge
Regionale del 16 aprile 2012, n. 7 e ss.mm.ii. Avviso pubblico a favore dei Comuni per l'utilizzo di beni
confiscati per promuovere I'avvio di progetti di innovazione sociale ed economia sociale;

con decreto dirigenziale n. 79 del 05/12/2019 & stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili a
finanziamento — Allegato A;

con decreto dirigenziale n. 8 del 29/04/2020 sono stati ammessi a finanziamento i progetti di cui all’Allegato A
del d.d. n. 79/2019 ed ¢ stato approvato lo schema di convenzione che disciplina gli obblighi tra le parti e le
modalita di erogazione del finanziamento concesso;

tra i progetti ammessi risulta la proposta presentata dal Comune di Casamicciola Terme (NA), denominata
“Artemide. Residenza protetta donne vittime di violenza”, il cui costo totale ammonta ad € 150.000,00 di cui €
100.000,00 per la realizzazione, da parte del Comune, dei lavori di ristrutturazione dell’immobile confiscato ed
€ 50.000,00 per le attivita di start-up da realizzarsi a cura del soggetto gestore individuato con procedura ad
evidenza pubblica dallo stesso ente;

in data 06/11/2020 il Comune di Casamicciola Terme (NA), a mezzo pec, ha trasmesso la convenzione, di cui
all'art. 12 dell’avviso citato, sottoscritta dal Legale rappresentante dell’ente e, in data 09/11/2020, la medesima
convenzione € stata sottoscritta dalla Dirigente ad interim pro tempore della UOD 06 “Legalita e Sicurezza”
dell’'Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata;

con decreto dirigenziale n. 21 del 12/11/2020, & stato liquidato al Comune di Casamicciola Terme (NA)
limporto di € 20.000,00, a titolo di anticipazione del 20% dellimporto ammesso a finanziamento per
I’esecuzione dei lavori di ristrutturazione;

l'art. 6 — capoverso 4 del citato avviso pubblico, rubricato “Proposte progettuali ammissibili” stabilisce: “/I
cronoprogramma deve prevedere un tempo massimo di realizzazione della proposta progettuale di 24 mesi
dalla stipula della convenzione. Gli interventi di ristrutturazione non possono superare i 12 mesi e l'art. 14 —
capoverso 2 del citato avviso, rubricato “Revoca del contributo”, stabilisce: “ll contributo sara soggetto a revoca
nei casi in cui il beneficiario risulti inadempiente rispetto agli obblighi riportati nella convenzione.

I'art. 4 della convenzione sottoscritta in data 09/11/2020, rubricato “Obblighi delle parti”, che stabilisce “Con la
stipula della presente Convenzione, il Beneficiario si obbliga a garantire, a pena di revoca del finanziamento:
Oomissis...

la realizzazione dell’intera proposta progettuale nell’arco di 24 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione per
la realizzazione dellintervento di ristrutturazione, salvo proroga concessa dall’Ufficio per il Federalismo di mesi
6 per motivi non imputabili al Comune

omissis...”

CONSIDERATO che

a)
b)
c)

d)

in data 13/09/2022, con nota PG/2022/0447972, la UOD 06 ha chiesto all’ente di trasmettere una relazione di
aggiornamento sullo stato di avanzamento dei lavori;

per le vie brevi il Comune ha rappresentato le difficolta ancora persistenti legate al sisma del 21/08/2017 ma
anche la volonta di realizzare le attivita progettuali;

successivamente, in data 02/02/2024, con nota PG/2024/0060383, la UOD 06 ha chiesto la rendicontazione
delle spese sostenute finalizzata alla liquidazione del finanziamento;

il Comune di Casamicciola Terme con nota prot. 0002498 del 15/02/2024 ha comunicato che il completamento
delle attivita oggetto di finanziamento, gia rallentato dalle urgenze del sisma del 21/08/2017, era stato sospeso
a causa di un evento di natura franosa e alluvionale che nel novembre 2022 ha colpito il territorio del comune
ischitano e pertanto veniva chiesta una rimodulazione del cronoprogramma, poi trasmesso con nota prot.
0006706 del 14/03/2024;

con pec del 03/02/2025, considerato che ancora non risultava pervenuta la documentazione relativa
all'aggiudicazione dell'appalto e agli stati di avanzamento dei lavori, la UOD 06 ha chiesto nuovamente di
relazionare sullo stato di avanzamento della procedura o di comunicare la rinuncia al finanziamento;

il Comune di Casamicciola Terme con nota prot. n. 0003033 del 12/02/2025 ha comunicato che con DGR n.
752 del 21/12/2024 ¢ stato adottato il Piano di Ricostruzione dell’lsola d’Ischia per i territori dei Comuni di
Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno. Tale Piano disciplina gli interventi per la riparazione, il
rafforzamento sismico e la ricostruzione degli edifici e degli aggregati danneggiati dal sisma del 2017 e dagli
eventi franosi del 2022 e prevede, per la zona in cui si trova I'immobile confiscato, significativi interventi di
rigenerazione urbana. L’ente ha precisato che per 'immobile & stata compilata una scheda AEDES - Agibilita e
Danno nellEmergenza Sismica con una valutazione di inagibilita per pericolo esterno che potra essere
eliminato esclusivamente a seguito del ripristino degli edifici privati adiacenti per opera dei proprietari degli
stessi. Pertanto, allo stato attuale, il Comune di Casamicciola Terme non & nella condizione di poter stimare
con attendibilita i tempi necessari per la realizzazione degli interventi indispensabili ad eliminare il pericolo



esterno allimmobile, ed ha dichiarato I'impossibilitd di dare avvio delle procedure di aggiudicazione dei lavori
e/o di pianificarne l'avvio e il completamento, tenuto conto sia dellaumento dei prezzi che dell’ulteriore
ammaloramento dell’edificio rispetto alla data di ammissione a finanziamento;

g) con nota PG/2025/0082993 del 18/02/2025 la UOD 06 ha comunicato, ai sensi dell'art. 6 (capoverso 4) e
dell’art. 14 (capoverso 2) del citato avviso nonché dell’art. 4 della convenzione sottoscritta in data 09/11/2020,
'avvio del procedimento di revoca del finanziamento di € 150.000,00 per il mancato rispetto dei tempi per il
completamento delle attivita progettuali stabiliti dal’avviso pubblico e dalla convenzione e per lo stato di
inagibilita per pericolo esterno dell'immobile che rende, al momento, impossibile la ristrutturazione dello stesso
assegnando all’ente dieci giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione, per presentare eventuali
controdeduzioni.

PRESO ATTO che
a) il Comune di Casamicciola Terme non ha presentato controdeduzioni alla nota PG/2025/0082993 del
18/02/2025 entro il termine stabilito.

RITENUTO pertanto

a) sulla base di tutto quanto fin qui riportato, di dover procedere, ai sensi deli articoli 6 e 14 dell’avviso pubblico in
parola nonché dell’art. 4 della convenzione sottoscritta in data 09/11/2020 dal’amministrazione regionale e dal
Comune di Casamicciola Terme, alla revoca del finanziamento assegnato allo stesso ente per la realizzazione
dell'intervento denominato “Artemide. Residenza protetta donne vittime di violenza” ammesso a finanziamento
per € 150.000,00 con d.d. n. 8 del 29/04/2020;

b) di dover provvedere agli adempimenti connessi alle forme di pubblicitd di cui alle circolari n. 1/2022 e n.
2/2022 dello Staff di supporto al RPCT, in quanto il contributo assegnato & stato revocato;

c) didover disporre che il Comune di Casamicciola Terme provveda alla restituzione della somma di € 20.000,00
corrispondente all'importo erogato a titolo di anticipazione con il decreto dirigenziale n. 21 del 12/11/2020,
entro il termine di 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, mediante versamento sul conto corrente
di tesoreria unica intestato a Regione Campania - codice IBAN IT55F0100004306TU0000021927, indicando
nella causale del versamento “L.R. 7/2012 -avviso pubblico start up 2019 — Restituzione somme”;

d) dirinviare a successivo provvedimento il disimpegno delle risorse assegnate all’ente.

VISTI tutti gli atti citati.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla responsabile del procedimento nonché dalla dichiarazione di regolarita
resa dal Dirigente ad interim della UOD “Legalita e Sicurezza”

DECRETA
Per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati

1) di revocare il finanziamento di € 150.000,00 assegnato, con d.d. n. 8 del 29/04/2020, al Comune di
Casamicciola Terme (NA) per la realizzazione dell'intervento denominato “Artemide. Residenza protetta
donne vittime di violenza” — L.R. 7/2012. Avviso pubblico a favore dei Comuni per l'utilizzo di beni confiscati
per promuovere I'avvio di progetti di innovazione sociale ed economia sociale — annualita 2019;

2) di provvedere agli adempimenti connessi alle forme di pubblicita di cui alle circolari n. 1/2022 e n. 2/2022 dello
Staff di supporto al RPCT, in quanto il contributo assegnato & stato revocato;

3) di disporre che il Comune di Casamicciola Terme provveda alla restituzione della somma di € 20.000,00,
corrispondente all'importo erogato a titolo di anticipazione con il decreto dirigenziale n. 21 del 12/11/2020,
entro il termine di 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, mediante versamento sul conto corrente
di tesoreria unica intestato a Regione Campania - codice IBAN IT55F0100004306TU0000021927, indicando
nella causale del versamento “L.R. 7/2012 - avviso pubblico start up 2019 — Restituzione somme”;

4) dirinviare a successivo provvedimento il disimpegno delle risorse assegnate all’ente;

5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Regione Casa di Vetro” del sito web
della Regione Campania;

6) di trasmettere il presente decreto allAssessore alla Legalita, Sicurezza, Immigrazione e al Comune di
Casamicciola Terme (NA).

Paolo Gargiulo






