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Oggetto: 

L.R. del 16 aprile 2012, n. 7. Avviso pubblico a favore dei Comuni per l'utilizzo di beni confiscati
per promuovere l'avvio di progetti di innovazione sociale ed economia sociale - annualita' 2019. 
Progetto "Artemide. Residenza protetta donne vittime di violenza" del Comune di Casamicciola 
Terme (NA). Revoca del finanziamento

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a) con  decreto  dirigenziale  n.  38  del  29/07/2019  è  stato  approvato  l’avviso  pubblico  denominato  “Legge

Regionale  del  16 aprile  2012,  n.  7 e  ss.mm.ii.  Avviso  pubblico  a  favore dei  Comuni  per  l’utilizzo  di  beni
confiscati per promuovere l’avvio di progetti di innovazione sociale ed economia sociale;

b) con  decreto  dirigenziale  n.  79  del  05/12/2019  è  stata  approvata  la  graduatoria  dei  progetti  ammissibili  a
finanziamento – Allegato A;

c) con decreto dirigenziale n. 8 del 29/04/2020 sono stati ammessi a finanziamento i progetti di cui all’Allegato A
del d.d. n. 79/2019 ed è stato approvato lo schema di convenzione che disciplina gli obblighi tra le parti e le
modalità di erogazione del finanziamento concesso;

d) tra i progetti  ammessi risulta la proposta presentata dal Comune di Casamicciola Terme (NA), denominata
“Artemide. Residenza protetta donne vittime di violenza”, il cui costo totale ammonta ad € 150.000,00 di cui €
100.000,00 per la realizzazione, da parte del Comune, dei lavori di ristrutturazione dell’immobile confiscato ed
€ 50.000,00 per le attività di start-up da realizzarsi a cura del soggetto gestore individuato con procedura ad
evidenza pubblica dallo stesso ente;

e) in data 06/11/2020 il Comune di Casamicciola Terme (NA), a mezzo pec, ha trasmesso la convenzione, di cui
all’art. 12 dell’avviso citato, sottoscritta dal Legale rappresentante dell’ente e, in data 09/11/2020, la medesima
convenzione è stata sottoscritta dalla Dirigente ad interim pro tempore della UOD 06 “Legalità e Sicurezza”
dell’Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata;

f) con  decreto  dirigenziale  n.  21 del  12/11/2020,  è  stato  liquidato  al  Comune di  Casamicciola  Terme (NA)
l’importo  di  €  20.000,00,  a  titolo  di  anticipazione  del  20%  dell’importo  ammesso  a  finanziamento  per
l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione;

g) l’art.  6  – capoverso 4 del  citato  avviso  pubblico,  rubricato “Proposte  progettuali  ammissibili”  stabilisce:  “Il
cronoprogramma deve prevedere un tempo massimo di realizzazione della proposta progettuale di 24 mesi
dalla stipula della convenzione. Gli interventi di ristrutturazione non possono superare i 12 mesi e l’art. 14 –
capoverso 2 del citato avviso, rubricato “Revoca del contributo”, stabilisce: “Il contributo sarà soggetto a revoca
nei casi in cui il beneficiario risulti inadempiente rispetto agli obblighi riportati nella convenzione.

h) l’art. 4 della convenzione sottoscritta in data 09/11/2020, rubricato “Obblighi delle parti”, che stabilisce “Con la
stipula della presente Convenzione, il Beneficiario si obbliga a garantire, a pena di revoca del finanziamento:
omissis…
la realizzazione dell’intera proposta progettuale nell’arco di 24 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione per
la realizzazione dell’intervento di ristrutturazione, salvo proroga concessa dall’Ufficio per il Federalismo di mesi
6 per motivi non imputabili al Comune
omissis...”

CONSIDERATO che 
a) in data 13/09/2022, con nota PG/2022/0447972, la UOD 06 ha chiesto all’ente di trasmettere una relazione di

aggiornamento sullo stato di avanzamento dei lavori;
b) per le vie brevi il Comune ha rappresentato le difficoltà ancora persistenti legate al sisma del 21/08/2017 ma

anche la volontà di realizzare le attività progettuali;
c) successivamente, in data 02/02/2024, con nota PG/2024/0060383, la UOD 06 ha chiesto la rendicontazione

delle spese sostenute finalizzata alla liquidazione del finanziamento;
d) il Comune di Casamicciola Terme con nota prot. 0002498 del 15/02/2024 ha comunicato che il completamento

delle attività oggetto di finanziamento, già rallentato dalle urgenze del sisma del 21/08/2017, era stato sospeso
a causa di un evento di natura franosa e alluvionale che nel novembre 2022 ha colpito il territorio del comune
ischitano e pertanto veniva chiesta  una rimodulazione del  cronoprogramma,  poi  trasmesso con nota prot.
0006706 del 14/03/2024; 

e) con  pec  del  03/02/2025,  considerato  che  ancora  non  risultava  pervenuta  la  documentazione  relativa
all'aggiudicazione dell'appalto e agli  stati  di avanzamento dei lavori,  la UOD 06 ha chiesto nuovamente di
relazionare sullo stato di avanzamento della procedura o di comunicare la rinuncia al finanziamento;

f) il Comune di Casamicciola Terme con nota prot. n. 0003033 del 12/02/2025 ha comunicato che con DGR n.
752 del 21/12/2024 è stato adottato il Piano di Ricostruzione dell’Isola d’Ischia per i territori dei Comuni di
Casamicciola  Terme,  Forio  e  Lacco  Ameno.  Tale  Piano  disciplina  gli  interventi  per  la  riparazione,  il
rafforzamento sismico e la ricostruzione degli edifici e degli aggregati danneggiati dal sisma del 2017 e dagli
eventi franosi del 2022 e prevede, per la zona in cui si trova l’immobile confiscato, significativi interventi di
rigenerazione urbana. L’ente ha precisato che per l’immobile è stata compilata una scheda AEDES - Agibilità e
Danno  nell’Emergenza  Sismica con  una  valutazione  di  inagibilità  per  pericolo  esterno  che  potrà  essere
eliminato esclusivamente a seguito del ripristino degli edifici privati adiacenti per opera dei proprietari degli
stessi. Pertanto, allo stato attuale, il Comune di Casamicciola Terme non è nella condizione di poter stimare
con attendibilità i tempi necessari per la realizzazione degli interventi indispensabili  ad eliminare il  pericolo



esterno all’immobile, ed ha dichiarato l’impossibilità di dare avvio delle procedure di aggiudicazione dei lavori
e/o  di  pianificarne  l’avvio  e  il  completamento,  tenuto  conto  sia  dell’aumento  dei  prezzi  che  dell’ulteriore
ammaloramento dell’edificio rispetto alla data di ammissione a finanziamento;

g) con nota PG/2025/0082993 del 18/02/2025 la UOD 06 ha comunicato, ai sensi dell’art.  6 (capoverso 4) e
dell’art. 14 (capoverso 2) del citato avviso nonché dell’art. 4 della convenzione sottoscritta in data 09/11/2020,
l’avvio del procedimento di revoca del finanziamento di € 150.000,00 per il mancato rispetto dei tempi per il
completamento  delle  attività  progettuali  stabiliti  dall’avviso  pubblico  e  dalla  convenzione  e  per  lo  stato  di
inagibilità per pericolo esterno dell’immobile che rende, al momento, impossibile la ristrutturazione dello stesso
assegnando all’ente dieci  giorni,  decorrenti  dalla  ricezione della   comunicazione,  per  presentare eventuali
controdeduzioni.

PRESO ATTO che 
a) il  Comune  di  Casamicciola  Terme  non  ha  presentato  controdeduzioni  alla  nota  PG/2025/0082993  del

18/02/2025 entro il termine stabilito.

RITENUTO pertanto
a) sulla base di tutto quanto fin qui riportato, di dover procedere, ai sensi deli articoli 6 e 14 dell’avviso pubblico in

parola nonché dell’art. 4 della convenzione sottoscritta in data 09/11/2020 dall’amministrazione regionale e dal
Comune di Casamicciola Terme, alla revoca del finanziamento assegnato allo stesso ente per la realizzazione
dell’intervento denominato “Artemide. Residenza protetta donne vittime di violenza” ammesso a finanziamento
per € 150.000,00 con d.d. n. 8 del 29/04/2020;

b) di dover provvedere agli  adempimenti connessi alle forme di pubblicità di cui  alle circolari n. 1/2022 e n.
2/2022 dello Staff di supporto al RPCT, in quanto il contributo assegnato è stato revocato;

c) di dover disporre che il Comune di Casamicciola Terme provveda alla restituzione della somma di € 20.000,00
corrispondente all’importo erogato a titolo di anticipazione con il decreto dirigenziale n. 21 del 12/11/2020,
entro il termine di 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, mediante versamento sul conto corrente
di tesoreria unica intestato a Regione Campania - codice IBAN IT55F0100004306TU0000021927, indicando
nella causale del versamento “L.R. 7/2012 -avviso pubblico start up 2019 – Restituzione somme”;

d) di rinviare a successivo provvedimento il disimpegno delle risorse assegnate all’ente.

VISTI tutti gli atti citati.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla responsabile del procedimento nonché dalla dichiarazione di regolarità
resa dal Dirigente ad interim della UOD “Legalità e Sicurezza”

DECRETA
Per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati

1) di  revocare  il  finanziamento  di  €  150.000,00  assegnato,  con  d.d.  n.  8  del  29/04/2020,  al  Comune  di
Casamicciola  Terme  (NA)  per  la  realizzazione  dell’intervento  denominato  “Artemide.  Residenza  protetta
donne vittime di violenza” – L.R. 7/2012. Avviso pubblico a favore dei Comuni per l’utilizzo di beni confiscati
per promuovere l’avvio di progetti di innovazione sociale ed economia sociale – annualità 2019;

2) di provvedere agli adempimenti connessi alle forme di pubblicità di cui alle circolari n. 1/2022 e n. 2/2022 dello
Staff di supporto al RPCT, in quanto il contributo assegnato è stato revocato;

3) di disporre che il  Comune di Casamicciola Terme provveda alla restituzione della somma di € 20.000,00,
corrispondente all’importo erogato a titolo di anticipazione con il decreto dirigenziale n. 21 del 12/11/2020,
entro il termine di 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, mediante versamento sul conto corrente
di tesoreria unica intestato a Regione Campania - codice IBAN IT55F0100004306TU0000021927, indicando
nella causale del versamento “L.R. 7/2012 - avviso pubblico start up 2019 – Restituzione somme”; 

4) di rinviare a successivo provvedimento il disimpegno delle risorse assegnate all’ente;
5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Regione Casa di Vetro” del sito web

della Regione Campania;
6) di  trasmettere  il  presente  decreto  all’Assessore  alla  Legalità,  Sicurezza,  Immigrazione  e  al  Comune  di

Casamicciola Terme (NA).

Paolo Gargiulo



   


