REP. N 14923

CONTRATTO ATTUATIVO, NELL’AMBITO DELI’ACCORDO QUADRO REP 14914 DEL
9.10.2025 PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E
MANUTENZIONE, ARCHITETTONICA, STRUTTURALE ED IMPIANTISTICA DEI CENTRI
PER L'IMPIEGO SITI NELLA CITTA’ DI NAPOLI — LOTTO 1 -CIG B4F1559EEC

CIG DERIVATO B88FF5F144 - CUP B27]23000010006 - SEDE Scampia

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE CAMPANIA

I’anno duemilaventicinque il giorno sette del mese di novembre, in Napoli, nella sede della Giunta
Regionale della Campania, via S. Lucia 81, innanzi a me, Dr. Mauro Ferrara, Direttore Generale della
Segreteria della Giunta regionale, nella qualita di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti in
forma pubblica amministrativa della Regione Campania a norma dell’art 16 del R.D. del 18 novembre 1923
n. 2440 sulla Regione del patrimonio e sulla contabilita generale dello Stato e degli artt. 95 ¢ 96 del relativo
regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827, in virtu del combinato disposto del DPGRC di
nomina n. 459 del 03.12.2013, della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad oggetto “Approvazione
Disciplinare recante Norme per le funzioni, compiti e attivita dell'Ufficiale Rogante della Giunta™ e del
DPGRC n. 171 del 10/09/2025, nonché di idonea dichiarazione resa con prot. n 0500531/2025 del
6/10/2025, ai sensi dell’art 6 bis, della L. 241/1990 e art 6, co 2, DPR n 62/2013 conservata agli atti
del’Ufficio UOS 104.01.02 “Supporto all’Ufficiale Rogante e al DPO” della Giunta Regionale, si sono

costituiti:

1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del Dirigente
della Struttura di Missione PNRR dott.ssa Raffaella Farina nata _i] _
domiciliata per la carica presso la sede della Regione Campania in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81,
autorizzata alla stipula del presente contratto in virtu della carica rivestita, conferita con DPGRC n. 61 del
27/06/2025. 1l costituito Dirigente ha, altresi, reso, con nota prot. n.461403 del 22.09.2025, idonea
dichiarazione ai sensi dell’art. 6 bis I.. 241/1990 e art. 6, co. 2 ¢ 14, DPR n. 62/2013 conservata agli atti
dell’Ufficio UOS 104.01.02 “Supporto all’Ufficiale Rogante e al DPO” della Giunta Regionale;

2) il Raggruppamento Temporanco di Imprese P.&C. S.r.l - MAMA IMPIANTI TECNOLOGICI S.r.l. —

BOGGIA S.R.L - di seguito denominato RTT , di cui € capogruppo e mandataria la Societa P.&C. S.r.]
C.F. 06085471214, nella persona del dott. Pasquale Foglia, nato a _, identificato

tramite_ rilasciata il - dal _in qualita di Amministratore

1



Unico e Rappresentante della mandataria Societa P.& C. Srl, domiciliato per la carica presso la sede legale
in Napoli alla Piazza Vanvitelli n.15.
Verificato dalla Struttura di Missione PNRR 402.00.00 che detto RTI & stato costituito in data 28/08/2025
per atto pubblico Rep. n. 36243 fascicolo n. 15090, a rogito del dott. Matio lazzetti, notaio iscritto al Collegio
notarile det distretti riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola.
I’atto di costituzione del raggruppamento ¢ conservato agli atti dell’'Ufficio “Supporto all’'ufficiale rogante
ed al DPO™.
I1 RTT ¢ costituito dalle seguenti societa:
1) la Societa P. & C. S.r.]l (mandataria), avente sede legale in Napoli alla Piazza Vanvitelli n. 15 CAP
80129, codice fiscale e partita iva n. 06085471214
2) la Societa MAMA IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L. (mandante), avente sede legale in Napoli alla
via Battistello Caracciolo n. 34 CAP 80136, codice fiscale ¢ partita iva n. 07946890634,
3) la Societa BOGGIA S.r.l. (mandante), avente sede legale in Napoli alla Via Duomo n. 314 CAP 80133,
codice fiscale e partita iva n. 06957180638.
Verificata dalla Struttura di Missione PNRR la regolarita della visura camerale del 27,/06/2025 (documento
T 604953544), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa P.&C. S.r.] ¢ iscritta alla
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.ILA.A.) di Napoli, nella sezione ordinaria nel
Registro delle Imprese dal 26/06/2008, numero e codice fiscale n. 06085471214 ¢ R.E.A. n. NA— 794229,
Verificata dalla Struttura di Missione PNRR la regolarita della visura camerale del 12/07/2025 (documento
T611663140), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa Mama Impianti
Tecnologici S.rl. ¢ iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.LA.A.) di
Napoli, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 23/05/2018, numero e codice fiscale n.
07946890634 e R.E.A. n. NA-684242,
Verificata dalla Struttura di Missione PNRR la regolarita della visura camerale del 5/11/2025 (documento
T625955611), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa Boggia S.r.l. € iscritta alla
Camera di Commercio Industria Artigianato Agticoltura (C.C.ILA.A.) di Napoli, nella sezione ordinaria nel
Registro delle Imprese dal 30/11/1995, numero e codice fiscale n. 06957180638 ¢ R.E.A. n. NA- 542811.
Verificata la richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. 159/2011, inoltrata dalla
Direzione Generale per le Risorse Strumentali alla Prefettura di Napoli, tramite il collegamento alla Banca
Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia per la societa P.&C. S.rl, con prot. n.
0212837_20250526 del 26/05,/2025.;
Verificata la richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 159/2011, inoltrata dalla
Direzione Generale per le Risorse Strumentali alla Prefettura di Napoli, tramite il collegamento alla Banca

Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia per la societa Mama Impianti Tecnologici S.r.l., con



prot. n. 0212875_20250526 del 26/05/2025.

Verificata la richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 159/2011, inoltrata dalla

Direzione Generale per le Risorse Strumentali alla Prefettura di Napoli, tramite il collegamento alla Banca

Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia per la societa Boggia S.rl, con prot.

n.0212893_20250526 del 26/05/2025.

Considerato che per i predetti operatori economici sono decorsi 1 termini di rilascio delle informazioni

antimafia previsti dall’art. 92 del D.Igs. 159/2011 e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza

di una causa di divieto, sara risolto ipso iure ai sensi dell’art. 92 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 159/2011.

Verificata dalla Struttura di Missione PNRR per la Societa P.&C. S.r], la regolarita del Documento Unico

di regolarita contributiva rilasciato con prot. n. INPS_46253890 con scadenza il 6/02/2026, da cui risulta

che la Societa ¢ in regola nei confronti del'INPS, INAIL e CNCE.

Verificata dalla Struttura di Missione PNRR 402.00.00 per la Societa Mama Impianti Tecnologici S.r.l. la

regolarita del Documento Unico di regolarita contributiva rilasciato con prot. n. INPS_48030880 con

scadenza il 25/02/2026, da cui risulta che la Societa ¢ in regola nei confronti del’INPS, INAIL ¢ CNCE.

Verificata dalla Struttura di Missione PNRR per la Societa Boggia S.r.1, la regolarita del Documento Unico

di regolarita contributiva rilasciato con prot. n. INPS_46779933 con scadenza il 13/11/2025, da cui risulta

che il RTT ¢ in regola nei confronti dell INPS, INAIL ¢ CNCE.

Verificato che per il presente contratto attuativo non sussistono rischi di interferenza di cui all’art. 26 del

Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008.

Preso atto della autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi resa dal RUP prot. n. 0521522 del

13/10/2025 con i titolari effettivi degli operatori economici coinvolti.

Preso atto della autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi per il personale coinvolto nella selezione

dei soggetti realizzatori nell’'ambito degli interventi a valere sul PNRR, sottoscritta dall’operatore

economico;

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identita io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

a) con Dectreto Ditigenziale n. 602 del 12/07/2025 ¢ stata aggiudicata, ai sensi dell’art.17 comma 5 del D.
Lgs. 36/2023, la Procedura di gara aperta telematica Proc.4020/AQ/2024, LOTTO 1- CIG
B4F1559EEC in favore dell’operatore economico RTT P.&C. s.r.l (capogruppo/ mandataria), Mama
impianti tecnologici s.r.l. (mandante) e Boggia s.r.l. (mandante), per un importo pari a 21.150.000,00 €
(comprensivo di oneri della sicurezza), oltre IVA ¢ oneri di legge se dovuti, con un ribasso temporale
percentuale unico del 20,00% e un ribasso percentuale unico sui lavori del 21,17%, fino al
raggiungimento dell’importo massimo spendibile del lotto;

b) con Decreto Dirigenziale n. 10 del 03/10/2025, ¢ stato approvato il progetto Esecutivo relativo ai lavori

di adeguamento della sede del Centro per 'Impiego di Scampia codice sede L1INAO3, redatto, verificato



c)

d)

¢)

k)

e validato ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 36 All 17 D.Igs. n. 36/2023;

con lo stesso Decreto Dirigenziale n. 10 del 03/10,/2025, ¢ stato approvato I'elenco degli elaborati e il
Quadro economico del progetto validato;

che il progetto esecutivo ¢ stato redatto e firmato dal RTI Studio SPERI Societa di Ingegneria
(mandataria), nell’ambito dell’Accordo Quadro rep. n. 14732 del 10/11/2023;

che il progetto esecutivo ¢ stato verificato, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 36/2023, dal RTI Progetto
Costruzione Qualita S.r.l. (mandataria), nell’ambito dell’Accordo Quadro rep. 14773 del 27/05/2024;
in data 09/10/2025 ¢ stato stipulato con il RTT 'Accordo Quadro, con Rep. n. 14914, (di seguito
denominato Accordo Quadro) concernente l'affidamento dei “Lavori di realizzazione, ristrutturazione,
adegnamento ¢ manutenzione, architettonica, strutturale ed impiantistica dei centri per 'impiego siti nella citta di Napoli
— Lotto 17, di cui al Decreto dirigenziale di indizione gara n. 1152 del 18 dicembre 2024, con cui sono
state stabilite le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare le prestazioni oggetto dell’Accordo
medesimo, comprese le condizioni economiche e contrattuali e le modalita di attuazione dei singoli
Contratti attuativi, per I'intera durata contrattuale fissata in 48 mesi decorrenti dalla stipula del succitato
Accordo ovvero fino all’esaurimento dell'importo di spesa ove tale importo venga esaurito prima della
decorrenza dei 48 mesi;

ai sensi del suddetto Accordo Quadro e del relativo Capitolato Speciale d’Appalto la suddetta prestazione
deve essere realizzata sulla base di appositi Contratti attuativi, che il RTT si ¢ impegnato a perfezionare
con la Regione, secondo le modalita e nei termini previsti nel medesimo Accordo Quadro;

con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il RTI ha costituito a titolo di “garanzia definitiva” la
cauzione o fideiussione secondo quanto nell’articolo 117 del d. Lgs. 36/2023, stipulata con data
23/09/2025 n. N00173/116111509 on Groupama assicurazioni SPA, e ha consegnato I'originale alla
Regione, in allegato all’Accordo Quadro Rep. 14914 del 9/10/2025;

il RUP tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata ha acquisito il CIG Derivato:
B88FF5F144;

con nota prot. 516531 del 10/10/2025, I’'Ufficio Struttura di Missione PNRR ha comunicato al RTT la
propria volonta di avviare i lavori di ristrutturazione, adeguamento e manutenzione architettonica,
strutturale ed impiantistica dei Centri per I'Impiego sito a Scampia — LINAO3, chiedendo la trasmissione
del cronoprogramma dei lavori, la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 117 comma del D.Igs. 36/2023 e
dell’art. 1.15 del Capitolato Speciale d’Appalto ¢ la polizza assicurativa ai sensi dell’art. 2.7 del Capitolato
Speciale d’Appalto e dell’art. 117 comma 10 del D.1gs. 36,/2023,

con PEC del 21/10/2025, registrata al protocollo regionale con il n. 550634 del 22/10/2025 ¢ PEC del
31/10/2025, registrata al protocollo regionale con il n. 580724 del 31/10/2025, il RTT ha trasmesso la

documentazione richiesta;



) in data 20/10/2025 n. PC839I1F stipulata con ZURICH INSURANCE EUROPE AG - NA015
NAPOLL il RTT ha costituito a titolo di “garanzia definitiva” la cauzione o fideiussione secondo quanto
nell’articolo 117 del d. Lgs. 36/2023, polizza specifica relativa all'intervento di cui al presente contratto
attuativo e ha consegnato l'originale alla Regione, trasmessa con nota prot. 550634 del 22/10/2025;

m)in data 16/10/2025 n. OX00063574 stipulata con REVO INSURANCE S.P.A. — M.P.A. NAPOLL, il
RTT ha costituito la polizza di assicurazione che copre i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi
nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un importo, corrisponde all'importo contrattualizzato pari a €
1.030.033,90, ai sensi del comma 10 dell’art. 117 del d. Lgs. 36/2023 e dell’art. 11 dell’Accordo Quadtro;
trasmessa con nota prot. 550634 del 22/10/2025;

n) il Cronoprogramma dei lavori, rimodulato secondo il ribasso temporale presentato in sede di gara e
comungque non oltre il 30 maggio 2026, trasmesso con nota prot. 580724 del 31,/10/2025;

0) che con Decreto Dirigenziale n. 1152 del 18/12/2024 ¢ stato nominato I'arch. Giovanni LANZUISE
quale Responsabile Unico del Progetto (RUP);

p) che con Decreto Dirigenziale n. 24 del 15/10/2025, al fine di dare immediato avvio all’esecuzione
dellintervento, sono stati nominati 'ing. Luigi Romano quale Direttore dei Lavori (DL) temporaneo e
I'arch. Carlo Rasulo quale Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) temporaneo,

q) che la copertura finanziaria del presente contratto attuativo ¢ garantita a valere sulle risorse
programmatiche assegnate alla Regione Campania per la realizzazione del Piano di rafforzamento dei
CPI a valere su Risorse PNRR ex DM 74/2019 e 59/2020 ¢ su PNRR Componente M5C1 Investimento
1.1, Finanziato dalla UE - NEXTGENERATION;

Tutto cio premesso, tra le costituite parti, in attuazione dell’ Accordo Quadro sopra richiamato, si stipula ¢

si conviene quanto segue

Art. 1 - Ambito di applicazione
I presente Contratto attuativo viene sottoscritto in attuazione dell’Accordo Quadro stipulato tra le Parti e
richiamato in premessa.
I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilita le premesse che precedono, che
costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché la seguente
documentazione:
a) Accordo Quadro stipulato tra le parti;
b) Capitolato Speciale di Appalto;
C) Progetto esecutivo approvato con Decreto dirigenziale n. 10 del 03/10/2025, con i relativi allegati;

d) Cronoprogramma dei lavori, rimodulato secondo il ribasso temporale presentato in sede di gara ¢



comunque non oltre il 30 maggio 2026, trasmesso con nota prot. 580724 del 31/10/2025;
e) Ofterta Tecnica e migliorativa del RTI;
f) Tutti i document richiamati nel presente atto e nell’Accordo Quadro.
Tale documentazione, pienamente conosciuta ¢ condivisa dai contraenti, nonché conservata presso 'UOS
402.01.01 della Struttura di Missione PNRR, non ¢ allegata al presente contratto per richiesta espressa delle
Parti contraenti, ma ne costituisce parte integrante e sostanziale.
In caso di contrasto tra le norme e le clausole dei suddetti documenti e tra queste ed il contenuto del
presente Contratto attuativo, si intenderanno applicabili esclusivamente le disposizioni pia favorevoli per

la Regione.

Art. 2 - Oggetto del Contratto Attuativo
La Regione affida al RTI, che accetta, I'esecuzione dei “Lavori di realizzazione, ristrutturazione,
adeguamento e manutenzione, architettonica, strutturale ed impiantistica da realizzarsi presso il Centro
dell’Impiego di Scampia ” (Codice Univoco Sede L1INAO3), sito in Napoli Viale Della Resistenza 31,
secondo il progetto approvato con Decreto Dirigenziale n. 10 del 03/10/2025 e secondo le modalita tutte
come individuate e descritte nel Capitolato speciale di appalto e nei relativi allegati, che definisce
compiutamente la tipologia dei lavori e le modalita di realizzazione degli stessi. I predetti documenti, anche
se non materialmente allegati, sono parte integrante ¢ sostanziale del presente Contratto attuativo ¢

pienamente conosciuti e condivisi dalle parti, nonché custoditi presso la Struttura di Missione PNRR

402.00.00.

Art. 3 - Termini di esecuzione e consegna dei lavori
I RTT siimpegna a eseguire i lavori entro il termine di 154 giorni naturali, e consecutivi dalla data di consegna
del cantiere, come risultante dal relativo verbale di consegna, ai sensi di quanto disposto dall” art. 2.4 del
Capitolato speciale d’appalto. I termini per l'esecuzione delle fasi di lavorazioni sono riferiti al
cronoprogramma di progetto ¢ all’'offerta temporale formulata dal RTT in sede di gara.
I RTT si impegna a completare i lavori entro il 30 maggio 2026, come previsto dal cronoprogramma
trasmesso con prot. 580724 del 31/10/2025.
La Regione si impegna a riconoscere, ai sensi dell'art. 6 del presente contratto attuativo, il premio di
accelerazione dovuto in caso di rispetto anticipato o puntuale del termine indicato, secondo le modalita ¢ i
criteri previsti dal contratto stesso.
Per il rispetto del termine contrattuale si considera la data del Certificato di ultimazione dei lavori di cui
all'art. 2.11 del Capitolato speciale d’appalto.

II Contratto Attuativo, ai sensi dell’art. 6 dell’Accordo Quadro, conserva efficacia sino al completamento



delle attivita oggetto dell’affidamento, e comunque entro e non oltre i termini imposti dal finanziamento,
anche se la loro durata dovesse superare il termine di validita dell’Accordo Quadro senza che, in questo

caso il RTT possa chiedere indennizzi, risarcimenti o compensi di qualsiasi natura.

Art. 4 - Impegni delle Parti
La Regione ed il RTI si obbligano ad assolvere a tutti gli obblighi assunti all’atto della sottoscrizione
dell’Accordo Quadro, nonché a quelli di cui al presente Contratto attuativo. Per tutto quanto non previsto
nel presente Contratto attuativo si rinvia al Capitolato speciale di appalto e alla disciplina contenuta
nell’Accordo Quadro, richiamato in premessa.
Al RTI viene richiesta la partecipazione a tutti gli incontri, conferenze di servizi, etc., anche richiesti dalla
Stazione appaltante, necessari per 'ottenimento di pareri, nulla osta, autorizzazioni.
I rapporti contrattuali saranno gestiti, per la Regione, dal RUP, arch. Giovanni Lanzuise, nominato con
Decreto Dirigenziale n. 1152 del 18/12/2024, e, per il RT1, dal Legale rappresentante dott. Pasquale Foglia.
La Regione, prima dell’avvio della procedura per I'affidamento del singolo Contratto attuativo, ha nominato,
con Decreto dirigenziale n. 24 del 15/10/2025, quale Direttore dei lavori Iing. Luigi Romano e quale
Coordinatore per la sicurezza 'arch. Carlo Rasulo.
I1 RTT si obbliga ad utilizzare il gruppo di lavoro dichiarato nell’Offerta tecnica, con la struttura tecnica
indicata, secondo le modalita indicate dal Capitolato Speciale d’Appalto e dall’art. 8 dell’Accordo Quadro.
Ogni variazione nella designazione di tali rappresentanti andra comunicata all'altra parte con un anticipo di

sette giorni rispetto alla data di designazione.

Art. 5 - Corrispettivo e modalita di pagamento
Per le prestazioni previste al precedente art. 2, da eseguirsi nei termini e modalita di cui al precedente art.3,
sara corrisposto un compenso complessivo pari ad € 1.030.333,90 (unmilioneetrentamilatrecento
trentatré/90), oltre IVA ed oneri di legge se dovuti.
Il corrispettivo per ilavori ¢ determinato sulla base dei prezzi unitari indicati nel computo mettico estimativo
¢ del ribasso offerto in sede di gara.
Le prestazioni oggetto del Contratto Attuativo sono stipulate a corpo, ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo
Quadro.
La Regione liquida i lavori eseguiti con le modalita stabilite dall’articolo 2.9 del Capitolato speciale d’appalto,
cosi come indicato all’art. 9 dell’Accordo Quadro.
Il suddetto importo ¢ da liquidarsi secondo la cadenza temporale appresso indicata:
1. 20% dell'importo di aggiudicazione in anticipazione, oltre I.V.A., a seguito di presentazione di apposita

polizza fideiussoria;



2. una o piu quote intermedie, ogni qual volta il credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute,
raggiunga la cifra pati a euro 300.000, 00 (trecentomila/00) per ogni singolo Contratto Attuativo di
importo inferiore ad euro 900.000,00 (novecentomila/00) e ad 1/3 dell'importo affidato per ogni singolo
Contratto Attuativo di importo uguale o supetiore ad euro 900.000,00 (novecentomila,/00);

3. una quota a saldo finale nel termine di 30 giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo.

II pagamento delle somme di cui sopra sara effettuato dalla Regione mediante accredito sul c.c. bancario

e/o postale indicato per iscritto dall’Impresa.

Il corrispettivo viene erogato per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto.

Alla sottoscrizione del presente Contratto attuativo verra riconosciuta al RTI, a titolo di anticipazione ai

sensi dell’art. 125 del D.Igs. 36/2023, una somma pari al 20% dell’importo. Tale anticipazione ¢ subordinata

alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato

del tasso di interesse legale applicato al periodo necessatio al recupero dell’anticipazione stessa secondo il

cronoprogramma della prestazione.

Tale garanzia dovra essere prestata in conformita al corrispondete schema tipo (1.3) approvato con dectreto

del Ministero dello Sviluppo Economico in data 16.9.2022 n 193 (GURI n. 291 del 14.12.2022).

Iemissione della fattura ¢ preceduta dall’approvazione dello stato di avanzamento lavori da parte del DL,

secondo le modalita stabilite nel Capitolato speciale d’appalto.

Il Certificato di Pagamento emesso dal RUP costituisce il riferimento per la fatturazione dei lavori, in

mancanza non potranno essere emesse le fatture corrispondenti.

Sulle liquidazioni saranno effettuate le riduzioni secondo quanto disposto all’art. 2.9 del Capitolato speciale

d’appalto.

Le predette somme saranno svincolate in sede di liquidazione finale del singolo Contratto attuativo, dopo

I'approvazione da parte della Regione del Certificato di Verifica di Conformita, previa acquisizione del

Documento Unico di Regolarita Contributiva.

La revisione dei prezzi ¢ disciplinata dall’art. 60 del d. lgs. n. 36/2023 e dall’art. 10 dell’Accordo Quadro,

qualora il costo del setvizio/fornitura subisca variazioni, in aumento o in diminuzione superiori al 5%

(cinque per cento) dell'importo complessivo e operano nella misura dell’80% della variazione stessa in

relazione alle prestazioni da eseguire.

Al sensi dell’art. 120, comma 9 del d. lgs. n. 36/2023 qualora in corso di esecuzione si renda necessario un

aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la

stazione appaltante possa imporre al RTT l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso il

RTT non puo fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 6 — Penali e premio di accelerazione



In ordine alla contestazione del mancato rispetto dei termini o delle modalita di espletamento delle
prestazioni, si applica quanto previsto all’articolo 1.18 del Capitolato speciale d’appalto, secondo la
procedura riportata all’art. 14 dell’Accordo Quadro, ai sensi dell’art 126 del D.Igs. 36/2023.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera pari all’1%o
dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto
ammontare netto contrattuale.

Le parti sono consapevoli che, in caso di inadempienze gravi e persistenti si applicano le prescrizioni dell’art.
1.20 del Capitolato speciale d’appalto.

Al sensi dell'art. 126 c. 2 del d.lgs. 36/2023, in ragione del particolare interesse della Regione all’ultimazione
anticipata dell’appalto, se I'ultimazione finale avviene in anticipo rispetto al termine contrattualmente
previsto e se 'esecuzione dell’appalto € conforme alle obbligazioni assunte, al RTI € riconosciuto un premio
di accelerazione calcolato in misura giornaliera pari all'1%o dell'ammontare netto contrattuale fino ad un

massimo complessivo del 10%.

Art. 7 - Garanzie e polizze
Si da atto che ai sensi dell’art. 117 del d. Igs. n. 36/2023 e dell’art. 2.7 del Capitolato speciale d’appalto, il
RTT ha prestato garanzia fideiussoria per 'importo di euro 92.043,83 (novantaduemilaequarantatre/83) pari
al 8,93% (otto/novantatre per cento) dell'importo del contratto mediante polizza fideiussoria n. PC839I1F
rilasciata dalla ZURICH INSURANCE EUROPE AG — NA015 NAPOLI e firmata digitalmente.
Detta polizza fideiussoria, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché ad
esso non materialmente allegata, viene conservata agli atti della Regione prot. n. 550634 del 22/10/2025.
II RTT ha, altresi, costituito polizza di assicurazione n. OX00063574 emessa in data 16/10/2025 per la
copertura dei danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
patziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un
importo, corrisponde all'importo contrattualizzato. Detta polizza assicura la stazione appaltante contro la
responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale ¢ pari al
5% della somma assicutrata pet le opere con un minimo di 500.000 euto ed un massimo di 5.000.000 di
euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisotrio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 dodici
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Cosi come prescritto al comma 12 dell’art. 117 del D.lgs. 36/2023, le garanzie fideiussorie ¢ le polizze
assicurative presentate sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e
del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia

e delle finanze.



Art. 8 - Manleva
II RTT tiene indenne la Regione da ogni responsabilita, diretta ed indiretta, per qualsiasi danno materiale ¢
non che possa derivare a persone ed a cose, durante ’esecuzione del contratto, sia per quanto riguarda i
propri dipendenti ed i materiali di sua proprieta, sia per quanto riguarda i danni che esso dovesse arrecare a
terzi in conseguenza dell’esecuzione del contratto e delle attivita connesse e, in ogni caso, per qualunque
altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato. Il personale impiegato dal RTI nell’esecuzione
del contratto non avra nulla a che pretendere, per I'attivita svolta, nei confronti della Regione.

Il RTT, in ogni caso, si obbliga al rispetto di quanto previsto dall’art. 2.13 del Capitolato speciale d’appalto.

Art. 9 - Cessione dei crediti e del Contratto Attuativo
Al sensi dell’art. 119 del D.lgs. 36/2023, e fatto salvo quanto previsto all’art. 120, comma 1, lett. d) del
medesimo decreto in materia di vicende soggettive dell’esecutore del contratto, ¢ fatto assoluto divieto al
RTI di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullita della cessione stessa.
In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s’intendera risolto
di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. nei confronti della Societa inadempiente.
Con riferimento alla cessione dei crediti da parte del RT1, si applica il disposto di cui all’art. 120, comma 12,
del d.lgs. n. 36/2023 e le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52, mentre 'opponibilita alla
Regione ¢ disciplinata dall’Allegato 11.14 al richiamato D.lgs. n. 36/2023.
Al sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, qualora al momento della notifica della cessione
del credito il RTT risultasse inadempiente agli obblighi di versamento, la Regione si riserva il diritto, ¢ il RTI
espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale restera inefficace nei suoi confronti. L'opposizione
potra essere esercitata mediante on comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro

quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

Art. 10 - Subappalto

Resta fermo che il subappalto ¢ ammesso secondo le disposizioni di cui all’art. 119 del d.lgs. n. 36/2023,
secondo le disposizioni riportate all’art. 9 del disciplinare di gara e all’art. 1.16 del Capitolato Speciale
d’Appalto.
I RTT in sede di partecipazione alla gara ha dichiarato di voler ricorrere all’istituto del subappalto come di
seguito riportato:

- per la categoria prevalente OG1, fino al 50,00%;

- per le categorie scorporabili OS3, OS28 e OS30, fino al 100%.

Art. 11 - Risoluzione e Recesso
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La Regione, ai sensi dell’art.1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012 recede in

qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione al RTT con preavviso non inferiore a quindici

glorni e previo pagamento delle prestazioni gia eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite,

nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri

delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999,

n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto

stipulato e il RTT non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di

cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

In ordine all’art. 1.20 del Capitolato speciale d’appalto, a norma e per gli effetti di cui all’art. 1456 Codice

Civile, oltre che per le ipotesi espressamente previste dall’art. 122 del D.Igs. n. 36/2023, la Regione avra il

diritto di risolvere I’Accordo Quadro, previa dichiarazione da inviarsi a mezzo PEC al RTI, avvalendosi

della presente clausola risolutiva espressa, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- nel caso di gravi inadempimenti o di reiterati errori nell’esecuzione del contratto che arrecano danni
all'immagine della Regione ¢/o in caso di applicazione di penali oltre la misura massima stabilita dall” art.
14 del’Accordo Quadro;

- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte del RTI nell'esecuzione delle prestazioni affidate;

- nel caso di ingiustificata sospensione del servizio;

- nel caso di subappalto non autorizzato;

- nel caso di cessione di tutto o parte dell’Accordo Quadro o del presente Contratto attuativo,

- nel caso di fallimento o altre procedure concorsuali;

- nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti
contratti collettivi;

- nel caso di mancata reintegrazione della cauzione;

- nel caso in cui vengano meno, a seguito dell’aggiudicazione o durante 'esecuzione del contratto, i
requisiti prescritti nel bando di gara, nel disciplinare e nel capitolato;

- nelle altre ipotesi in cui il capitolato tanto preveda espressamente.

La risoluzione fa sorgere in capo alla Regione, il diritto di incamerare parte della cauzione definitiva, di

sospendere i pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, oltre che alla

corresponsione delle maggiori spese che la Regione dovra sostenere per il restante periodo contrattuale,

affidando a terzi i lavori o la sua parte rimanente in danno del RTI inadempiente. L.a Regione potra

procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro ai sensi del presente articolo laddove il documento unico di

regolarita contributiva del RTT risulti negativo per due volte consecutive.

Si conviene che la Regione, oltre che nei casi previsti dall’Accordo Quadro, potra risolvere di diritto il

presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nel caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Codice
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di Comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16.42013, del Codice di
Comportamento adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 612 del 14 novembre 2024,

La risoluzione dell’ Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti attuativi a partire dalla data
in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro medesimo.

In tal caso, il RTI si obbliga a porre in essere ogni attivita necessaria per assicurare la continuita del servizio
in favore della Regione. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro e/o del/i Contratto/i Attuativo/i,
la Regione avra diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per I'intero importo della stessa o per
la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i Contratto/i Attuativo/i risolto/i. Ove non sia
possibile escutere la cauzione, sara applicata una penale di equivalente importo, che sara comunicata al RTI
a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della Regione al risarcimento dell’ulteriore danno.

La Regione, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all’art. 120, comma 1, lett.
d) del d.lgs. 36/2023, potra interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato
all’originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Accordo
Quadro per I'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni gia
proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta.

Si precisa che in caso di risoluzione per inadempimento di uno dei Contratti attuativi costituira motivo di
risoluzione anche dell’Accordo Quadro.

Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione dell’Accordo Quadro o dei
singoli Contratti attuativi saranno oggetto di segnalazione all'Autorita Nazionale Anticorruzione e potranno
essere valutati come grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate al RTT ai sensi

dell’artt. 94 del D.lgs. 36/2023.

Art. 12 - Domicilio del RTI e comunicazioni tra le parti

Per gli effetti del presente Contratto attuativo, il RTT elegge il proprio domicilio presso la sede legale in
Napoli alla Piazza Vanvitelli n.15 che avra valore per tutta la durata e per tutti gli effetti del medesimo e si
impegna a darne, nel caso di modifica, tempestiva comunicazione al RUP.
Per gli effetti del presente Contratto attuativo, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra
Regione ¢ il RTT siintendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:

1) Regione: parr@pec.regione.campania.it

2) RTI: pec-srl@pec.it
Le comunicazioni della committente si intendono conosciute dal RTT al momento del loto ricevimento al

suddetto indirizzo PEC.

Art. 13 - Protocollo di Legalita
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Le parti si obbligano al rispetto del Protocollo di Legalita siglato in data 01/08/2007 tra il Prefetto della
Provincia di Napoli e la Regione, di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 1601 del 07,/09/2007 (BURC n.
54/2007).

Art. 14 - Trattamento dei dati personali
I RTT dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui
all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “GDPR”), circa
il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e I'esecuzione del Contratto stesso, e di essere
a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa, Tale informativa ¢ contenuta
nell’ambito della procedura per la partecipazione alla gara.
Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceita e trasparenza
nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali
(ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere
emessi dall'Autorita Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di
sicurezza da adottare.
I1 RTT prende atto che la Regione tratta 1 dati forniti dal medesimo ai fini della stipula del Contratto, per
I'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed
amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Regione potranno essere trattati anche per
fini di studio e statistici.
Con la sottoscrizione del Contratto, il RTT acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come
sopra definito. Il RTT si obbliga, altresi, ad adempiere agli obblighi di informativa ¢ di consenso, ove
necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito
dell’esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della
Regione per le finalita sopra descritte.
II RTT si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché
tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato
dalla Regione; il RTT si obbliga, altresi, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Regione in materia
di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali Persone autorizzate al
Trattamento. II RTI prende atto che la Regione potra operare verifiche periodiche volte a riscontrare
I'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.
Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo, la
Regione potra dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che la Societa sara

tenuta a risarcire tutti 1 danni che dovessero derivarne alla Regione.
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Art. 15 -Nomina Responsabile del Trattamento Dati
Con la sottoscrizione del presente contratto, il Rappresentante legale del RTI ¢ nominato Responsabile del
trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile ¢
autorizzato a trattare i dati personali necessari per I'esecuzione delle attivita oggetto del contratto e si obbliga
ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il
servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalita ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy,

del GDPR e delle istruzioni fornite nell’Accordo per il Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la

Regione e il RTL.

Art.16 - Clausola anti pantouflage
In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. €), della L. 190/2012, e dell’art. 53, comma 16-ter,
del D. Lgs. 165/2001, il RTT dichiara:
a) che non sussistono relazioni di parentela, affinita, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale
tra i titolari, gli amministratori, 1 soci e 1 dipendenti delle Societa costituenti il RTT e gli amministratori, 1
dirigenti e i dipendenti della Regione che sono a vario titolo coinvolti nel processo di selezione degli
operatori economici per Paffidamento oggetto del presente Contratto;
b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che
hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla
cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.
I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto,
alla Societa che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre
anni, con 'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ¢ accertati ad essi riferiti, fatta salva,
in ogni caso, la facolta della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno

subito.

Art. 17 - Riservatezza
I1 RTT ha Pobbligo, pena la risoluzione del Contratto attuativo e fatto salvo il diritto al risarcimento dei
danni subiti dalla Regione di mantenere riservati, per tutta la durata del Contratto attuativo e per i cinque
anni successivi alla cessazione di efficacia del Contratto attuativo, i dati, le notizie e le informazioni di cui
venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione delle attivita svolte in adempimento del
presente Contratto attuativo, nonché quelli relativi alle attivita svolte dalla Regione di cui sia, comunque,
venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
L’obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione

del presente Contratto attuativo, fatta eccezione per 1 dati, le notizie, le informazioni ed 1 documenti che
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siano o divengano di pubblico dominio.

I’impresa ¢ responsabile per 'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori,
nonché dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza e, pertanto,
si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di
qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza la Regione ha la facolta di dichiarare risolto di diritto
il Contratto attuativo e di escutere la garanzia definitiva, fermo restando che il RTT sara tenuto a risarcire

tutti i danni che dovessero derivare alla Regione.

Art. 18 — Controversie
Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente
contratto, sara competente I’Autorita giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. Tale competenza ¢ prevista
dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed € espressamente
esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

E escluso il ricorso all’arbitrato.

Art. 19 — Tracciabilita dei flussi finanziari

Al sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il RTT si obbliga a rispettare
puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto, si conviene che la Regione,
in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 1306, senza bisogno
di assegnare previamente alcun termine per 'adempimento, potra risolvere di diritto il presente contratto ai
sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi via
PEC al RTT qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli
altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010
n. 136.

Il RTT, ovvero il subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi
di tracciabilita finanziaria di cui alla norma sopra richiamata ¢ tenuto a darne immediata comunicazione alla
Committente ¢ la Prefettura — Ufficio Tetritoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
Ai sensi della Determinazione del’AVCP (ora AN.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il RTI, in caso di
cessione dei crediti, si obbliga a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di
cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionatio

¢ tenuto ad utlizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al RTI mediante
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bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il
CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Il RTT ha comunicato, con nota assunta in carico al prot. n. 437838 del 08/09/2025 della Struttura di
Missione PNRR, gli estremi del conto corrente dedicato e i nominativi delle persone autorizzate ad operare
su di esso. Il RTI ¢ tenuto a comunicate tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e
variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i
conto/i cotrente/i dedicato/i nonché le generalita (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone

delegate ad operare su detto/i conto/i.

Art. 20 - Codice del comportamento
I RTT si obbliga nell’esecuzione del contratto a rispettare ¢ a far rispettare dai propri dipendenti o
collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di
Comportamento adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 612 del 14 novembre 2024. La
violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura

un’ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Art.21 — Rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto, si rinvia alla normativa comunitaria,
nazionale e regionale in materia di appalti pubblici e, in generale, alla normativa applicabile vigente in
materia, all’Accordo Quadro REP. 14914 del 09.10.2025, al Disciplinare di gara ed al Capitolato Speciale
di Appalto.

Art. 22 - Oneri fiscali e spese contrattuali
Sono a carico del RTT le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di
ogni genere gravant sulla prestazione contrattuale, con la sola esclusione dell’Imposta sul Valore Aggiunto
(IVA), che sara a carico della Regione.
Al sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo sono state versate in modalita
telematica, ad eccezione degli allegati per i quali 'imposta di bollo viene regolarizzata attraverso
Papposizione dei contrassegni telematici sulla copia analogica. Gli allegati sono conservati agli atti
dell’Ufficio UOS 104.01.02 “Supporto all’'Ufficiale Rogante e al DPO” della Giunta Regionale.
Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto il mio controllo da persona di mia
fiducia mediante strumenti informatici, composto da diciassette pagine, di cui sedici pagine per intero e
I'ultima soltanto in parte.

lo sottoscritto, Ufficiale Rogante attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi
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al disposto dell’articolo 1, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice del’amministrazione
digitale. (CAD).

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme
alla loro volonta, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalita di firma digitale ai sensi

dell’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice del’Amministrazione digitale (CAD).
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my genzia
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Ricevuta del: 07/11/2025 ora: 11:32:17

Utc: 1762511530231146¢
Utc_string: 2025-11-07T11:32:10.231146+401:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 07/11/2025
Ora invio: 11:32:10

Dati identificativi
Identificativo attribuito dall'utente: 1
Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 231614728

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento:

Ufficio delle entrate competente:
TE8 - Napcoli DP I - TE8 Ufficio Territoriale APSRI

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto 1'addebito: 450,00 Euro
sul c/c intestato al codice fiscale: 80011990639

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 14923/2025 (del codice fiscale:
Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 48314 del 07/11/2025

TE8 Ufficio Territoriale Atti pubb., Succ. e Rimborsi IVA di Napoli - DP I

Tributo Importo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI 200,00 Euro
9802 IMPOSTA DI BOLLO 250,00 Euro
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Data: 12/11/2025 ora: 19:44:11
Ricevuta di Pagamento
Relativa agli atti inviati con il file avente i seguenti dati identificatiwvi:

Data invio: 07/11/2025
Ora invio: 11:32:10

Identificativo attribuito dall'Amministrazione: 231614728
Identificativo attribuito dall'utente: 1

Identificativo attribuito dal sistema delle riscossioni: 22252384031
Codice fiscale del Notaio: 80011990639

Importo per il quale e' stato disposto 1'addebito: 450,00 Euro

L'importo e' stato addebitato in data: 07/11/2025

Atto con Repertorio: 14923/2025

TE8 Ufficio Territoriale Atti pubb., Succ. e Rimborsi IVA di Napeli - DP I

Tributo Importo
9802 IMPOSTA DI BOLLO 250,00 Euro
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI 200,00 Euro
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GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

SETTORE “ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E
CONTABILI A SUPPORTO DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO
POLITICO E AGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE.
SUPPORTO ALLUFFICIALE ROGANTE E AL DPO”

Io sottoscritto Dott. Dario Fonzo, Dirigente Responsabile dell'UOS “Supporto

all’Ufficiale Rogante e al DPO”, nella qualita di Ufficiale Rogante Vicario
ATTESTO

che la presente copia rilasciata su supporto informatico, composta da n. 19

pagine, e da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale, ¢

conforme all’originale esistente presso questo Ufficio.

Si rilascia per gli usi consentiti.

Napoli, 18/11/2025

[l Dirigente
Dott. Dario Fonzo
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REGIONE
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