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Commissario Delegato
PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Consiglio dei Ministri uaou CAMPANIA 0O.c.d.p.c. n. 298 del 17.11.2015 e n. 303 del 03.12.2015

Dipartimento della Protezione Civile

Ordinanza n. 07 del 24.07.2016

Oggetto: ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 298 del 17 novembre 2015,
pubblicata nella G.U. n. 277 del 27 novembre 2015 e n. 303 del 03.12.2015, pubblicata nella G.U. n. 287 del
10.12.2015. Eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio
della regione Campania. Prime misure urgenti volte alla gestione dei materiali, fanghi e detriti rinvenienti
dall‘alluvione. I lotto. " Servizio di trasferimento temporaneo dei materiali rinvenienti dall‘alluvione in siti di
stoccaggio prowvisori”: Comuni di Dugenta, Torrecuso, Guardia Sanframondi e Solopaca. CUP
J56G16000060003. CIG 6437691. Approvazione Perizia suppletiva di variante in c.o0. e schema di
atto di sottomissione.

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTA la legge del 24 febbraio 1992, n. 225 recante "Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile",
VISTO il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 recante "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione
civile', convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 100;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2012: Indirizzi per lo svolgimento delle

attivita propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'articolo 5, comma 1,

della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della

legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni, alla luce del decreto-legge 15 maggio

2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 e successivo decreto legge 13

agosto 2013 n. 93 convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

VISTA la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 464 del 19.10.2015 con la quale, in merito

all'evento alluvionale del 14 e 15 ottobre 2015 nel territorio della Regione Campania - con particolare

riferimento alla provincia di Benevento - é stato, tra l'altro, conferito mandato al Presidente della Giunta

Regionale, ai fini della richiesta al Consiglio dei Ministri della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, ai

sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii. ed approvate le prime disposizioni

operative;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2015, con la quale - ai sensi e per gli effetti

dell'articolo 5, comma 1 e 1-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii. - & stato dichiarato lo stato di

emergenza, per la durata di 180 giorni ovvero fino al 4 maggio 2016, in conseguenza degli eccezionali eventi

meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della Regione Campania;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 16.05.2016, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 122 del

26.05.2016, con la quale - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1-bis della legge 24 febbraio 1992, n.

225 e ss.mm.ii. - & stato prorogato lo stato di emergenza, per la durata di altri 180 giorni ovvero fino al 1

novembre 2016, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015

hanno colpito il territorio della Regione Campania

VISTE:

— l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 298 del 17 novembre 2015,
pubblicata nella G.U. n. 277 del 27 novembre 2015, con la quale lo scrivente e stato nominato Commissario
delegato per il superamento dell’'emergenza in parola;

— l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 303 del 03 dicembre 2015,
pubblicata nella G.U. n. 287 del 10 dicembre 2015, con la quale sono state emanate ulteriori disposizioni per
il maltempo in Campania dal 14 al 20 ottobre 2015;

RICHIAMATO il decreto commissariale n. 02 del 08.02.2016 con il quale & stato approvato il primo stralcio del

“Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che

nei giorni che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della Regione Campania” per

I'importo complessivo di € 24.951.336,09;

RILEVATO che, nell'ambito del citato primo stralcio del Piano, € stato stabilito di procedere, tra l'altro, a porre

in essere le azioni e le procedure volte alla gestione dei materiali, fanghi e detriti rinvenienti dall’alluvione,

stimando quale importo presuntivo e provvisorio la somma di € 2.500.000,00;

RICHIAMATI:
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PROTEZIONE CIVILE

Commissario Delegato

Presidenza del Consiglio del Ministri ﬂ“}\' CAMPANIA O.C.d.p.c. n. 298 del 17.11.2015 e n. 303 del 03.12.2015

Dipartimento della Protezione Civile

Ordinanza n. 07 del 24.07.2016

- il decreto commissariale n. 13 del 13.4.2016 con il quale I'avv. Maria Affinita, Responsabile dell’Area Legale
ed Amministrativo-Finanziaria della Struttura Commissariale, € stata nominata RUP della procedura in
oggetto con il compito di predisporre tutti gli atti e documenti propedeutici e relativi alla procedura, da
adottare per stralci funzionali autonomi, in conformita a quanto previsto dagli artt. 273 e 279 DPR n.
207/2010, nonché anche eventualmente di proporre eventuale incarico di supporto al RUP;

- il decreto commissariale n. 46 del 22.4.2016 con il quale, tra l'altro, & stato conferito l'incarico di
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di direttore dell'esecuzione del
contratto, all'ing. Felice Lucia;

- il decreto commissariale n. 94 del 31.5.2016 con il quale é stato, tra I'altro, approvato il progetto relativo
allintervento di cui in oggetto;

- il decreto commissariale n. 111 del 10.6.2016 con il quale é stata disposta |'aggiudicazione della gara
indetta in favore di Ecologia Falzarano srl;

- il decreto commissariale n. 146 del 29.6.2016 con il quale sono state approvate alcune modifiche al
progetto, determinate da variazioni oggettive dei quantitativi dei materiali ed é stata pertanto stabilita una
riduzione dell'importo del servizio a complessivi € 100.536,60, oltre IVA come per legge, di cui € 84.215,29
per il servizio ed € 16.231,30 per oneri per la sicurezza per rischio interferenziali non soggetti a ribasso

DATO ATTO:

- che in data 21.07.2016, il Direttore Esecutore del Contratto, ha trasmesso apposita istanza al RUP di
autorizzazione a redigere proposta di perizia suppletiva di variante in c.o, ai sensi del combinato disposto
dei comma 1, lett. c) e 12, dell'articolo 106 del D.lvo n. 50/2016, attesa la nuova quantitd desunta dai
quantitativi gia contabilizzati per il Comune di Dugenta, in aumento, e per il Comune di Torrecuso, in
diminuzione, oltre alla stima in aumento gia attestata, a tale data, dal Responsabile del Comune di
Solopaca, per una differenza complessiva stimata di mc. 853,75;

- che in pari data il RUP, tenuto conto delle valutazioni esposte dal DEC e precisato che tale proposta non
altera la natura del contratto ed e stimata nell'ambito del quinto d'obbligo contrattuale previsto dal
richiamato comma 12 dell'articolo 106, ha disposto, per il DEC:

1. autorizzazione a redigere perizia suppletiva di variante in c.o, da rimettere alla struttura commissariale
per la superiore approvazione;

2. ad emettere, nelle more dell'approvazione della perizia di variante, apposito ordine di servizio alla
Societa Ecologia Falzarano srl, con il quale viene ordinato I'esecuzione del servizio per i quantitativi
stimati in aumento per il Comune di Solopaca, precisando alla stessa Societa che i quantitativi dei
materiali in aumento gia trasportati per il Comune di Dugenta e quelli da trasportare per il Comune di
Solopaca, nonché quelli in diminuzione per il Comune di Torrecuso, saranno contabilizzati agli stessi
patti, prezzi e condizioni del contratto originario

- che in data 22.07.2016, é stato sottoscritto apposito O.d.s., emanato dal DEC, con la Societd Ecologia
Falzarano srl, con il quale, tra |'altro, & stato ordinato alla stessa Societa - nelle more dell'approvazione della
perizia suppletiva di variante in c.o - quanto autorizzato dal RUP;

VISTA la perizia suppletiva di variante in c.o, trasmessa dal DEC in data 23.07.2016, composta dagli elaborati

progettuali tecnico-contabili, depositati agli atti della struttura commissariale e di sequito elencati:

1. EL.03 ELENCO ELABORATI REV.3 Luglio 2016
/ PV.03 PERIZIA DI VARIANTE REV.3 Luglio 2016
3 C0.03 COMPUTO METRICO REV.3 Luglio 2016
4. ELN.03  ELENCO PREZZI ED ANALISI NUOVI PREZZI REV.3 Luglio 2016
5 IN.O3 STIMA INCIDENZA SICUREZZA REV.3 Luglio 2016
6 QP.03 QUADRO COMPARATIVO REV.3 Luglio 2016
7 QC.03 QUADRO ECONOMICO REV.3 Luglio 2016
8. SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE

VISTO il nuovo quadro economico come di seguito elaborato:

TGS
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PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Ordinanza n. 07 del 24.07.2016

Commissario Delegato
0.c.d.p.c. n. 298 del 17.11.2015 e n. 303 del 03.12.2015

A  SERVIZI:
servizi trasporto terreni frammisto a rifiuti a
al  isura € 120.376,66
a.2 oneri sicurezza per servizio non soggetti a ribasso
: a.l € 16.650,70
a3 servizi esclusi dall'appalto a disposizione stazione
. appaltante € 31.386,28
a.4 subtotale a.1+a.2 € 137.027,36
a.5 ribasso su al di 16,03% € 19.296,38
2.6 servizi trasporto terreni frammisto a rifiuti a
= misura a seguito di ribasso € 101.080,28
a.7 Totale servizio a.2+ a.6 € 117.730,98
B SOMME A DISPOSIZIONE
AMMINISTRAZIONE
b.1  servizio in economia esclusi dall'appalto
b.2  imprevisti € 117.730,98 € 2.354,62
b.3 indagini € - € -
b.4  Spese tecniche struttura commissariale:
Attivita tecnico amministrative connesse alla
progettazione, di supporto al responsabile del
b.4.1 procedimento, e di verifica e validazione. Spese € 2.694,78
progettazione, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione 1° e 2° lotto
Direzione esecuzione contratto, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed
b.4.2 esecuzione, assistenza giornaliera e contabilita, € 2.021,09
spese interne amministrazione 1° lotto
b.5 Spese tecniche soggetti attuatori:
Spese per attivita tecnico amministrative di
supporto al responsabile del procedimento.
b5y Direzione esecuzione contratto, coordinamento o . € i
7 della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza
giornaliera e  contabilita, spese interne
amministrazione.
b.6  spese per pubblicita € 117.730,98 € 588,65
b.7 contenzioso € 117.730,98 € 1.177,31
b.8 L.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti
’ per legge:
b.8.1 LV.A. al 10% sul servizio a7 € 149.117,26 € 14.911,73
b.8.2 LV.A al 22% (a.7+ b.1 +b.2 + b.6 + b.7+b8.3) € 9.025,09 € 1.985,52
b.8.3 contributo cassa di previdenza su b.4 € 4.715,87 € 188,63
b.9 IMPORTO TOTALE SOMME DISPOSIZIONE € 25.922,33
IMPORTO TOTALEA + B 175.039,60
PRECISATO:

che il complessivo aumento del servizio di trasporto € pari al 19,23% dell'importo contrattuale contenuto,
pertanto, nel quinto d'obbligo dello stesso, previsto dal comma 12 dell'articolo 106 del D.Lvo n. 50/2016 e
per il quale la Societa Ecologia Falzarano srl é tenuta ad esequirlo agli stessi patti, prezzi e condizioni del
contratto originario;

o
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Commissario Delegato
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- che con l'atto di sottomissione da sottoscrivere, con la Societa Ecologia Falzarano srl, si intendera
modificata la cifra del servizio riportata all'articolo 3, comma 1 del contratto sottoscritto in data 04.07.2016
n. Rep 37/AP, che per mero errore materiale é stato indicata nellimporto di € 84.215,29 per il servizio di
trasporto, da intendersi invece € 84.420,58, restando fermi sia l'importo di € 16.231,30 per gli oneri di

sicurezza per il servizio non soggetti a ribasso che la complessiva somma di € 100.536,59;
- che resta fermo il complessivo importo di quadro economico per € 175.039,60;
RITENUTO che i documenti di che trattasi siano tutti pienamente condivisibili e da approvare;
VISTO il combinato disposto dei comma 1, lett. c) e 12, dell'articolo 106 del D.lvo n. 50/2016;

ATTESTATA la regolarita amministrativa del presente atto;

DISPONE

per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare la perizia suppletiva di variante in c.o, redatta ai sensi del combinato disposto dei comma 1,
lett. ¢) e 12, dell'articolo 106 del D.lvo n. 50/2016, del I lotto "Servizio di trasferimento temporaneo dei
materiali rinvenienti dallalluvione in siti di stoccaggio provvisori”: Comuni di Dugenta, Torrecuso, Guardia
Sanframondi e Solopaca. CUP 156G16000060003. CIG 6437691, composta dai seguenti elaborati
progettuali tecnico-contabili:

1, EL.03 ELENCO ELABORATI REV.3 Luglio 2016
2 PV.03 PERIZIA DI VARIANTE REV.3 Luglio 2016
3 C0.03 COMPUTO METRICO REV.3 Luglio 2016
4. ELN.03  ELENCO PREZZI ED ANALISI NUOVI PREZZI REV.3 Luglio 2016
5. IN.03 STIMA INCIDENZA SICUREZZA REV.3 Luglio 2016
6 QP.03 QUADRO COMPARATIVO REV.3 Luglio 2016
7 QC.03 QUADRO ECONOMICO REV.3 Luglio 2016
8. SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE
2. diapprovare il nuovo quadro economico come di seguito elaborato:
A  SERVIZI:
a1 servizi trasporto terreni frammisto a rifiuti a
i misura € 120.376,66
a2 oneri sicurezza per servizio non soggetti a ribasso
’ a.l € 16.650,70
a3 servizi esclusi dall'appalto a disposizione stazione
: appaltante € 31.386,28
a.4 subtotale a.1+a.2 € 137.027,36
a.5 ribasso su al di 16,03% € 19.296,38
2.6 servizi trasporto terreni frammisto a rifiuti a
* misura a seguito di ribasso € 101.080,28
a.7 Totale servizio a.2+ a.6 € 117.730,98
B SOMME A DISPOSIZIONE
AMMINISTRAZIONE
b.1  servizio in economia esclusi dall'appalto
b.2  imprevisti € 117.730,98 € 2.354,62
b.3  indagini € - T . € ol
b.4  Spese tecniche struttura commissariale:
Attivita tecnico amministrative connesse alla
progettazione, di supporto al responsabile del
b.4.1 procedimento, e di verifica e validazione. Spese € 2.694,78

progettazione, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione 1° e 2° lotto
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Direzione esecuzione contratto, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed

b4.2 esecuzione, assistenza giornaliera e contabilita, € 2.021,09
spese interne amministrazione 1° lotto
b.5 Spese tecniche soggetti attuatori:
Spese per attivita tecnico amministrative di
supporto al responsabile del procedimento.
b1 Direzione esecuzione contratto, coordinamento € . € )
7 della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza
giornaliera e  contabilita, spese interne
amministrazione.
b.6  spese per pubblicita € 117.730,98 € 588,65
b.7  contenzioso € 117.730,98 € 1.177,31
b.8 L.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti
i per legge:
b.8.1 LV.A. al 10% sul servizio a7 € 149.117,26 € 14.911,73
b.8.2 LV.A. al 22% (a.7+ b.1 +b.2 + b.6 + b.7+b8.3) € 9.025,09 € 1.985,52
b.8.3 contributo cassa di previdenza su b.4 € 4.715,87 € 188,63
b.9 IMPORTO TOTALE SOMME DISPOSIZIONE € 25.922,33
IMPORTO TOTALEA + B N € 175.039,60

3. di approvare I'unito schema di atto di sottomissione da sottoscrivere con la Societa Ecologia Falzarano srl,
precisando che con lo stesso si intendera modificata la cifra del servizio riportata all'articolo 3, comma 1
del contratto sottoscritto in data 04.07.2016 n. Rep 37/AP, che per mero errore materiale & stato indicata
nell'importo di € 84.215,29 per il servizio di trasporto, da intendersi invece € 84.420,58, restando fermi sia
I'importo di € 16.231,30 per gli oneri di sicurezza per il servizio non soggetti a ribasso che la complessiva
somma di € 100.536,59;

4. di precisare:

- che il complessivo aumento del servizio di trasporto & pari al 19,23% dell'importo contrattuale
contenuto, pertanto, nel quinto d'obbligo dello stesso, previsto dal comma 12 dell'articolo 106 del
D.Lvo n. 50/2016 e per il quale la Societa Ecologia Falzarano srl & tenuta ad eseguirlo agli stessi patti,
prezzi e condizioni del contratto originario;

- che resta fermo il complessivo importo di quadro economico per € 175.039,60;

5. di notificare il presente atto la Societa Ecologia Falzarano srl ed al RUP, delegandolo ai conseguenti
incombenti;

6. di pubblicare il presente atto ed uniti allegati con gli opportuni omissis ex art.53, co.2 lett.b), del D.Lgs.
50/2016 sul sito istituzionale del Commissario Delegato all‘indirizzo www.commissario-delegato-
ocpc2982015.it, alle sezione Albo Pretorio Online, per giorni quindici, e alla sezione Amministrazione

trasparente, sottosezioni Atti —Ordinanze ed Interventi straordinari e di emergenza.
Napoli

Visto di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria del presente atto

Responsabile dell'‘Area Legale e Amministrativo Finanziaria AWnita
‘ - &

Pagina Sdi 8

Struttura Commissariale c.f.: 95223600636
Sede amministrativa: ¢/o Autorita di bacino Regionale di Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele
Via Giovanni Porzio - Centro Direzionale di Napoli - Isola E3 - 80143 Napoli - tel 0817509212 fax 0815627827
Sede tecnica: ¢/o U.0.D. Genio Civile di Benevento - Presidio Protezione Civile
Via Traiano 42 - 82100 Benevento - tel 0824 484111 fax 0824 484127
www.commissario-delegato-ocpc2982015.it, pec: commissariodelegato@pec.commissario-delegato-ocpc2982015.it



QAR

Commissario Delegato
PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Consiglio dei Ministr uaou CAMPANIA 0O.c.d.p.c. n. 298 del 17.11.2015 e n. 303 del 03.12.2015

Dipartimento della Protezione Civile

Ordinanza n. 07 del 24.07.2016

Servizio di: I lotto. "Servizio di trasferimento temporaneo dei materiali rinvenienti dall’alluvione in
siti di stoccaggio provvisori: Comuni di Dugenta, Torrecuso, Guardia Sanframondi e Solopaca”. CUP
J56G16000060003. CIG 6437691

Impresa: Ecologia Falzarano s.r.l.

Contratto: n. 37 A.P di repertorio del 04.07.2016

SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE
(artt. 106 del D.Ilvo n. 50/2016)

VISTA la legge del 24 febbraio 1992, n. 225 recante "Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile";
VISTO il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 recante "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione
aivile', convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 100;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2012: Indirizzi per lo svolgimento delle

attivita propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'articolo 5, comma 1,

della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della

legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni, alla luce del decreto-legge 15 maggio

2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 e successivo decreto legge 13

agosto 2013 n. 93 convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

VISTA la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 464 del 19.10.2015 con la quale, in merito

all'evento alluvionale del 14 e 15 ottobre 2015 nel territorio della Regione Campania - con particolare

riferimento alla provincia di Benevento - & stato, tra laltro, conferito mandato al Presidente della Giunta

Regionale, ai fini della richiesta al Consiglio dei Ministri della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, ai

sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii. ed approvate le prime disposizioni

operative;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2015, con la quale - ai sensi e per gli effetti

dell'articolo 5, comma 1 e 1-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii. - & stato dichiarato lo stato di

emergenza, per la durata di 180 giorni ovvero fino al 4 maggio 2016, in conseguenza degli eccezionali eventi

meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della Regione Campania;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 16.05.2016, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 122 del

26.05.2016, con la quale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1-bis della legge 24 febbraio 1992, n.

225 e ss.mm.ii. - & stato prorogato lo stato di emergenza, per la durata di altri 180 giorni ovvero fino al 1

novembre 2016, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015

hanno colpito il territorio della Regione Campania;

VISTE:

- lordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 298 del 17 novembre 2015,
pubblicata nella G.U. n. 277 del 27 novembre 2015, con la quale lo scrivente & stato nominato Commissario
delegato per il superamento dell’'emergenza in parola;

- lordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 303 del 03 dicembre 2015,
pubblicata nella G.U. n. 287 del 10 dicembre 2015, con la quale sono state emanate ulteriori disposizioni
per il maltempo in Campania dal 14 al 20 ottobre 2015;

DATO ATTO:

- che con contratto n. rep. 37 A.P. stipulato in data 04.07.2016, sottoscritto tra le parti ivi costituite, & stato
affidato il I lotto. “Servizio di trasferimento temporaneo dei materiali rinvenienti dall’alluvione in siti di
stoccaggio prowvisori:  Comuni di Dugenta, Torrecuso, Guardia Sanframondi e Solopaca”. CUP
J56G16000060003. CIG 6437691, per limporto complesswo per | servizi indicato, per mero errore
materiale, in € 84.215,29, da intendersi invece € 84.420,58, al netto del ribasso d‘asta del 16,03% oltre ad
€ 16.231,30 per gli oneri di sicurezza per il servizio, non soggetti a ribasso, per la complessiva somma di €

100.536.59;
AL R
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Commissario Delegato
PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Consiglio det Ministri IIGKN\((MNIA O-C-d-p-C¢ n. 298 de' 17.11.2015 en. 303 del 03-12-2015

Dipartimento della Protezione Civile

Ordinanza n. 07 del 24.07.2016

- che nel corso dell'esecuzione dei servizi € stata ravvisata, dal Direttore Esecuzione del Contratto, la
necessita di redigere una perizia suppletiva di variante in corso d’opera ai sensi del combinato disposto dei
co.1 lett.c) e 12 dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016, riportante una quantita di materiali da trasportare diversa
rispetto a quella inizialmente prevista,

- che nelle more dellapprovazione della perizia suppletiva di variante in corso d'opera, attesa I'urgenza, &
stato disposto, con o.d.s. in data 22.07.2016 - debitamente firmato in segno di ricevuta ed accettazione
dall'Impresa Societa Ecologia Falzarano srl - I'ordine per I'esecuzione del servizio per i quantitativi stimati in
aumento per il Comune di Solopaca e precisato alla stessa, che i quantitativi dei materiali in aumento gia
trasportati per il Comune di Dugenta e quelli da trasportare per il Comune di Solopaca, nonché quelli in
diminuzione per il Comune di Torrecuso, saranno contabilizzati agli stessi patti, prezzi e condizioni del
contratto originario.

- che la perizia suppletiva e di variante, trasmessa in data 23.07.2016, e stata redatta, dal Direttore
Esecuzione del Contratto, attesa la nuova quantita desunta dai quantitativi gia contabilizzati per il Comune
di Dugenta, in aumento, e per il Comune di Torrecuso, in riduzione, oltre alla stima in aumento gia attestata
dal Responsabile del Comune di Solopaca per una differenza complessiva stimata in mc 853,75;

- che con Ordinanza commissariale n. 07 del 24.07.2016 ¢ stata approvata la perizia suppletiva di variante in
c.0, redatta ai sensi del combinato disposto dei comma 1, lett. c) e 12, dell'articolo 106 del D.lvo n.
50/2016, del I lotto “Servizio di trasferimento temporaneo dei materiali rinvenienti dall’alluvione in siti di
stoccaggio prowvisori”:  Comuni di Dugenta, Torrecuso, Guardia Sanframondi e Solopaca. CUP
156G16000060003. CIG 6437691, gia debitamente sottoscritta in tutti gli elaborati, senza riserva alcuna da
parte dell'Impresa Societa Ecologia Falzarano srl in data 24.07.2016, composta dai seguenti elaborati
progettuali tecnico-contabili:

1|8 EL.03 ELENCO ELABORATI REV.3 Luglio 2016
2. PV.03 PERIZIA DI VARIANTE REV.3 Luglio 2016
3. €0.03 COMPUTO METRICO REV.3 Luglio 2016
4. ELN.03  ELENCO PREZZI ED ANALISI NUOVI PREZZI REV.3 Luglio 2016
5. IN.03 STIMA INCIDENZA SICUREZZA REV.3 Luglio 2016
6. QP.03  QUADRO COMPARATIVO REV.3 Luglio 2016
7. QC.03  QUADRO ECONOMICO REV.3 Luglio 2016
8. SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE

- che l'importo complessivo della perizia suppletiva di variante in c.o & pari ad € 101.080,28, al netto del
ribasso d'asta del 16,03% oltre ad € 16.650,30 per gli oneri di sicurezza per il servizio, non soggetti a
ribasso, per la complessiva somma di € 117.730,98, con un complessivo aumento del servizio di trasporto
del 19,23% dell'importo contrattuale originario contenuto, pertanto, nel quinto d'obbligo dello stesso;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

L'anno duemilasedici, il giorno del mese di in Napoli alla via Porzio — Centro Direzionale
- presso la sede legale del Commissario Delegato ex OCDPC n. 298/2015
TRA

Il Commissario Delegato di cui alle OO.CC.DD.PP.CC. n. 298/2015 e n. 303/2015, Giuseppe Grimaldi,
C.F..GRMGPP67M11H892Z, (di sequito "Commissario”) con sede amministrativa e legale in via Giovanni
Porzio — Centro Direzionale, Isola E/3 16° piano — 80143 Napoli, Cod. Fiscale: 95223600636;

E
Il sig. R o , legale rappresentante della ditta
(di seguito “Aggiudicataria”) con sede legale in
, Cod. Fiscale: , P.IVA :

(di seguito congiuntamente denominate le “Parti”).
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PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Commissario Delegato

O.c.d.p.c. n. 298 del 17.11.2015 e n. 303 del 03.12.2015

Ordinanza n. 07 del 24.07.2016

tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1
1. 1l sig. legale rappresentante della ditta , assume |'impegno — come
gia assolto in data 24.07.2016, di eseguire, senza alcuna eccezione, i servizi oggetto della perizia
suppletiva di variante, redatta dal DEC in data 23.7.2016, ed approvata con ordinanza commissariale n. 07
del 23.07.2016 agli atti d'ufficio, secondo gli elaborati allegati e consistenti in:

1. EL.03 ELENCO ELABORATI REV.3  Luglio 2016
2 PV.03 PERIZIA DI VARIANTE REV.3  Luglio 2016
3 C0.03 COMPUTO METRICO REV.3  Luglio 2016
4, ELN.03 ELENCO PREZZI ED ANALISI NUOVI PREZZIREV.3  Luglio 2016
5. IN.03 STIMA INCIDENZA SICUREZZA REV.3  Luglio 2016
6 QP.03 QUADRO COMPARATIVO REV.3  Luglio 2016
7 QC.03 QUADRO ECONOMICO REV.3  Luglio 2016
8. SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE

e secondo gli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale a margine ed agli stessi prezzi allegati,
oltre a quelli che si sono gia concordati con la sottoscrizione in data 24.07.2016 della perizia suppletiva di
variante che sono assoggettati allo stesso ribasso d‘asta del contratto principale del 16,03%.

Art. 2
1. Limporto complessivo dei serviziammonta ad € 117.730,98 di cui € 101.080,28, al netto del ribasso d‘asta
del 16,03%, oltre ad € 16.650,30 per gli oneri di sicurezza per il servizio, non soggetti a ribasso;
2. Ll'importo del presente atto risulta pari a € 17.194,39 (euro diciassetemilacentonovantaquattro/39) come
appresso specificato:

a. Importo complessivo lavori di perizia: € 117.730,98;

b. A dedurre importo contratto principale: € 100.536,59;

c. Restano: € 17.194,39;
Art. 3

1. la perizia suppletiva e di variante di cui al presente atto & impegnativa per I'assuntore sin dal 24.07.2016,
mentre lo sara per il Commissario delegato solo dopo I'avvenuta sottoscrizione del presente atto di
sottomissione.

Per I'aggiudicatario
Il Legale Rappresentante II Commissario Delegato

FXCRIES SN
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