@ A u Commissario Delegato

PROTEZIONE CIVILE O.c.d.p.c. n. 298 del 17.11.2015, n. 303 del 03.12.2015 e

Presidenza del Consiglio del Ministr) li(-IOM CAMPANIA n. 369 del 10.08.2016
Dipartimento della Protezione Civile

Ordinanza n. 08 del 18.10.2016

Oggetto: ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 298 del 17 novembre 2015,
pubblicata nella G.U. n. 277 del 27 novembre 2015 e n. 303 del 03.12.2015, pubblicata nella G.U. n. 287 del
10.12.2015. Eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio
della regione Campania. Prime misure urgenti volte alla gestione dei materiali, fanghi e detriti rinvenienti
dall’alluvione. I lotto. ” Servizio di trasferimento temporaneo dei materiali rinvenienti dall’alluvione in siti di
stoccaggio provvisori”:  Comuni di Dugenta, Torrecuso, Guardia Sanframondi e Solopaca. CUP
J56G16000060003. CIG 6437691. Approvazione Perizia assestamento finale.

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTA la legge del 24 febbraio 1992, n. 225 recante "Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile";
VISTO il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 recante "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione
aivile', convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 100;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2012: Indirizzi per lo svolgimento delle

attivita propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'articolo 5, comma 1,

della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della

legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni, alla luce del decreto-legge 15 maggio

2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 e successivo decreto legge 13

agosto 2013 n. 93 convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

VISTA la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 464 del 19.10.2015 con la quale, in merito

all'evento alluvionale del 14 e 15 ottobre 2015 nel territorio della Regione Campania - con particolare

riferimento alla provincia di Benevento - & stato, tra laltro, conferito mandato al Presidente della Giunta

Regionale, ai fini della richiesta al Consiglio dei Ministri della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, ai

sensi dellarticolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii. ed approvate le prime disposizioni

operative;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2015, con la quale - ai sensi e per gli effetti

dell'articolo 5, comma 1 e 1-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii. - € stato dichiarato lo stato di

emergenza, per la durata di 180 giorni ovvero fino al 4 maggio 2016, in conseguenza degli eccezionali eventi

meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della Regione Campania;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 16.05.2016, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 122 del

26.05.2016, con la quale - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1-bis della legge 24 febbraio 1992, n.

225 e ss.mm.ii. - & stato prorogato lo stato di emergenza, per la durata di altri 180 giorni ovvero fino al 1

novembre 2016, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015

hanno colpito il territorio della Regione Campania

VISTE:

— l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 298 del 17 novembre 2015,
pubblicata nella G.U. n. 277 del 27 novembre 2015, con la quale lo scrivente & stato nominato Commissario
delegato per il superamento dell’'emergenza in parola;

— l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 303 del 03 dicembre 2015,
pubblicata nella G.U. n. 287 del 10 dicembre 2015, con la quale sono state emanate ulteriori disposizioni per
il maltempo in Campania dal 14 al 20 ottobre 2015;

- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 369 del 10 agosto 2016, pubblicata

sulla G.U. n. 197 del 24 agosto 2016, con la quale sono state emanate ulteriori disposizioni urgenti;

RICHIAMATO

il decreto commissariale n. 02 del 08.02.2016 con il quale é stato approvato il primo stralcio del “Piano dei
primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei
giorni che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della Regione Campania” per
I'importo complessivo di € 24.951.336,09;

- il decreto commissariale n. 167 del 28.07.2016 con il quale é stata approvata la “1° Rimodulazione

complessiva del Piano degli interventi urgenti di cui all'articolo 1, comma 3, dell'lOCDPC 298/2015, per il
complessivo importo di Euro 39.250.000,00, di cui Euro 3.000.000,00 volte alla gestione dei materiali,

fanghi e detriti rinvenienti dall’alluvione; A (\l g,
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A Commissario Delegato

PROTEZIONE CIVILE O.c.d.p.c. n. 298 del 17.11.2015, n. 303 del 03.12.2015 e

Presidenza del Consiglio dei Ministri  REGIONE CAMPANIA n. 369 del 10.08.2016
Dipartimento della Protezione Civile

Ordinanza n. 08 del 18.10.2016

RICHIAMATI:

- il decreto commissariale n. 13 del 13.4.2016 con il quale I'avv. Maria Affinita, Responsabile dell’Area Legale
ed Amministrativo-Finanziaria della Struttura Commissariale, & stata nominata RUP della procedura in
oggetto con il compito di predisporre tutti gli atti e documenti propedeutici e relativi alla procedura, da
adottare per stralci funzionali autonomi, in conformita a quanto previsto dagli artt. 273 e 279 DPR n.
207/2010, nonché anche eventualmente di proporre eventuale incarico di supporto al RUP;

- il decreto commissariale n. 46 del 22.4.2016 con il quale, tra l'altro, & stato conferito l'incarico di
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di direttore dell'esecuzione del
contratto, all'ing. Felice Lucia;

- il decreto commissariale n. 94 del 31.5.2016 con il quale & stato, tra I'altro, approvato il progetto relativo
all'intervento di cui in oggetto;

- il decreto commissariale n. 111 del 10.6.2016 con il quale é stata disposta I'aggiudicazione della gara
indetta in favore di Ecologia Falzarano srl;

- il decreto commissariale n. 146 del 29.6.2016 con il quale sono state approvate alcune modifiche al
progetto, determinate da variazioni oggettive dei quantitativi dei materiali ed ¢ stata pertanto stabilita una
riduzione dell'importo del servizio a complessivi € 100.536,60, oltre IVA come per legge, di cui € 84.215,29
per il servizio ed € 16.231,30 per oneri per la sicurezza per rischio interferenziali non soggetti a ribasso;

- il contratto n. Rep. 37 A.P di repertorio del 04.07.2016, sottoscritto con la ditta Ecologia Falzarano srl per la
realizzazione del servizio di che trattasi;

- lordinanza commissariale n. 07 del 24.07.2016 con la quale e stata approvata, tra laltro, la perizia
suppletiva di variante in c.o per il I lotto. ” Servizio di trasferimento temporaneo dei materiali rinvenienti
dallalluvione in siti di stoccaggio provvisori”: Comuni di Dugenta, Torrecuso, Guardia Sanframondi e
Solopaca, pari ad € 101.080,28, al netto del ribasso d'asta del 16,03% oltre ad € 16.650,30 per gli oneri di
sicurezza per il servizio, non soggetti a ribasso, per la complessiva somma di € 117.730,98, con un
complessivo aumento del servizio di trasporto del 19,23% dell'importo contrattuale originario contenuto,
pertanto, nel quinto d'obbligo dello stesso;

- la nota del 28.07.2016, con la quale il Direttore esecutore del contratto ha comunicato la conclusione del
servizio in data 27.07.2016 e, quindi, nei tempi contrattuali previsti di cui al contratto originario e alla
proroga autorizzata con atto prot. n. 2778 del 25.07.2016;

- l'atto di sottomissione sottoscritto in data 05.08.2016, n. Rep. 56 A.P. in pari data in relazione alla perizia
suppletiva di variante in c.o suddetta;

DATO ATTO:

- che in data 10.10.2016, assunta agli atti d'ufficio al prot. n. 3728, il Direttore Esecutore del Contratto, ha
trasmesso, per il servizio in oggetto, perizia di assestamento finale redatta alla luce dei formulari di
trasporto del materiale e alla definitiva correzione del fattore di conversione degli stessi per una differenza
definitiva contabilizzata di mc. 231,71;

VISTA la perizia di assestamento finale composta dagli elaborati progettuali tecnico-contabili, depositati agli atti

della struttura commissariale e di seguito elencati:

1. PS.04 PERIZIA DI ASSESTAMENTO REV.4 Settembre 2016
2 C0.04 COMPUTO METRICO REV.4 Settembre 2016
3. ELN.04  ELENCO PREZZI ED ANALISI NUOVI PREZZI REV.4 Settembre 2016
4 IN.04 STIMA INCIDENZA SICUREZZA REV.4 Settembre 2016
5 QP.04 QUADRO COMPARATIVO REV.4 Settembre 2016
6. QC.04 QUADRO ECONOMICO REV.4 Settembre 2016

VISTO il nuovo quadro economico come di seguito elaborato:

A  SERVIZI:
at servizi trasporto terreni frammisto a rifiuti a

: misura € 125.761,30
a.2 oneri sicurezza per servizio non soggetti a ribasso € 16.764,54
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PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministi  REGIONE CAMPANIA
Dipartimento della Protezione Civile ~  RREG_—

Commissario Delegato

O.c.d.p.c. n. 298 del 17.11.2015, n. 303 del 03.12.2015 e
n. 369 del 10.08.2016

Ordinanza n. 08 del 18.10.2016

a.l
a3 servizi esclusi dall'appalto a disposizione stazione
) appaltante € 34.453,16
a.4 subtotale a.1+a.2 € 142.525,84
a.5 ribasso su al di 16,03% € 20.159,54
3i6 sgrvizi traqurto 'te_rreni frammisto a rifiuti a
misura a seguito di ribasso € 105.601,76
a.7 Totale servizio a.2+ a.6 € 122.366,30
B SOMME A DISPOSIZIONE
AMMINISTRAZIONE
b.1  servizio in economia esclusi dall'appalto € - € -
b.2  imprevisti € a € -
b.3  indagini € > € -
b.4  Spese tecniche struttura commissariale:
Attivita tecnico amministrative connesse alla
progettazione, di supporto al responsabile del
b.4.1 procedimento, e di verifica e validazione. Spese € 2.694,78
progettazione, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione 1° e 2° lotto
Direzione esecuzione contratto, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed
b.4.2 esecuzione, assistenza giornali::rgg e contabilita, € 2.021,09
spese interne amministrazione 1° lotto
b.5 Spese tecniche soggetti attuatori:
Spese per attivita tecnico amministrative di
supporto al responsabile del procedimento.
b.5.1 Direzione esecuzione contratto, coordinamento € € .
della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza
giornaliera e  contabilita, spese interne
amministrazione.
b.6  spese per pubblicita € € -
b.7  contenzioso € € -
b.8 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti
) per legge:
b.8.1 I.V.A. al 10% sul servizio a7 € 122.366,30 € 12.236,63
b.8.2 ILV.A.al 22% (a.7+ b.1 +b.2 + b.6 + b.7+b8.3) € 4.904,50 € 1.078,99
b.8.3 contributo cassa di previdenza su b.4 € 4.715,87 € 188,63
b.9 IMPORTO TOTALE SOMME DISPOSIZIONE € 18.220,13
ECONOMIE € 34.453,16
IMPORTO TOTALEA + B € 175.039,60
PRECISATO:

RITENUTO che i documenti di che trattasi siano tutti pienamente condivisibili e da approvare;

che il complessivo assestamento del servizio di trasporto € pari al 4,47% dell'importo contrattuale come
integrato con |'atto di sottomissione;
che l'importo complessivo del servizio, al netto del ribasso d‘asta, € pari a complessivi € 122.366,30 di cui €
105.601,76 per il servizio di trasporto ed € 16.764,54 per oneri per la sicurezza del servizio non soggetti a
ribasso;
che resta, pertanto, definita rispetto al complessivo importo di quadro economico di € 175.039,60 una
economia di € 34.453,16;

VISTO il D.lvo n. 50/2016;
ATTESTATA la regolarita amministrativa del presente atto;

Pagina 3 di §

Struttura Commissariale c.f.: 95223600636

Via Giovanni Porzio - Centro Direzionale di Napoll - Isola E3 - 80143 Napoli - tel 0817509212 fax 0815627827

Sede amministrativa: ¢/o Autorita di bacino Regionale di Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del filume Sele )LM {

Sede tecnica: ¢/o U.0.D. Genio Civile di Benevento - Presidio Protezione Civile
Via Traiano 42 - 82100 Benevento - tel 0824 484111 fax 0824 484127

www.commissario-delegato-ocpc2982015.it, pec: commissariodelegato@pec.commissario-delegato-ocpc2982015.it



@ A u Commissario Delegato

PROTEZIONE CIVILE O.c.d.p.c. n. 298 del 17.11.2015, n. 303 del 03.12.2015 e

Presidenza del Consiglio dei Ministri uc.m CAMPANIA n. 369 del 10.08.2016
Dipartimento della Protezione Civile

Ordinanza n. 08 del 18.10.2016

DISPONE

per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. diapprovare la perizia di assestamento finale, del I lotto "Servizio di trasferimento temporaneo dei materiali
rinvenienti dall’alluvione in siti di stoccaggio prowvisori”: Comuni di Dugenta, Torrecuso, Guardia
Sanframondi e Solopaca. CUP J56G16000060003. CIG 6437691, composta dai sequenti elaborati
progettuali tecnico-contabili:

1. PS.04 PERIZIA DI ASSESTAMENTO REV.4 Settembre 2016
2 C0.04 COMPUTO METRICO REV.4 Settembre 2016
3 ELN.04  ELENCO PREZZI ED ANALISI NUOVI PREZZI REV.4 Settembre 2016
4. IN.04 STIMA INCIDENZA SICUREZZA REV.4 Settembre 2016
5 QP.04 QUADRO COMPARATIVO REV.4 Settembre 2016
6. QC.04 QUADRO ECONOMICO REV.4 Settembre 2016
2. diapprovare il nuovo quadro economico definitivo come di seguito elaborato:
A  SERVIZI:
aif servizi trasporto terreni frammisto a rifiuti a
i misura € 125.761,30
a2 oneri sicurezza per servizio non soggetti a ribasso
’ a.l € 16.764,54
a3 servizi esclusi dall'appalto a disposizione stazione
| appaltante € 34.453,16
a.4 subtotale a.1+a.2 € 142.525,84
a.5 ribasso su al di 16,03% € 20.159,54
356 servizi trasporto terreni frammisto a rifiuti a
: misura a seguito di ribasso € 105.601,76
a.7 Totale servizio a.2+ a.6 € 122.366,30
B SOMME A DISPOSIZIONE
AMMINISTRAZIONE
b.1  servizio in economia esclusi dall'appalto € - € -
b.2  imprevisti € - € -
b.3  indagini € - € -

b.4  Spese tecniche struttura commissariale:
Attivita tecnico amministrative connesse alla
progettazione, di supporto al responsabile del
b.4.1 procedimento, e di verifica e validazione. Spese € 2.694,78
progettazione, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione 1° e 2° lotto
Direzione esecuzione contratto, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed € 2.021.09
esecuzione, assistenza giornaliera e contabilita, i
spese interne amministrazione 1° lotto
b.5 Spese tecniche soggetti attuatori:
Spese per attivita tecnico amministrative di
supporto al responsabile del procedimento.
Direzione esecuzione contratto, coordinamento €

b.4.2

E-H 7 ) : : f - € .
b.5.1 della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza
giornaliera e  contabilita, spese interne
amministrazione.
b.6  spese per pubblicita € - € -
b.7  contenzioso € - € -
b.8 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti
> per legge:
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b.8.1 IV.A. al 10% sul servizio a7 € 122.366,30 € 12.236,63
b.8.2 1V.A.al 22% (a.7+ b.1 +b.2 + b.6 + b.7+b8.3) € 4.904,50 € 1.078,99
b.8.3 contributo cassa di previdenza su b.4 € 4.715,87 € 188,63
b.9 IMPORTO TOTALE SOMME DISPOSIZIONE € 18.220,13
ECONOMIE € 34.453,16
IMPORTO TOTALEA + B € 175.039,60

3. di precisare:

- che il complessivo assestamento del servizio di trasporto € pari al 4,47% dell'importo contrattuale come
integrato con l'atto di sottomissione;

- che Iimporto complessivo del servizio, al netto del ribasso d'asta, & pari a complessivi € 122.366,30 di cui €
105.601,76 per il servizio di trasporto ed € 16.764,54 per oneri per la sicurezza del servizio non soggetti a
ribasso;

- che resta, pertanto, definita rispetto al complessivo importo di quadro economico di € 175.039,60 una
economia di € 34.453,16;

4. di notificare il presente atto la Societa Ecologia Falzarano srl ed al RUP, delegandolo ai conseguenti
incombenti;

5. di pubblicare il presente atto ed uniti allegati con gli opportuni omissis ex art.53, co.2 lett.b), del D.Lgs.
50/2016 sul sito istituzionale del Commissario Delegato all'indirizzo www.commissario-delegato-
ocpc2982015.it, alle sezione Albo Pretorio Online, per giorni quindici, e alla sezione Amministrazione
trasparente, sottosezioni Atti —Ordinanze ed Interventi straordinari e di emergenza.

Napoli

Visto di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria del presente atto

Responsabile dell’Area Legale e Amministrativo Finanzimz{:aria Affinita
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