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Giunta Regionale della Campania

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SENZA ALLEGATI CONTABILI

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE }'} N“A, OPERATIVA DIR. Dott.ssa Granese Beatrice
[ DIRIGENTE STAFT

- DIREZ. GENERALE / UOD /
DETERMINA N° DEL UFFICIO / STRUTT, STAFF
13 09/05/2019 18 7
Oggetto ;

Lavori di somma urgenza per la ricostruzione delle muratura spondale in sinistra idranlica del
torrente Solofrone ¢ la riconfigurazione degli alvei del torrente Solofrone e Mola in agro dei
comuni di Cicerale e Giungano SA, ai sensi degli artt. 18 ¢ 47 della Legge Regionale n. 03/2007
edell'art. 163 del D Lgs. n. 5072016 e s.m.i Approvazione atti e contabilita’ finale

CUP n. B42H18000660002 CIG n. 7729223498
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IL DIRIGENTE DELL'U.Q.D. GENIO CIVILE SALERNQ PRESIDIO DI PROTEZIONE CIVILE

PREMESSO

a) Che, con varie note del mese di novembre 2018, acquisite agli atti dell'Ufficio Genio Civile Salerno, |
comuni di Cicerale e Giungano hanno rappresentato Paggravarsi, lungo le aste dei torrenti Savanelio,
Mola e Solofrone, di situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita dovute alfaccumulo di
grosse quantita di materiale detritico/litoide ed alla folta vegetazione arbustiva presente negli alvei dei
predetti torrentl. Nel flume Solofrone, a valle del ponte che conduce alla zona industriale di Cicerale, &
stato segnalate it crollo in alveo di circa 20,00 metri defla muratura spondale sx, nonché lo
scalzamento delle due spalle del ponte dovuto allo sgretolamento della platea di fondo;

b} Che, giormo 04.12.2018, funzionari dell'U.0.D. Genio Civile Salerno, congiuntamente ai sindaci dei
comuni di Cicerale e Giungano, hanno effettuato un accertamento sulle zone segnalate constatando il
crollo, fato alveo, della muratura spondale sinistra realizzata in calcestruzzo non armato. Anche la
sagoma di fondo del ponte, realizzata in calcestruzzo cementizio non armato, risultava fortemente
danneggiata e completamente divelta dalle acque del torrente in alcuni tratti, Negli alvei dei torrenti
Solofrone e Mola, erano visibili grosse quantita di detriti posizionati sul fondo ed una folta vegetazione
che, oltre a ridurre ia sezione idraulica, ostacolavano notevalrmente il deflusso delle acque.

¢} Che, in considerazione deflo stato dei luoghi, al fine di eliminare le cause del pericolo incombente, in
data 04.12.2018, & stato redatto il verbale di somma urgenza ai sensi degli artt. 18 e 67 della L. R. n.
03/2007 e del relativo Regolamento di Attuazione n. 7/2010, nonché delf'art. 163 del D.Lgs n.
50/2016, con riserva di compilare la perizia della spesa presunta di €. 75.000,00 oltre VA, spese
tecniche e generali;

d) Che, data Vindifferibilita delfesecuzione dei lavori, nelie more del perfezionamento deghi atli
amministrativi, al fine di dare pill celere inizio alfintervento, sono state contatiate alcune imprese di
fiducia, rilevate da un apposito elenco, acquisendo immaediata disponibilitd ad intervenire ad horas
da parte dellimpresa CO.GE.G. Sr con sede in Altavilla Silentina (SA) in via Belvedere, 66/H, P.IVA
03781910652, Con verbale di somma urgenza, i lavori sono stati affidati alla predetta ditta, la quale
ha firmato sia it verbale di somma urgenza che il verbale di consegna senza apporra alcuna riserva;

¢} Che, con Ordine di Servizio n. 38/2018, il dirigente pro-tempore dell'U.0.D. Genio Civile Salerno ha
individuato le figure professionali per l'espletamento di tuiti gli adempimenti tecnico-amministrativi,
finalizzati alla progettazione ed esecuzione dell'intervento,

f) Che t'Ufficio del Genio Civile Salerno, per lintervento in oggetto, ha generato sul sistema SIMOG
deitA.N.A.C. il relativo CUP B42H18000660002 CIG 7729223498,

g) Che con Determina Dirigenziale n. 11 del 12.12.2018 a firma del Dirigente dellUfficio Genio Civile
Salerno, ¢ stata approvata la perizia dei lavori in linea tecnica per l'importo complessivo di €
79.800,00;

PRESO ATTO

a) Che con nota n. 468209 del 19.07.2018 |a Direzione Generale per it Governo del Territorio, i Lavori
Pubblici e la Protezione Civile, ha cornunicato lo stanziamento in competenza e cassa per 'esercizio
finanziario 2018, sui capitoli 1160 & 2126, disponendo la relativa attribuzione dei fondi agli uffici del
Genio Civile Regionali al fine di consentire agli stessi la diretta utilizzazione delle somme assegnate
mediante femissione di provvedimenti di impegno e liquidazione,

b) Che con Decreto Dirigenziale n. 275 del 14.12.2018 - 50.09.16 - & stato impegnato limporto
complessivo di € 79.800,00, di cui € 78.329,66 sul capitolo 1160 del Bilancio Gestionale 2018 ed €
1.470,34 sul capitolo 1167 del Bilancio Gestionale 2018,

¢) Che le funzioni di Soggetto Attuatore dell'intervento sono state svolte daliUtficio del Genio Givile di
Salerno e precisamente dai funzionari individuati con Y'Ordine di Servizio n. 38/2018 a firma del
dirigente dell'Ufficio;

d) Che i lavori sono stati consegnati in data 04.12.2018 dal Direttore dei Lavori allimpresa CO.GE.G. 5rl
con processo verbale di consegna ed affidamento diretto, firmato senza riserve e col ribasso offerto
del 20,00%;

g) Che i laveri sono stati ultimati in data 28.01.2018, come accertato col certificato di ultimazione redatto
in pari data ed agli atti;



f) Che Ilmpresa CO.GE.G. Stl ha stipulato con la Stazione Appaltante il contratto di appalto in modaiith
eletironica, ai sensi del'art. 6 commi 3 e 4 della legge n. 221/2012, in data 12.04.2019 al prot.
0240998;

g) Che il Direttore dei Lavori, geom. Vincenzo Sada ha redatto gli atti relativi alta contabilita finale,
nonché la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, in data 18.04.2019, col
quale & stato proposto il pagamento a favore dell'impresa CO.GE.G. Sl dell'imporio netto di €.
64.000,52 per lavori, oltre IVA come per legge;

h) Che Fimpresa esecutrice, con dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, ha dichiarato di
non aver ceduto I'importo del credito;

i) Che il Responsabile del Procedimento, con atlestazioni agli atti, ha asserito il conseguimento
dell'obiettivo previsto in fase di progettazione, la corrispondenza delle opere eseguite rispetto al
progetto originario, la non avvenuta cessione dei crediti da parte dell'impresa esecutrice, 1a non
necessaria pubblicazione dell'avviso ai craditori;

i) Che con acquisizione del DURC on Line, prot. INPS_14718286 dai 20.03.2019 — Scadenza Validita
18.07.2019, si evince che limpresa CO.GE.G. Sl & in regola con i contributi versati a favore degli
Enti -INAIL, INPS e CASSA EDILE;

CONSIDERATO

a) Che limporto da liquidare allirmpresa esecutrice dellintervento, pari ad € 78.080,63 di cui € 64.000,52
per lavori ed € 14.080,11 per IVA al 22,00%, rientra nelia somma finanziata,

) Che Iimporto da liquidare alla eliografia Caggiano Gianpaclo pari ad € 216,00 per l'esecuzione di
copie & stampe elaborati grafici, rientra nella somma preventivata nelle somme a disposizione
dell'amministrazione del quadro economico al punto B2) Spese di gestione;

¢} Che Pimporto di € 1.470,34, previsto nelle somme a disposizione dell'amministrazione del quadro
economico al punto B3) Spese tecniche, & stato suddiviso e ripartito a norma del regolamento
regionale n, 09/2018, come evincesi dall'Allegato A;

RITENUTO

Che alla fuce di guanto sopra premesso, preso atto e considerato, occorre  provwwedere alla
approvazione:

a) degli atti relativi alia contabilitd finate, nonché della Relazione sul conto finale e del Certificato di
Regolare Esecuzione;

b) dellimporto di € 216,00 da corrispondere alla eliografia Caggiano Gianpaolo per I'esecuzione di
copie e stampe etaborati grafici;

c) del prospetto “Allegato A" riguardante la ripariizione del fondo incentivante in atiuazione del
Regolamento Regionale n. 09 del 30.10.2018;

VISTO

a) gl atti di contabilita finale dei lavori nonché fa Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare
Esecuzione,

b) il prospetto contabile "Allegato A” riguardante a ripartizione deglt incentivi;

c) la Circolare n. 5 del 12.06.2000 deli'Assessore Regionale al Personale;

d) a Circolare Assessorile n. 0674637/05 relativa alla "Procedura informatizzata trasmissione Decreti-
Delibere-Determinazioni. D.G.R. n 3726 del 19/12/03 e D.G.R. n 874 del 23/06/04,

) il Decreto Legistativo n. 50/2016 — Codice dei contratti pubblici ed i successivi Decreti di modifica ed
integrazione,

f) la L.R. n. 03/2007 — Disciplina dei Lavori Pubblici —

g) il Regolamente Regionale n° 7/2010 di atuazione della L.R. n® 03/07;

h) il Regolamento Regionale n® @ det 30/10/2018 di modifica Regolamento regionale n. 7/2010;

) la D.G.R.C. n. 64 de! 19.02.2019 — Modifiche alassetto organizzativo della Direzione Generale per i
LL.PP & la Protezione Civile e della Direziong Generale per il governo del territorio”;

) la D.G.R.C. n. 107 del 19.03.2019 — “Attribuzione capitoli di entrata e uscita alla D.G. 50.18.00;

k) Il Decreto Dirigenziale n. 275 del 14.12.2018 -50.09.16- di impegno dello spesa,;



) la dichiarazione in merito allobbligo di astensione in caso di conflitti di interessi gid rese dagli
interessati e depositate nel fascicolo del procedimento;
Alla stregua delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti g
effetti di legge compiuta dal geom Vincenzo Sada e dal responsabile arch. Baldo Amato dell).0.D.
Genio Civile Salerno, Presidio di Protezione Civile (50 18 07)

DETERMINA
Per guanto in narrativa richiamato che s'intende integraimente riportato:
1. di approvare:

1.1. gli atti di contabilith finale nonché la Relazione sut Conto Finale e Certificato di Regolare
Esecuzione relativo ai lavori di somma urgenza per {a ricostruzione della muratura spondale in
sinistra idraulica del torrente Solofrone e la riconfigurazione degli alvei det torrente Solofrone e
Mola in agro dei comuni di Cicerale e Giungano (SA), ai sensi degli artt. 18 e 67 della Legge
Hegionale n. 03/2007 e defl'art. 163 del D Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., eseguili dall'impresa
CO.GE.G. sti per un importo di € 64.000,52 per lavori;

1.2. l'imporio complessivo da corrispondere all'impresa CO.GE.G. 51l con sede in Altavilla Silentina
(SA) in via Belvedere, 66/H, P.IVA 03781910652- pari ad € 78.080,63 di cui € 64.000,52 per
lavori ed € 14.080,11 per IVA al 22,00% a fronte dei lavori esequiti;

1.3. limporto da corrispondere alia eliogratia Caggiano Gianpaolo Partita |VA 02044680656, pari ad
€ 216,00 di cui € 177,05 imponibile ed € 38,95 per IVA al 22,00% e relative alle spese per
produzione di copie e stampe elaborati grafici

1.4. 1 prospetto “Allegato A" unito alla presente determinazione e riguardante la suddivisione e
ripartizione del fondo incentivante in attuazione del relegamento regionale n. 09/2018;

2. di dare atto che il quadro economico finale dell'intervento risulta cosi rideterminato.

IMPORTO FINANZIATO D.D. n.275/2018 -50.09.16- 79.800,00

A - LAVORI € 64.000,52

B - SOMME A DISPOSIZIONE

B1)| LV.A. sul lavori (22%) £ 14.080,11

B2) | Spese di gestione € 216,00

B3) | Spese tecniche {1.176,27+294,07) € 1.470,34

B4) | Contributo ANAC A €1 30,00

B6) | Totale somme a disposizione € 15.796,45

Sommano 79.796,97

ECONOMIA DI APPALTQ| € 3,03

3. di provvedere con successivo afto, alla liquidazione, secondo le procedure previste dalfart. 3 L.
136/2010 e s.m.i., @ nel caso ricorrano le condizioni di cui all"art. 3 comma 1 del citato D.M. Economia
e Finanze n. 40 def 18/01/2008, a favore:

3.1. della ditta CO.GE.G. Srl con sede in Altavilla Silentina (SA) in via Belvedere, 66/H, P.IVA
03781910652-, dellimporto di complessivo di € 78.080,63 di cui € 64.000,52 per lavori ed €
14.080,11 per IVA al 22,00% a fronte dei lavori esequiti;

3.2, ditta eliografica Caggiano Gianpaolo - Partita VA 02044680656- pari ad € 216,00 di cui €
177,05 imponibile ed € 38,95 per IVA al 22 00% e relativo alle spese per produzione di copie e
stampe elaborati grafici;

3.3. del personale regionale, che ha curato I'iter amministrativo e tecnico necessario per f'esecuzioneg
dei lavori, delle spettanze cosi come riportate nel prospetto "Allegato A",

La presente Determina viene inviata, in forma cartacea in copia conforme all'originale, per conoscenza,
- al'impresa CO.GE.G. srl;

- al sito della Regione Campania, sezione Casa di Vetro, per Iz pubblicazione
| Dirigente

Avv,



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Governo del Territorio Lavori Pubblici e Protezione Civile
Unita Operativa Dirigenziale Gendo Civile di Salerno - Presidio Protezione Civile

"ALLEGATO: “A”

Comuni di CICERALE e GIUNGAND (5A) - Lavori di somma urgenza per la ricostruzione della muratura
spondale in sinistra idravlica del torrente Solofrone e 1a riconfigurazione degli alvei dal torrente Solofrone e
Mola in agro dei comuni di Cleerale & Giungano SA, ai sensi degll arlt. 18 e 67 della Legge Regionale n.
03/2007 e dellart. 163 del D Lgs. n. 50/2016 e s.m.. CUP n. B42H18000660002  ClG N, 7729223498

Ripartizione fondo incentivante in attuazione del Regolamento Regionale n. 09 del 30,10.2018,
.. Riparlizione incentivo Art. 35¢.3
R0% 20%

€ 1.470,34 €1.176,27 €294,07

Incentivo 2%

RIPARTIZIONE COMPETENZE TECNICHE COMPRENSIVE DI ONERI CONNESST

COGNOME NOME it cat Incarice - Funzionsg Importo lordo
1 | AMATO Baldo X 15364 D6 | R.U.P. 247,02
2 | GIORDANO Giancarlo 6882 D3 | Assistente Direzione lavori =~ 132,33 |
3 | SADA Vincenzo 15608 D3 | Ispettore Cantiere e Collaboratore RUP 603,43
5 | GAMBARDELLA Alessandro 21456 D3 | Direttore Operativo 132,33
6 | FARINA Antonio 17373 C5 | Assistente RUP _ 61,16
TOTALE 1.176,27
! E (,‘_'mnpo{l,w) ; o wi‘ npde s Toiule - ; Tﬂf.ale" Canlpﬂfl&‘f)
opENDENT | e | | e OSSO L e ol o
L) R e (F)= D4 (A+F)
1 |AMATO Baldo “TTiSY64 | D6 | 186,5809 | 44,4062 01735 | 445798 | 158594 60,4391 | 247,02
7 GIORDANO Glancarlo | 6882 | D3 | 99,9524 | 23,7867 | 00930 | 23,8816 | 84960 32,3776
3 SADA Vincenzo 15608 | 4557869 HJ 108,4773 0,4239 1
5 GAMBARDELLA Alas, 21456 . ! 323776 V0 132,33
& [FARINA Antonia _ 1173730 5 | ] 149642 | 61,16
TOTALI R i | 28780 | 1.176,27
Capitoli o7 Entrata E " ;
Capitoli di Spesa §
LIQUIDAZIONE COMPENSI Al DIPENDENTI, ONERI CONTRIBUTIVI E IRAP ‘
COGNOME NOME matr. | cat éLmnptllf:':dlllt:wnhV(‘r Compensa lorde n::rf:]?::::.i;‘:“ ; IRAP 8,50% ; R:T::ﬁ]:‘::f“
1 gAMATO Baldo 115364 | D6 ;247 02 1 185,59 44,58 1586 60,44
2 ]GIOR[DANO Glancatlo 688? D3 ; . 1"!2 33’ o 99 95 . 23 BB o B 0 32 38
3 [SADA Vincenzo 15608 | b3 603,43 45,79 L 10890 38,74 14760
5 [GAMBARDELLA Alessandro 21456 | D3 | 132,33 99,95 | 23,88 8,50 32,38
6 FARINA Antonio cs 61,16 19 | 11,04 3,02 14,96
ToTALL ";‘ TV T T rare2r | sesdr 1 212,28 75,52 287,80
Maodalita di pagamento = Tutti in uno con le competenze mensili
WDirigerte
Avv. Begirice Granese
v
o/




