PIANO DI RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO (PRA)
DELLA REGIONE CAMPANIA

Relazione qualitativa al 2° quadrimestre 31 agosto 2017

Introduzione

Nel secondo quadrimestre del 2017 si sono registrati ulteriori avanzamenti delle azioni di miglioramento in
corso, alcune delle quali sono state completate. Nella sezione 1 si fornisce il dettaglio di tali avanzamenti.

Relativamente all’attuazione dei Programmi, per quanto riguarda sia il FESR che il FSE, e stata avviata una
attivita di verifica dei fabbisogni emergenti dalla ricognizione delle intenzioni di programmazione, a valle della
quale sono state individuate delle ipotesi di modifica dei Programmi, in corso di formalizzazione.

Sezione 1. Avanzamento degli interventi di rafforzamento amministrativo

Si evidenzia di seguito 'avanzamento degli interventi di rafforzamento amministrativo piu significativi,
rinviando per informazioni di maggiore dettaglio alle indicazioni contenute nelle schede di monitoraggio.

Sono proseguiti i lavori di ricognizione della pianificazione delle risorse da parte dei Responsabili di Obiettivo
Specifico, che hanno potuto dare conto, sulla base della scheda di rilevazione predisposta, dello stato di
avanzamento della programmazione avviata e delle relative previsioni di natura procedurale e finanziaria.

Con D.G.R. n. 286 del 23/05/2017, e stato approvato il Piano della Performance, che contiene - ai sensi di
quanto stabilito nel nuovo sistema di valutazione delle prestazioni (SMVP) - gli obiettivi strategici legati al quadro
di riferimento dell’efficacia dei Programmi Operativi (cd. performance framework), portando cosi a compimento
I'azione di miglioramento prevista dal PRA.

Relativamente ai sistemi informativi, a seguito del rilascio dell’applicativo unico di monitoraggio dei Fondi,
sta proseguendo 'attivita di caricamento dei dati, contestualmente alla realizzazione delle attivita di formazione
del personale addetto a tale compito. In tema di interoperabilita del suddetto applicativo con gli altri sistemi in
uso presso la regione Campania, si registra invece un ritardo nel lavoro di progettazione e realizzazione delle
relative funzionalita.

Prosegue, inoltre, I'attuazione del "Fondo di Rotazione per la progettazione degli Enti Locali", relativamente
al quale risultano ora ammessi a finanziamento 168 progetti e firmate 165 convenzioni con i Comuni.

In termini complessivi, al 31 agosto 2017 risultano completati poco meno del 70% degli interventi totali
previsti nel PRA. Gli interventi non ancora completati risultano comunque avviati.

Sezione 2 - i risultati conseguiti dagli interventi

Risulta complessivamente raggiunta la meta dei target fissati nel PRA. Per informazioni di dettaglio, si rinvia
a quanto indicato nella apposita sezione “target” delle schede di monitoraggio.

Al di 1a del dato quantitativo, si evidenzia che il lavoro istruttorio alla riprogrammazione si & servito anche
delle informazioni ricavate grazie all'intervento di ricognizione della pianificazione delle risorse previsto dal PRA.

Altro risultato qualitativamente rilevante ai fini del rafforzamento della governance & quello derivante dalla
piena applicazione del piano della performance, con I'inclusione degli obiettivi legati all’attuazione dei Programmi.




Sezione 3 - i principali problemi incontrati dagli interventi

L’applicativo di monitoraggio dei Fondi e attivo ed in corso di utilizzazione. Tuttavia, si registra un
rallentamento nell'implementazione delle funzionalita piu avanzate previste nel PRA, segnatamente con riguardo
all'interoperabilita tra i sistemi, alla gestione delle procedure di selezione degli interventi e alla trasmissione
documentale, nonché al servizio di community FESR.

Siregistra, inoltre, un rallentamento in ordine alla completa implementazione della metodologia di controllo
di gestione esteso a tutta I'amministrazione regionale.

Per quanto attiene, infine all'intervento "Pianificazione delle Risorse"”, € emersa l'esigenza di potenziarne la
portata, trasformandolo in strumento di supporto operativo al governo dei Programmi, in modo da consentire -
anche grazie a sessioni di autovalutazione istituzionalizzate - una piu precisa definizione della road map di
attuazione e una maggiore responsabilizzazione sui target di realizzazione e di rendicontazione.
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